

GOEIE MORGEN HARELBEKE


People

We leave no one behind



TAKEN (74)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



7.249.820 €

Budget Uitgave

12.991 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Prosperity

We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen



TAKEN (62)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




8.466.542 €

Budget Uitgave


1.003.993 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Planet

We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties



TAKEN (43)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.009.471 €

Budget Uitgave


6.622.647 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (38)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




4.744.550 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen

PEOPLE



TAKEN (74)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.249.820 €

Budget Uitgave

12.991 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen




1
GEEN
ARMOEDE

SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen armoede	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	2
Totaal	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	4

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen armoede					4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
Totaal					4

● Resterend ● Ontvangen




SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf		
Armoedetoets		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	Een eerste overleg met W13 en inventarisatie van voorbeelden van armoedetoets en gelijkemans toets.
2020KW3	Niet gestart	gezien corona onhold geplaatst.
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken		
Brugfiguurwerking		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding van de aanwerving brugfiguur is opgemaakt. Er is een dossier voor sociale maribel is aangevraagd.
2020KW2	Bezig	De selectie van een brugfiguur vond plaats. Er is een brugfiguur aangesteld en start 01.09.2020
2020KW3	Bezig	De brugfiguur is opgestart op 1.09.2020. De brugfiguur maakt kennis met huis van Welzijn, een aantal brugfiguurwerking voor de opstart van de brugfiguurwerking opgemaakt door de beleidsmedewerker onderwijs.



SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn		
Juridische eerstelijnsbijstand in HvW		
2020KW1	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand werd georganiseerd en vond plaats in 01 en 02/2020
2020KW2	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand werd online georganiseerd tgv corona. Mensen werden opgebeld tijdens het moment van de zitdag.
2020KW3	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand gaat terug fysiek door vanaf augustus 2020, op afspraak
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO		
Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO		
2020KW1	Bezig	De registratie van de samenwerking met DYZO wordt opgevolgd adhv registratiedocument
2020KW2	Bezig	De recente info (via webinar) over steunmaatregelen aan zelfstandigen nav corona werd gedeeld met alle mw'ers
2020KW3	Bezig	Samenwerking met DYZO werd nog niet geëvalueerd.




SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen honger	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	2
AP01 Warme maaltijd	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	2

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2

● Resterend ● Ontvangen



SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw


AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's		
Warme schoolmaaltijden Mia's		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Eerste vooronderzoek werd gedaan. Conclusies moeten nog worden besproken.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We promoten duurzame landbouw		
Duurzame landbouw promoten		
2020KW1	Bezig	We overleggen met Landgenoten over gebruik van landbouwgrond in eigendom van de stad Harelbeke - 18 maart 2020: Streekproef Voedselrijk: geannuleerd wegens Corona - Voorbereiding: streekevent Voedselrijk: najaar 2021 + Lokaalmarkt tijdens Harelbeke Feest 2020 in Stationsstraat
2020KW2	Bezig	Voedselstel ikv Voedselrijk op 28 april voor scholen: geannuleerd wegens Corona. Aanpassingen aan streekproef Voedselrijk in het kader van Corona + voorbereiding Event Lekker Lokaal 2.0 voor oktober 2020.
2020KW3	Bezig	Lokaal markt tijdens Harelbeke Feest werd geannuleerd wegens Corona. Lekker Lokaal 2.0 was voorzien voor 29/10/2020 en werd door Corona geannuleerd in september. Het event verhuisd naar eind april 2021.



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	6.377.364 €	4.685.870 €	73%	1.691.493 €	40
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	3.000 €	2.634 €	88%	366 €	3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	58.400 €	8.950 €	15%	49.450 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	275.085 €	241.278 €	88%	33.807 €	4
AP04 Project VT2035	581.776 €	339.644 €	58%	242.132 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	300.000 €	0 €	0%	300.000 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	5.155.388 €	4.000.848 €	78%	1.154.540 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	3.715 €	92.516 €	2.490%	-88.801 €	20
Totaal	6.377.364 €	4.685.870 €	73%	1.691.493 €	40

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	0 €	505.814 €		-505.814	40
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang					3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					4
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0 €	0 €		0	1
AP07 Bestrijding coronavirus	0 €	505.814 €		-505.814	20
Totaal	0 €	505.814 €		-505.814	40

● Resterend ● Ontvangen






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)		
Buitenschoolse kinderopvang over de netten heen ism VT-activiteiten		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart, uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten.
2020KW3	Niet gestart	Uitvoeringsbesluiten blijven vaag en onduidelijk. Binnen Huis van Welzijn wordt in de toekomst een traject opgestart om alles in kaart te brengen van het aanbod, zodat alle partners betrokken kunnen worden in het verdere traject.
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen		
Extra opvangplaatsen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Nog niet gestart.
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang		
Lokale wijzer kinderopvang updaten		
2020KW1	Bezig	Alle online platformen werden opgelijst die door ouders gebruikt kunnen worden in de zoektocht naar kinderopvang.
2020KW2	Bezig	Verder onderzoek naar de voor- en nadelen van de online platformen, de kostprijs, gebruiksvriendelijkheid en dergelijke.
2020KW3	Bezig	Mogelijkheden digitale platformen worden toegelicht op het LOK.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke		
Ondersteuning mbt drugproblematiek		
2020KW1	Bezig	Intervisie Kompas is doorgegaan (met uitz. van laatste sessie (owv corona)). Werkgroep tot uitwerking visie en kader binnen de begeleiding van mensen met een alcohol-en drugproblematiek is opgericht: ontwerp visie werd uitgeschreven
2020KW2	Bezig	Werkgroep on hold tgv Corona, wordt terug opgenomen in 3de kwartaal.
2020KW3	Bezig	Werkgroep werd terug opgenomen. Syntheserapport (visie, kader, handvaten voor mw'er) wordt uitgewerkt in 4de kwartaal. Offerte voor zitdag vzw Kompas ontvangen.
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen		
Evaluatie & bijsturen sociaal toelagenbeleid		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Nog niet gestart.
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke		
Actieve participatie ELZ		
2020KW1	Bezig	lid van de raad van bestuur ELZ Kortrijk, Kuurne en Harelbeke, actieve participatie bij de opstart en beleidplan werd goedgekeurd
2020KW2	Bezig	afstemming en ondersteuning van de partners in de strijd tegen covid19 door ELZ.
2020KW3	Bezig	definitieve zorgraad opgestart en covid team werd aangesteld, ondersteuning in contact tracing




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)		
Implementeren van GBO & GBB		
2020KW1	Bezig	stappenplan uitgewerkt voor GBO 'brede en toegankelijke onthaalwerking' - interne werkgroep samengesteld, eerste bijeenkomst werd uitgesteld omwille van coronamaatregelen
2020KW2	Bezig	werkgroep opgestart rond 'werking intake op afspraak' - inzetten van de methodiek outreachend werken via verschillende tools: rechtstreekse bereikbaarheid mw'ers via gsm, gebruik van what's app, stoepgesprekken, aanbod van spel- en lentepakketten.
2020KW3	Bezig	vanuit interne werkgroep, voorstel uitgewerkt rond vernieuwde werking intake, opstart voorzien vanaf oktober 2020 - outreachend werken via samenwerking W13 in kader van contacttracing en opsporing van noden bij mensen in quarantaine n.a.v. Covid19.
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
Dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW2	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13		
Sien online uitrollen ism W13		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	nav corona wordt deze doelstelling vooruitgeschoven naar derde/vierde kwartaal door de partners van W13.
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal		
GBO realiseren ism W13		
2020KW1	Bezig	Projectaanvraag werd ingediend door W13 in samenwerking met de partners, nog geen beslissing
2020KW2	Bezig	Project werd goedgekeurd, beslissing gekend sinds eind juni 2020.
2020KW3	Bezig	Procedure aanwerving binnen W13, projectcoördinator werd aangesteld.
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.		
Inspelen op noden & opportuniteiten: regionaal, Vlaamse, Federaal of Europees ifv verbeteren welzijn van de burgers		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	goedkeuring door VB voor uitbreiding van voedselhervdeling in Harelbeke ism foodact.
2020KW3	Niet gestart	geen bijkomende projecten voor derde kwartaal




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt		
Geïntegreerd vrijetijdsbeleid		
2020KW1	Bezig	Is een continu proces, een manier van beleid voeren waarbij het gevoerde beleid van elke dienst telkens afgestemd wordt op dat van een andere vrijetijdsdienst. Er wordt gezocht naar synergieën en waar deze een meerwaarde kunnen betekenen worden deze ook geïmplementeerd. Vb. vrijetijdsbeleid en aanwerving van een vrijwilligerscoördinator, project VT2035, maandelijks vrijetijdsoverleg, teamdag vrije tijd, op de koffie met,
2020KW2	Bezig	Idem zie boven. Planteam Site De Mol is gestart. Op vrijetijdsniveau wordt een ondersteuningsprogramma uitgewerkt ter ondersteuning van de jeugd-sport- en cultuurverenigingen (noodfonds). Harelbeke zomert is tevens een samenwerking tussen de verschillende stads- en vrijetijdsdiensten.
2020KW3	Bezig	Noodfonds, VT2035, Selectie VW coördinator...
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt		
Stadsbreed vrijwilligersbeleid		
2020KW1	Bezig	deelname aan de vormingsessie van de stad ifv het afstemmen beleid HvW en de stad
2020KW2	Bezig	afwachten op aanwerving van coördinator.
2020KW3	Bezig	idem - aanstelling coördinator voorzien najaar




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker		
Sportdienst als Sterk Merk		
2020KW1	Bezig	Dossiers rond opfris inkomhal, aanpak mindervalidentoilet werden opgestart. Ook nieuw sportlogo werd geïnitieerd, net zoals de nieuwe evenementen met onder meer de sportbeurs. Heraanleg groen rond sportsite De Mol werd doorgevoerd
2020KW2	Bezig	Dossiers rond renovatie douches, aanleg sprintpiste en installatie inkomzuil werden opgestart
2020KW3	Bezig	Schilderwerken buitengevel gestart, inkomzuil werd geplaatst, werken inkomhal gestart, aanleg sprintpiste bijna afgewerkt
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit		
Toekomstbeeld museum		
2020KW1	Bezig	Via een lerend netwerk halen we inspiratie uit de aanpak van andere steden en gemeenten en ligt de focus op expertise-uitwisseling. Daarnaast is er begin mei een brainstorm gepland met interne medewerkers om ideeën te verzamelen wat de mogelijkheden kunnen zijn om het Peter Benoitmuseum al dan niet een nieuwe invulling te geven.
2020KW2	Bezig	Door de coronacrisis kon het geplande brainstorm moment niet doorgaan. Er werden individuele gesprekken gepland met heel wat medewerkers. De informatie uit deze gesprekken worden nu verder verwerkt. Een startnota wordt opgesteld.
2020KW3	Bezig	Startnota is klaar en werd voorgelegd aan bevoegde schepen en MAT. Nota wordt verder afgewerkt en planning voor 2021 wordt opgesteld




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project site De Mol		
Project site De Mol		
2020KW1	Bezig	Aankoop pand Stasegemsesteenweg 93 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van januari, de akte werd ondertekend op 27 februari. Een juridische begeleider is aangesteld in maart 2020, programma van eisen in opmaak. Het cbs besliste op 31.03.2020 tot de opmaak van RUP De Mol.
2020KW2	Bezig	De gemeenteraad keurde in zitting van 20.04.2020 de contractuele voorwaarden en afsprakennota goed inzake het RUP De Mol. In juni gingen twee planteam door, vnl. gericht op procesorganisatie.
2020KW3	Bezig	Eind augustus vond de 'kick-off herinrichting De Mol' plaats met de lancering van een enquête tbv burgerparticipatie. In diezelfde periode gingen ook bilaterale gesprekken door met concessiehouders en gebruikers met een grote ruimtelijke impact op de site. De verdere analyse van de site werd opgestart.
02 Project CC Het Spoor		
Project CC Het Spoor en feestzaal		
2020KW1	Bezig	Het locatie-onderzoek langs de Leie werd opgestart.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Het onderzoek loopt verder, waarbij een Leie-locatie prioritair onderzocht wordt. Het is het opzet om tegen eind dit jaar te beslissen of deze locatie weerhouden wordt.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project vrijetijdssite Bavikhove		
Project vrijetijdssite Bavikhove		
2020KW1	Niet gestart	Bestek in opmaak, geagendeerd op gemeenteraad mei 2020
2020KW2	Niet gestart	Procedure lopend
2020KW3	Niet gestart	Gunning afgerond
Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen		
2020KW1	Bezig	Binnen Chiro Bavikhove is men gestart met het uittekenen van de plannen voor de nieuwbouw op de vrijetijdssite in Bavikhove. Daarvoor zijn al verschillende overlegmomenten tussen Chiro Bavikhove en de Jeugddienst georganiseerd. De grote lijnen van welke ruimtes en oppervlaktes in de nieuwbouw moeten voorzien worden voor beide partners werden reeds vastgelegd.
2020KW2	Bezig	Men is gestart met het uittekenen van de plannen voor de nieuwbouw samen met de architect.
2020KW3	Bezig	Omwille van de corona-maatregelen lopen de plannen lichte vertraging op. Deze beginnen nu pas in de eindfase te geraken.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad investeert in ouderenzorg		
Ouderenzorg		
2020KW1	Bezig	In deze actie geven we de voortgang weer van de verkoop van het privaat patrimonium van het ocmw. Alle verkopen worden gebruikt ter financiering van de investeringen in ouderenzorg. In dit kwartaal werden er geen verkopen gerealiseerd
2020KW2	Bezig	De laatste fase van de verkoop van gronden rond de hoeve Decock werd afgerond. Ook de verkoop van het laatste stuk weiland in de Gavermeerschen werd gefinaliseerd.
2020KW3	Bezig	Geen wijzigingen voor het 3de kwartaal




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Acties handelscomité		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	De acties van het handelscomité werden opengetrokken om zoveel mogelijk handels- en horecazaken te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de etalagewedstrijd waar honderden ingevulde formulieren werden ontvangen en 52 handels- en horecazaken hun prijs - die door de stad werd betaald - konden schenken aan evenveel gelukkige winnaars. Met de bijkomende toelage van 12.000 euro worden een aantal extra acties ingepland om op die manier de lokale handel en horeca verder te ondersteunen.
Acties voor de toekomst		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Stand van zaken: -Collectief webshopplatform: het platform zal de website www.shoppeninarelbeke.be vervangen en wordt opgeleverd eind 2020. -Digitaal cadeaubonplatform: wordt gelanceerd voor de eindejaarsperiode en zal actief zijn van 1 november tot en met 31 januari 2021. -Workshops 'sociale media': vinden - volledig volzet - plaats op elke maandag van oktober. -Nieuwe handelspanden: Immogra aan zet, voorlopig 3 verkochte panden.
Koopkrachtverhoging		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Logistische ondersteuning handels- en horecazaken		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Er werden meer dan 400 ludieke vloerstickers en affiches verspreid over meer dan 100 handels- en horecazaken, om op die manier consumenten te wijzen op de te respecteren fysieke afstand. Ook de mondmaskers werden heel erg geapprecieerd door zowel handelaars als horeca-uitbaters, een tweede lading werd intussen besteld om ook onder de marktkramers te verspreiden. We sturen nog wekelijks de werking van onze wekelijkse markt bij om de consumenten zo aangenaam, maar veilig mogelijk, te laten shoppen en we bereiden ook een veilige terugkeer van die markt naar ons centrum voor.
Sociale economie		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werd een locatie en poets via wijk-werken voorzien voor de noodopvang van VBS De Wingerd. Daarnaast werden wijk-werkers ingezet als steward op de markt.
2020KW3	Bezig	De rol van steward op de markt liep de ganse zomer. Ook als ondersteuning voor de zomerschool, voor ontsmetting van spelmateriaal op de speelpleinwerking en als steward bij de opstart van het academiejaar in AHA! werden wijk-werkers ingezet. Er werd een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid voor de gemaakte onkosten inzake noodopvang.
Acties vanuit dienst economie/stad		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Omkadering pop-up centrum Harelbeke		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	uitwerken acties ondersteuning lokale horeca, opvolgen VILARO - ze blijven ook in september nog de hele maand extra open
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit		
Beleefbaar groen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Openstellen sluispark Tweebruggenstraat, in gebruik name groenzone Moleneiland
Digitaal aanbod en afhaalbibliotheek		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	Afhaalbib werd stop gezet net voor de zomervakantie. Opnieuw reguliere werking mits aandacht voor coronamaatregelen.
Harelbeke zomert		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	de zomerconcerten van het feestcomité zijn niet doorgegaan door corona, al alternatief werden door de stadsdiensten zelf twee openluchtfilms voorzien, 1 in Hulste en 1 in Stasegem




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit		
Noodfonds verenigingen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Ondertussen hebben we met de werkgroep een aantal acties uitgewerkt. Deze worden voorgelegd op de GR van oktober
Relancesubsidie-/toelagenregeling		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Vanuit de Vlaamse regering worden middelen ter beschikking gesteld aan de lokale besturen (Harelbeke: 276 000 euro) ter ondersteuning van het verenigingsleven. Gratis ter beschikking van beschermingsmateriaal is een eerste actie die eind juni werd opgezet. Verdere acties worden uitgewerkt. Tegen eind 2020 moet het volledige plan van aanpak uitgewerkt zijn
2020KW3	Bezig	Zie ook Noodfonds. Acties worden voorgelegd aan GR van oktober. Samen met de WG en de adviesraden worden verdere acties uitgewerkt. Einddatum eind 2021
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		
Beschermingsmiddelen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Eerste bestelronde afgerond, tweede bestelronde is lopende




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		
Infrastructurele aanpassingen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Klaarmaken triagecentrum, wijkwerkers poets voor schoonmaak noodopvang oude site Bavikhove
2020KW3	Bezig	Ondersteuning heropstart scholen
04 Coronacrisis - Solidariteit		
#Harelbeke helpt		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	In het voorjaar, bij de start van de corona-crisis hebben we het platform Harelbeke Helpt gratis kunnen gebruiken. Begin juli werd dit platform betalend. Aangezien we vanaf 01 01 2021 starten met een nieuw beheerssysteem hebben we ervoor gekozen om dit stop te zetten
Aangepaste dienstverlening Huis van Welzijn		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Nav corona werd de dienstverlening naar de burger aangepast; intake bleef verzekerd, zelfs verdubbeld. De maatschappelijk werkers hadden maximaal telefonisch en digitaal contact met hun cliënten, er werden basic gsm's aangekocht voor de medewerkers. De afspraken op dienst werden na enkele weken terug opgebouwd, en aangevuld met stoepgesprekken. Alle hulpmiddelen werden ter beschikking gesteld om de dienstverlening coronaproof te laten verlopen.
2020KW3	Bezig	De dienstverlening wordt opnieuw georganiseerd zoals pré-corona, met alle corona-veiligheidsmiddelen.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Digitale kloof dichten		
2020KW1	Bezig	Nog niet gestart.
2020KW2	Bezig	Na een bevraging mbt digitale noden bij alle gezinnen met kinderen gekend in Huis van Welzijn werd een project digitale kloof opgezet waarbij kwetsbare gezinnen via huurkoop laptops en chromebooks konden aankopen aan 1/3e van de prijs. Er werden 7 laptops en 15 chromebooks verdeeld via dit systeem in overleg met de betrokken basis- of secundaire school. De aankoop verliep via Huis van het Kind, die ook een bijdrage leverde. Drie service clubs uit de regio sponsorden 4900 euro.
2020KW3	Bezig	Het project digitale kloof wordt geëvalueerd bij de gebruikers en directies. Van daaruit wordt bekeken hoe dit project bestendig en uitgebreid kan worden in de reguliere werking van Huis van Welzijn.
Extra overheidsmiddelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroep		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	slechts van toepassing vanaf derde kwartaal
2020KW3	Bezig	Vorbereiding en beslissing omtrent de besteding en de modaliteiten voor het 'consumptiebudget voor de meest kwetsbaren'. Het Huis van Welzijn zal de consumptiebon toe kennen aan de burgers die nav corona een verlaagd inkomen hebben en/of die zich in een kwetsbare situatie bevinden onder de vorm van een 'oarelbeke weierlkoarte'; Het bedrag is afhankelijk van grootte van het gezin. De oefening omtrent besteding andere overheidsmiddelen is hangende.



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden


AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Voedselhulp/bevoorrading		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werden individuele tussenkomsten toegekend in aankoop voedsel bij de meest kwetsbaren. De sociale kruidenier heeft zijn werking verder gezet gedurende corona, zelfs uitgebreid, met extra ondersteuning van de medewerkers van de sociale dienst. De Koning Boudewijstichting heeft subsidie toegekend aan de sociale kruidenier: aankoop voedsel, aanbod van 'oerelbeke wereldkoarte' met een bedrag ter consumptie voor de klanten sociale kruidenier.
2020KW3	Bezig	vervolg van individuele tussenkomsten aankoop voedsel en toelage aan voedselbedeelorganisatie Foodact
Ondersteuning basisonderwijs en kinderopvang		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werden middelen ontvangen voor de organisatie van noodopvang in de paasvakantie voor alle scholen in Harelbeke. Er werden lokalen & poets voorzien voor de noodopvang bij de herstopstart van VBS De Wingerd.
2020KW3	Bezig	Het stedelijk basisonderwijs kreeg extra middelen voor ICT, extra materiaal voor de heropstart van de scholen en een vergoeding voor gederfde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen.

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	259.921 €	83.392 €	32%	176.529 €	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	26.500 €	102 €	0%	26.398 €	3
AP02 Levenslang leren	233.421 €	83.290 €	36%	150.132 €	4
Totaal	259.921 €	83.392 €	32%	176.529 €	7

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs					7
AP01 Gelijke onderwijskansen					3
AP02 Levenslang leren					4
Totaal					7

● Resterend ● Ontvangen




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen		
Faciliteren netoverschrijdend overleg		
2020KW1	Bezig	In januari vond een OHO plaats waarbij het nieuwe SMJP werd voorgesteld. Er werd afgesloten met een nieuwjaarsdrink.
2020KW2	Bezig	Er vond in april een klankbordgroep plaats met de coördinerende directies ivm oa de beleidsontwikkelingen inzake schoolzwemmen, brugfiguren en schoolbabbel. De directies worden per net gebriefd owv corona. Een schoolkalender voor schooljaar 20-21 met de planning van het educatief aanbod van de stad, het Zorgbedrijf en PZ Gavers werd opgemaakt en bedeed over alle scholen.
2020KW3	Bezig	De schoolkalender met het educatief aanbod werd bedeed. Er vond in september een covid-OHO plaats om afspraken te maken met de task force inzake omgaan met besmette leerlingen en leerkrachten.
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		
Huiswerkondersteuning aan huis		
2020KW1	Bezig	Nog niet begonnen.
2020KW2	Bezig	Timing en afspraken gemaakt met de CAW/de katrol. Effectieve, graduele opstart in februari 2021. Nav corona werd een project opgezet ism Huis van het Kind om chromebooks (lager onderwijs) & laptops (secundair onderwijs) via huurkoop aan te bieden aan de meest kwetsbare kinderen in onze stad. Hiervoor werd 4883.42 Euro opgehaald bij service clubs.
2020KW3	Bezig	De huiswerkondersteuning werd gebudgetteerd voor 2021. Er werd een evaluatie in google forms opgemaakt om de gebruikers van de aangekochte chromebooks en laptops te bevragen ifv bestendinging van het project.




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		
Ondersteuning schoolzwemmen		
2020KW1	Bezig	Er werd een voorstel uitgewerkt om het reglement niet stedelijk onderwijs te stoppen en het reglement ondersteuning schoolzwemmen te starten.
2020KW2	Bezig	De aanpak werd voorgelegd aan de klankbordgroep en de opstart wordt voorbereid voor de gemeenteraad van juli 2020.
2020KW3	Bezig	De gemeenteraad keurde het nieuwe subsidiereglement ondersteuning schoolzwemmen goed. De reglement gaat in voege op 1 september 2020.




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen		
Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen		
2020KW1	Bezig	Het praatcafé in de BIB werd opgestart en loopt succesvol. De praattafel op donderdagavond werd hernomen
2020KW2	Bezig	De praattafels en schoolbabels konden omwille van corona niet fysiek plaatsvinden, maar werden zo goed als mogelijk via digitale kanalen verder gezet (whatsapp, email, ...). Er werden online oefenkansen met vrijwilligers op touw gezet.
2020KW3	Bezig	
02 Het SAMWD viert in 2020 haar 75-jarig bestaan		
75-jarig bestaan SAMWD		
2020KW1	Niet gestart	Start in september met de start van het nieuw schooljaar
2020KW2	Niet gestart	Start in september met de start van het nieuwe schooljaar. Nieuwe naam H.A.P. werd succesvol digitaal gelanceerd. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen de geplande festiviteiten kunnen plaats vinden.
2020KW3	Niet gestart	
SAMWD: Aankoop muziekinstrumenten		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	opmaak bestek
SAMWD: Herinrichting en interieur		
2020KW1	Bezig	Herinrichting en interieur: Fase 1 van de werken wordt uitgevoerd
2020KW2	Bezig	Fase 2 werken in bestek
2020KW3	Bezig	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	585.435 €	244.653 €	42%	340.783 €	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners	485.298 €	207.282 €	43%	278.017 €	11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	93.137 €	37.371 €	40%	55.766 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	7.000 €	0 €	0%	7.000 €	4
Totaal	585.435 €	244.653 €	42%	340.783 €	21


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	12.991 €	683 €	5%	12.308	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners					11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	12.991 €	683 €	5%	12.308	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW					4
Totaal	12.991 €	683 €	5%	12.308	21

● Resterend ● Ontvangen






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
E3 Binck Bank		
2020KW1	Taak voltooid	Wegens coronamaatregelen niet doorgegaan in 2020
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
EK voetbal		
2020KW1	Taak voltooid	wegens coronamaatregelen verplaatst naar 2021
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
Hbk feest		
2020KW1	Taak voltooid	opstart loopt, realisatie in KW3
2020KW2	Taak voltooid	aanpassing plannen aan covid-realiteit, in afspraak met organiserende partners. Stadsfestival niet realiseerbaar door maatregelen, aangepaste versie komt er sowieso.
2020KW3	Taak voltooid	realisatie van Harelbeke Feest Intiem met kleine coronaveilige concerten op drie unieke locaties in de stad. Deze werden gekoppeld aan een ondersteuningsactie voor de lokale horeca en een schenking aan het goede doel.
Leieleute		
2020KW1	Taak voltooid	Doorgegaan op 11/01 - + 2000 deelnemers, veel enthousiaste reacties
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
Tegoare Nieuwjoare		
2020KW1	Taak voltooid	Doorgegaan op 11 januari, samen met Leieleute met optredens van o.a. Bart Kaell en Pat Krimson
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
WK Manillen		
2020KW1	Taak voltooid	doorgegaan in CC het SPOOR op 22 februari 2020 - meer dan 400 deelnemers
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad		
City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad		
2020KW1	Bezig	Uitwerken eerste gadgets: totebag, tshirts, zaadzakjes - organisatie van diverse wedstrijden om naamsbekendheid te vergroten (bv. op sociale media, Leieleute...) - uitschrijven projectsubsidiereglement en opstart verkoopproducten
2020KW2	Bezig	Uitwerken eerste thema (verandering van duurzaamheid naar staycation ikv coronacrisis)
2020KW3	Bezig	acties in het kader van staycation uitvoeren
Digitale communicatie ifv reclame stadhuis/markt		
2020KW1	Bezig	Display oplossing op marktplein (65.000€) ism dienst Communicatie
2020KW2	Bezig	Nakijken waar en wat te plaatsen - niet zeker of de markt ideaal is, eventueel voorkant stadhuis?
2020KW3	Bezig	Dossier met beslissing wat we waar plaatsen in CBS




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad		
Promo Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	ALGEMENE PARTICIPATIEAVOND AUGUSTUS: papieren publicaties: hblad, affiches, flyers, Harelbeeks krantje, kleurplaten - digitale publicaties: website www.harelbeke.be/hallo-harelbeke , digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement, ideeën lanceren via Citizenlab, promotie ideeën via sociale media - andere publicaties: deursticker, kaders aan rasters GERICHTE PARTICIPATIEAVOND MAART: papieren publicaties: hblad - digitale publicaties: website, digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement
2020KW2	Bezig	Bij opstart van de werkgroep 'Geveltuintjes': opmaak website, opmaak communicatiebeeld (gemaakt door vrijwilliger uit de werkgroep), aanmaak fotomateriaal van verschillende geveltuintjes in Harelbeke, nieuw reglement, artikel in hblad met oproep om geveltuinen aan te leggen, met zicht op een groter artikel in een komend hblad. Bij opstart van de werkgroep 'Groepsaankoop bakfietsen': een Facebookpost met een oproep en nadien enkel promo via verzamelde e-mailadressen
2020KW3	Bezig	Bij verder verloop van de werkgroep 'Geveltuintjes': verdere aanpassing website, artikel in hblad, promotie via Facebook, digitale mailings naar winnaars geveltuintjes in Harelbeke - in de toekomst voorzien van bordjes om bij de te voorziene geveltuintjes te plaatsen




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger		
Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	Ideeën verzamelen op participatieavond in augustus - ideeën lanceren via Citizenlab - promotie ideeën via sociale media en beste ideeën groeperen - beste ideeën op college brengen voor goedkeuring - participatieavond in maart voor uitwerking concrete ideeën en de vorming van werkgroepen - voorbereiding nieuwe participatieavond in augustus
2020KW2	Bezig	Vormen van werkgroepen met begeleiding van ondersteunende ambtenaren - opstart van drie effectieve werkgroepen (groepsaankoop bakfietsen, geveltuintjes en schoolomgevingen) - Geveltuintjes en Groepsaankoop bakfietsen: digitaal overleg om opstart te voorzien, Schoolomgevingen werd uitgesteld door corona - Geveltuintjes: afspraken maken om communicatiecampagne op te starten in juli/augustus, in september geveltuinen kiezen om aan te leggen en in oktober effectief beginnen aanleggen - Groepsaankoop bakfietsen: afspraken maken om testmoment te laten doorgaan op 4 juli - de beslissing werd gemaakt om het participatiemoment in augustus niet te laten doorgaan wegens de coronamaatregelen, we denken na over een ander moment
2020KW3	Bezig	Afsluit van eerste werkgroep rond werkgroep Groepsaankoop bakfietsen - Tweede overleg met werkgroep Geveltuintjes om geveltuinen te selecteren en bespreking voor aanpak voor aanleg in november - Heropstart werkgroep Veilige schoolomgevingen, eerste intern overleg na corona, oproep naar geïnteresseerden om op 26 oktober een eerste keer samen te komen
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode		
Kerstverlichting		
2020KW1	Bezig	Bestek wordt voorbereid
2020KW2	Bezig	Outsourcen Kerstverlichting is in fase toewijzing
2020KW3	Bezig	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten		
Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW2	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart
02 Toeleiding jongeren via Arktos		
Toeleiding jongeren via Arktos		
2020KW1	Bezig	Binnen het eerste kwartaal wordt binnen de Arktoswerking volop ingezet op het opdelen van de bestaande werking in 't Fabriekske in 2 aparte werkingen: Loods21 (voor min 18-jarigen) en 't Fabriekse (voor + 18-jarigen) Op die manier wil men de jongeren vanaf een jongere leeftijd mee krijgen in het project en wil men er voor zorgen dat de + 18-jarigen op een aan hun leeftijd aangepaste manier ondersteund kunnen worden zonder daarmee invloed uit te oefenen op de -18-jarigen.
2020KW2	Bezig	Werking op digitale weg verdergezet. De vormingswerkers gaan ook regelmatig op alle pleintjes en hotspots langs om jongeren die de maatregelen niet naleven aan te spreken.
2020KW3	Bezig	De werking werd op een fysieke manier opnieuw opgestart - weliswaar zeer beperkt door de geldende maatregelen. Daarnaast werd ook extra ingezet op vindplaatsgericht werken.
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen		
Continueren activiteiten die integratie bevorderen		
2020KW1	Bezig	De fietslessen voor volwassenen voor 2020 werden besteld. 10 Harelbekenaren kunnen op een moment naar keuze instappen in de fietslessen aangeboden door vzw Mobiel
2020KW2	Bezig	De fietslessen en sportlessen werden geannuleerd voor het tweede kwartaal omwille van corona.
2020KW3	Bezig	



SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren		
European Disability Card: mogelijkheden onderzoeken		
2020KW1	Bezig	Eerst moeten de automatische deuren geïnstalleerd worden in het CC en BIB. Van zodra dit er is, kunnen we uitpakken met de EDC. Met corona nog geen zicht op wanneer deze deuren geïnstalleerd zullen worden.
2020KW2	Bezig	Eerst moeten de automatische deuren geïnstalleerd worden in het CC en BIB. Van zodra dit er is, kunnen we uitpakken met de EDC. Met corona nog geen zicht op wanneer deze deuren geïnstalleerd zullen worden
2020KW3	Bezig	De installatie van de automatische deuren zal niet meer lukken dit jaar. Het EDC verhaal schuift dus mee op.
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse		
Tweedaagse Onbeperkt Wild		
2020KW1	Taak voltooid	Wegens de coronamaatregelen gaat Onbeperkt Wild niet door in 2020
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen		
Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen		
2020KW1	Niet gestart	Wordt opgestart KW2
2020KW2	Niet gestart	Voorstelling (Het Prethuis) door coronamaatregelen geannuleerd, er wordt gekeken voor alternatieven (zoals ringleiding)
2020KW3	Niet gestart	Wegens de beperkte zaalcapaciteit verplaatst naar 2021

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak		
Online hulpverlening HvW		
2020KW1	Bezig	voorzien in 2021
2020KW2	Bezig	Versnelde opstart aanzet online communicatie met de burger door Corona (gsm, WhatsApp, mail, skype, zoom)
2020KW3	Bezig	Online communicatie (gsm, WhatsApp, mail, skype, zoom) met de burger wordt gecontinueerd. Vorming gevolgd over online hulpverlening - Schuldendebaas.nl
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		
Transversaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan + toets		
2020KW1	Bezig	Nog niet gestart
2020KW2	Bezig	Verkennd gesprek met W13, oplistten van aandachtspunten en bronnen. De gelijke kansen en integratietoets kwam eveneens aan bod in een LID- overleg (lokale integratie diensten) en was het onderwerp van een online meeting met het Agentschap Integratie en Inburgering.
2020KW3	Bezig	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers		
Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen		
2020KW1	Bezig	De Ambassadeurs namen de eerste taken op zich als toeleider 'light'. Hun acties werden in de database geregistreerd
2020KW2	Bezig	De toeleider kreeg sinds 1.04.2020 een contract bij het OCMW Harelbeke. De database waarin de toeleider de registraties maakt, werd geëvalueerd en herwerkt in functie van de gegevens die effectief worden gebruikt en de tijd die een registratie kost.
2020KW3	Bezig	De Ambassadeurs ontmoetten elkaar opnieuw in de eerste post-corona vergadering en werden actief betrokken in de toeleiding naar de corona-proof versie van het wereldfeest. De toeleider maakt de registraties in de nieuwe, beperktere databasefile Er werden afspraken gemaakt met het AgII in verband met de analyse van de database.
04 Meewerken om het taalbeleid verder uitrollen cfr - overeenkomst agentschap		
Taalbeleid verder uitrollen ism AII		
2020KW1	Bezig	Verkennde vergadering met dep communicatie en Open School om organisatiebrede opleiding Klare Taal te voorzien
2020KW2	Bezig	De voorziene opleiding Klare Taal voor dep communicatie kon niet online uitgevoerd worden en werd dus uitgesteld tot de corona-maatregelen dat toelaten.
2020KW3	Bezig	De afspraken om deze doestelling en het bijhorende budget over te dragen naar het dep. communicatie werden gemaakt.

PROSPERITY



TAKEN (62)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



8.466.542 €
Budget Uitgave

1.003.993 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen





SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	1.014.101 €	744.349 €	73%	269.751 €	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	940.151 €	691.997 €	74%	248.154 €	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	73.950 €	52.353 €	71%	21.597 €	1
Totaal	1.014.101 €	744.349 €	73%	269.751 €	7


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	25.490 €	11.145 €	44%	14.345	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	25.490 €	11.145 €	44%	14.345	6
AP02 Voetafdruk verkleinen					1
Totaal	25.490 €	11.145 €	44%	14.345	7

● Resterend ● Ontvangen






SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
Andere dossiers		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Dossier dakdichting en isolatie brandweer opgemaakt
2020KW3	Niet gestart	
Esco dossiers		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
2020KW1	Niet gestart	Niks uitgevoerd voorlopig want is facility dossier (Frederik Ost)
2020KW2	Niet gestart	Niks uitgevoerd - wachten op Facility
2020KW3	Niet gestart	
Onbestemd budget		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	




SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		
Bestelwagen jeugdendienst		
2020KW1	Niet gestart	Continu markt afspeuren naar geschikt voertuig
2020KW2	Niet gestart	Marktonderzoek
2020KW3	Niet gestart	
Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten		
2020KW1	Bezig	Technische beschrijving gemaakt voor 4 e-bestelwagens
2020KW2	Bezig	Goedkeuring bestek en gunningswijze GR Mei, toegewezen, in uitvoering, 4 e-voertuigen gegund
2020KW3	Bezig	




SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Sloop van eigen patrimonium		
Sloop van eigen patrimonium: Woningen heerbaan 20-22		
2020KW1	Bezig	sloopbestek opgemaakt en goedgekeurd in GR maart
2020KW2	Bezig	aannemer aangesteld voor de sloop
2020KW3	Bezig	sloop opgestart



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	216.050 €	109.611 €	51%	106.439 €	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	87.500 €	19.535 €	22%	67.965 €	2
AP02 Handel en horeca	92.800 €	85.325 €	92%	7.475 €	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	20.750 €	4.752 €	23%	15.998 €	4
AP04 Participatief economisch beleid	15.000 €	0 €	0%	15.000 €	1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	216.050 €	109.611 €	51%	106.439 €	15

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	25.000 €	29.047 €	116%	-4.047	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied					2
AP02 Handel en horeca	25.000 €	29.047 €	116%	-4.047	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP04 Participatief economisch beleid					1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	25.000 €	29.047 €	116%	-4.047	15

● Resterend ● Ontvangen






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
2020KW1	Bezig	Subsidiereglement voor een kernversterkende premie werd neergelegd op de gemeenteraad om zo een centralisatie in de hand te werken en nieuwe winkels aan te trekken.
2020KW2	Bezig	Subsidiereglement goedgekeurd en intussen al twee subsidies uitgereikt: Little Bakery Shop in Bavikhove en New Ratatouille in Bavikhove. Er werd opdracht gegeven tot het bestickeren van een leegstand in Stasegem en er is nog een aanvraag binnen voor een subsidie voor een zaak in Harelbeke.
2020KW3	Bezig	Aanpassing van het subsidiereglement voor een verhoogde subsidie voor de 9 panden van De Nieuwe Markt werd goedgekeurd door de gemeenteraad van september. Voorlopig geen bijkomende aanvragen voor een premie.
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren		
De beleving van winkelen in de stad optimaliseren		
2020KW1	Bezig	- Dienstenpand: onderzoek naar de functie van het dienstenpand zijn bezig (mede door stage van Ahlam bij dienst communicatie) en er werd contact gelegd met een aantal potentiële partners. De oplevering lijkt, mede door de Corona-crisis, te verschuiven naar 2021. - Verborgene parkings: verschillende bedrijven binnen de kern van Harelbeke werden benaderd om tegen een vergoeding hun parking open te stellen op zaterdag en zondag. Tot dusver was geen enkel bedrijf bereid dat te doen.
2020KW2	Bezig	Geen wijzigingen ten opzichte van kwartaal 1. De werking van het dienstenpand moet worden heropgenomen in het licht van de nasleep van de Corona-crisis en dat zal gebeuren door een werkgroep.
2020KW3	Bezig	Het dienstenpand wordt opgeschoven naar 2021. Voor de verborgen parkings werd geen draagvlak gevonden bij de eigenaars van bestaande parkeerterreinen. Actie wordt dus geannuleerd.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
2020KW1	Bezig	Twee belangrijke tools: intranet en digitaal Harelbeeks betaalsysteem: - Intranet: implementatie wordt vertraagd door Corona-crisis en verschuift naar het najaar van 2020. - Digitaal cadeaubon-systeem: is succesvol geïmplementeerd met een verkoop, sinds de start, van meer dan 20.000 euro. Het uitbreiden van het systeem met getrouwheidsacties wordt vertraagd door de Corona-crisis naar najaar 2020 of begin 2021.
2020KW2	Bezig	Stand van zaken voor de implementatie van de tools: - Intranet: lancering verschoven naar najaar 2020 (Corona-crisis). - Digitaal cadeaubon-systeem: omzet is gestegen naar 35.000 euro in zes maanden tijd. De uitbreiding van het systeem wordt tijdelijk on-hold gezet omwille van de Corona-crisis.
2020KW3	Bezig	Er werden offertes opgevraagd voor een intranet-systeem en de draagvlak ervan bekeken met een aantal handelaars. Er wordt geopperd om een interactieve website te creëren in combinatie met bestaande tools zoals Whatsapp en Facebook. Beslissing in Q4.
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
2020KW1	Bezig	Opstarten van aanbestedingsprocedure voor plan staat klaar voor kwartaal 2 van 2020.
2020KW2	Bezig	Aanbesteding werd gelanceerd eind mei met deadline voor het indienen van een offerte op 30 juni 2020. Selectie van leverancier in kwartaal 3. Oplevering van het plan in kwartaal 4.
2020KW3	Bezig	Leverancier werd geselecteerd voor het opmaken van het plan (Urban Impact). Eind september worden enquêtes gelanceerd naar zowel inwoner als ondernemer. Einde van de studie voorzien in Q4. Implementatie van acties in 2021 - bij goedkeuring budget.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Creatief omgaan met handelsruimte		
Creatief omgaan met handelsruimte		
2020KW1	Bezig	Concept voor de leegstandsbestickering is klaar en een aantal eigenaars werden gecontacteerd om zo hun winkelruimtes te laten bekleven met een wervelende visuele boodschap. Ook hier strooit het Corona-virus roet in het eten en wordt de communicatie terug opgenomen nadat alle veiligheidsmaatregelen zijn opgeheven.
2020KW2	Bezig	Er werd publiciteit gemaakt voor het subsidiereglement in Het Nieuwsblad, hblad, Harelbeeks Krantje, via sociale media en er werd een bestickering besteld voor panden in Harelbeke en Stasegem (oplevering in kwartaal 3).
2020KW3	Bezig	Geen wijzigingen ten opzichte van Q2. Actie loopt, promotie is afgerond.
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
2020KW1	Bezig	Toelages werden intussen aangevraagd en uitbetaald. Het handelscomité zette inmiddels een aantal acties in voorbereiding (inspiratietrip naar Rotterdam, magazine over de handel, lifestyle-event, kleurplatenactie, nieuwe eindejaaractie, duurzaamheidsactie,...), maar wordt doorkruist door de Corona-pandemie. Afhankelijk van het opheffen van de veiligheidsmaatregelen wordt daar gekozen voor andere acties. Het marktcomité had ingezet op animatie in de paasvakantie maar door het opschorten van de markt (corona-crisis) en de onduidelijkheid over het opheffen van die maatregel, worden de plannen herbekeken na de zomer.
2020KW2	Bezig	Focus van het handelscomité is helemaal veranderd door de corona-crisis en er werd ingezet op kleinschaligere acties zoals de kleurplaten-actie, terugbetaling van het lidgeld via Oarelbeke Weireldkoarten, verspreiden van promotiemateriaal met de nodige veiligheidsmaatregelen,... Een aantal activiteiten werden opgeschoven naar 2021 (zoals het lifestyle-event), een aantal heringepland in het najaar (zoals de uitgave van een exclusief handelsmagazine) en een aantal nieuwe werden ingepland (zoals opleidingen sociale media en het lanceren van een collectief webplatform). De wekelijkse markt kon pas heropstarten op 28 mei en animatie of acties worden



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen


AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
Levering van producten en diensten lokale handelaars		
2020KW1	Taak voltooid	Samen met citymarketing wordt er op toe gezien dat lokale handelszaken worden aangeschreven voor aanbestedingen bij feesten, drukwerk,...
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
2020KW1	Bezig	Verschillende activiteiten vonden al plaats in het eerste kwartaal ter ondersteuning van het netwerken tussen ondernemers: nieuwjaarsreceptie (januari 2020), handelarenontmoeting (februari 2020), lifestyle event (maart 2020 - > verplaatst naar september 2020). Een vertraging van die ontmoetingsmoment is echter realiteit door het opdoemen van het Corona-spook. Virtueel wordt wel zoveel mogelijk netwerking gestimuleerd via online brainstorm (rond bv. duurzaam verplaatsen) maar is voor veel bedrijven niet de core in volle Corona-crisis.
2020KW2	Bezig	Geen activiteiten in kwartaal 2. Kwartaal 3 is nog koffiedik kijken naar impact van de Corona-crisis.
2020KW3	Bezig	Ook in Q3 werden geen netwerksessies georganiseerd. Handelaars worden in kleine groepen samengebracht om te werken rond een bepaalde actie (werkgroepen handelscomité). Alle andere netwerkevents zijn opgeschort tot einde 2020 door de Corona-crisis.
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
2020KW1	Bezig	Er stond een startersevenement gepland begin mei, maar wordt verplaatst naar het najaar of late voorjaar door de Corona-crisis. De instap en verwijzing naar Start&Go bij starters in Harelbeke gebeurt wel al.
2020KW2	Bezig	Als de crisis het toelaat wordt het startersevent dit najaar heropgenomen. Er wordt pro-actief uitgereikt naar potentiële starters voor handels- en horecazaken.
2020KW3	Bezig	Startersevent wordt verplaatst naar 2021 omwille van de Corona-crisis. Focus op individuele gesprekken met potentiële starters.
03 Vinger aan de pols voor best practices		
Vinger aan de pols voor best practices		
2020KW1	Bezig	Continue netwerking en afstemming met collega's uit andere steden en gemeenten via de VVSG-overlegmomenten, ateliers lokale economie,...
2020KW2	Bezig	Opleidingen en netwerkmomenten vonden in kwartaal 2 niet plaats door de Corona-crisis. Vinger aan de pols voor wat er gebeurde in omliggende steden rondom de aanpak van de Corona-crisis des te meer.
2020KW3	Bezig	Deelname aan de overlegtafels ROT van de VVSG, de ateliers lokale economie van OC West en de opleiding 'ambtenaar lokale economie' van VVSG/VLAIO.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Onderzoek naar draagvlak voor virtuele munt		
Onderzoek naar draagvlak virtuele munt		
2020KW1	Niet gestart	De aanbesteding voor dit onderzoek wordt uitgeschreven in kwartaal 2 met gerichte opstartdatum van het onderzoek in kwartaal 4, bij voldoende gedragenheid.
2020KW2	Niet gestart	Een uitbreiding van het digitale cadeaubon-systeem naar virtuele munt staat voorlopig on hold. Er werd een project ingediend voor een subsidie bij PIO.
2020KW3	Niet gestart	Project werd afgewezen. Voorlopig geen draagkracht om de cadeaubon verder te onplooien naar een virtuele munt. Actie wordt stopgezet in huidige vorm.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen		
Samenwerking sociale economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	De opdrachten die de stad en het ocmw via sociale economie lieten uitvoeren van 2017-2019 werden in kaart gebracht.
2020KW2	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise.
2020KW3	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise.
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...		
Samenwerking reguliere economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	Door aanwezigheid op Harelbeekse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers wordt een netwerk met de reguliere economie uitgebouwd. Er vond een eerste kennismaking plaats tussen beleidsmedewerker economie en sociale economie van het Huis van Welzijn. De voorbereidingen om sociale economie in de ondernemersmeeting van najaar 2020 werden getroffen. Er is een beheersdocument voor privé werkgevers in opbouw.
2020KW2	Bezig	De samenwerkingen om contacten met reguliere economie uit te bouwen zijn on hold gezet oww corona.
2020KW3	Bezig	De samenwerkingen om contacten met reguliere economie uit te bouwen zijn vertraagd oww corona. Er zal aangesloten worden op de bedrijfsbezoeken met het CBS van de dienst economie om de aansluiting met sociale economie te maken.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen		
Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers & knelpuntvacatures invullen		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	De organisatie van een meet & greet tussen trajectbegeleiders en interimkantoren werd uitgewerkt. Deze zal plaatsvinden op 3 september. Op 1 oktober worden jobdates georganiseerd voor werkzoekenden in trajectbegeleiding en interimkantoren waarbij de gezochte profielen afgestemd zijn op de kandidaten. Beide worden georganiseerd samen met Kuurne & Lendeledede.
2020KW3	Niet gestart	Er vond een meet & greet plaats tussen trajectbegeleiders Harelbeke, Lendeledede en Kuurne en drie interimkantoren uit de regio waarbij elkaars werking werd voorgesteld en afspraken van vlotte samenwerking werden gemaakt. De organisatie van de jobdates werden voorbereid.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	7.236.391 €	5.848.806 €	81%	1.387.586 €	40
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	5.464.509 €	4.944.205 €	90%	520.303 €	6
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	311.866 €	126.420 €	41%	185.446 €	15
AP03 Aangename woonwijken	130.638 €	98.462 €	75%	32.176 €	4
AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.329.379 €	679.719 €	51%	649.660 €	15
Totaal	7.236.391 €	5.848.806 €	81%	1.387.586 €	40


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	953.503 €	516.568 €	54%	436.935	40
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	215.000 €	215.000 €	100%	0	6
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	597.503 €	228.068 €	38%	369.435	15
AP03 Aangename woonwijken	32.500 €	0 €	0%	32.500	4
AP04 Duurzame vervoerssystemen	108.500 €	73.500 €	68%	35.000	15
Totaal	953.503 €	516.568 €	54%	436.935	40

● Resterend ● Ontvangen






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Herinrichting leieboorden		
Herinrichting Leieboorden		
2020KW1	Bezig	De uitbetaling van het saldo van de subsidie voor de fietsersbrug werd door de Deputatie goedgekeurd.
2020KW2	Bezig	Fietsersbrug gaat open eind juni, afwerkingen en groenaanleg zijn uitgevoerd
2020KW3	Bezig	De Leiewerken worden verder afgewerkt.
02 Heraanleg marktplein		
Heraanleg marktplein		
2020KW1	Bezig	In uitvoering
2020KW2	Bezig	In uitvoering, maar vertraging door corona. De stenen worden niet geleverd, een deel zit vast in het land van herkomst
2020KW3	Bezig	In uitvoering
03 Realisatie uitbreiding centrum I		
Realisatie uitbreiding centrum I		
2020KW1	Bezig	studiebureau maakt ontwerp dichtmaken inrit, onderhandelingen met leiedal verwerven handelspanden
2020KW2	Bezig	Afsprakennota en samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met Leiedal
2020KW3	Bezig	Projectregie (her)ontwikkeling Centrum I goedgekeurd gemeenteraad juli.
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD		
Aanleg parking en omgeving SAMWD		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp intern opgemaakt. Dossier aanstelling studiebureau in GR mei.
2020KW2	Bezig	Goedgekeurd in GR mei. Opdracht uitgestuurd naar studiebureaus.
2020KW3	Bezig	Geen inschrijvingen. Bestek werd aangepast en ondertussen opnieuw uitgestuurd




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Stads kern vernieuwing in de periferie		
Verkoop ontwikkelingsgrond Gentsestraat 47-49-51		
2020KW1	Taak voltooid	Grond verkocht, akte verleden
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08		
Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad		
2020KW1	Bezig	Inhoudelijke toelichting onder beleidsdoelstelling 8
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking		
Bovenlokale samenwerking woonwjs		
2020KW1	Bezig	Woonwjs start zijn nieuwe subsidieperiode, uitgebreid met de gemeente Zwevegem.
2020KW2	Bezig	De selectieprocedure voor een bijkomende technisch adviseur leverde geen kandidaten op. De procedure dient heropgestart te worden.
2020KW3	Bezig	Er werd nieuwe procedure voor technisch medewerker gevoerd en op het einde daarvan een nieuw personeelid aangesteld .
Woonclub		
2020KW1	Bezig	De werking woonclub werd geëvalueerd samen met andere gemeenten W13 waarbij het werken op afspraak wordt ingevoerd vanaf april 2020
2020KW2	Bezig	De zitdagen van de woonclub werden geannuleerd t.e.m. mei omwille van Corona. Woonclub op afspraak opgestart vanaf juni 2020 in het Huis van Welzijn.
2020KW3	Bezig	Wekelijkse zitdag van de woonclub (op afspraak) werd gecontinueerd.
Woonwjs ICT		
2020KW1	Niet gestart	niks uitgevoerd
2020KW2	Niet gestart	2x scherm voorzien
2020KW3	Niet gestart	1x laptop voorzien voor nieuwe medewerker
Woonwjs Kantoormeubilair		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Afname/aankoop samen met alle kantoormeubilair, na de corona
2020KW3	Niet gestart	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Lokaal woonoverleg organiseren		
Lokaal woonoverleg organiseren		
2020KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 20.02.2020
2020KW2	Bezig	/
2020KW3	Bezig	
03 Activeren van het bestaand aanbod		
Activeren van bestaand aanbod		
2020KW1	Bezig	De controle op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
2020KW2	Bezig	De aktes leegstand werden verstuurd. Er werden 68 bijkomende panden geïnventariseerd naar een totaal van 192. Op controledatum van 1 juni waren er 108 heffingsplichtige panden.
2020KW3	Bezig	De brieven inzake aanvragen vrijstellingen op de heffing werden verstuurd. In deze brieven werd voor het eerst een oproep gedaan aan eigenaars met structurele leegstand (lang leegstaan waarbij gewoon de heffing betaald wordt) om de concrete situatie te komen bespreken met Woonwijjs om hier mogelijke oorzaken/oplossingen te detecteren.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Verhogen sociale huisvesting		
Verhogen sociale huisvesting		
2020KW1	Bezig	De nood aan een sociaal woonbeleidsconvenant werd onderzocht. In het college van 11.02.2020 werd beslist dat dit nu nog niet, maar op korte termijn mogelijks noodzakelijk kan zijn. Dergelijk convenant is belangrijk om sociale huurwoningen te kunnen inplannen bovenop het bindend sociaal objectief.
2020KW2	Bezig	Er werd een correctie gevraagd en verkregen op de nulmeting om op die manier de correcte vooruitgang te kunnen noteren.
2020KW3	Bezig	Wonen-Vlaanderen liet per schrijven van 8.07 weten dat Harelbeke volgens de voortgangstoets 2020 in categorie 1 zit. Dit betekent dat de stad op schema zit om het BSO (Bindend Sociaal Objectief) te behalen.
05 Woningkwaliteit verhogen		
Woningkwaliteit verhogen		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding voor de opmaak van een reglement voor het verplichten van een conformiteitsattest bij huurwoningen is gestart. Het vernieuwde gemeentelijk premiereglement is per 1.01 in werking getreden (DHD premie). Er werden 10 DHND en 1 DHD premie uitbetaald.
2020KW2	Bezig	Er werden 3 DHND en 2 DHD premies uitbetaald. De aanvragen voor de nieuwe premie verlopen vlot en bleven stabiel, zelf in de covid-19 periode en zonder dat er externe reclame voor gemaakt werd (wel bekendmaking via het loket).
2020KW3	Bezig	Er wordt onderzocht of een protocol over gegevensuitwisseling met de provincie mogelijk is inzake inventarisatie huurwoningen (in het licht van het verplichten conformiteitsattest). Er ging een infovergadering voor huurders/verhuurders door in Zwevegem, open voor alle burgers uit woonwijnsgemeenten. ER werden 6 dossiers DHND en 5 dossiers DHD uitbetaald.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
2020KW1	Bezig	Het afsprakenkader met de renovatiecoach werd door het cbs op 14.01.2020 hernieuwd voor de periode 2020-2025. Er werden in het eerste kwartaal 3 nieuwe dossiers opgestart.
2020KW2	Bezig	Er werden 2 nieuwe dossier opgestart met de renovatiecoach. Via facebook werd een bericht verspreid voor 'korting op huur'.
2020KW3	Bezig	/
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen		
Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren		
2020KW1	Bezig	Nog niet opgestart.
2020KW2	Bezig	Nog niet opgestart.
2020KW3	Bezig	Prijzenbeleid werd besproken op teamoverleg wonen. Voorstellen tot aanpassing werden geformuleerd maar dienen nog verder afgetoetst te worden. Grondige evaluatie en uitwerken voorstel in volgend kwartaal.
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		
Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
Meubilair LOI- en doorgangswoningen		
2020KW1	Niet gestart	gesprek met de dienst, behoeftewijziging nav aanpassingswerkzaamheden en naargelang doorstroom naar doorgangswoning




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
09 Alternatieve woonvormen stimuleren		
Alternatieve woonvormen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
10 Verfraaien van de woonomgeving		
Verfraaien van de woonomgeving		
2020KW1	Bezig	De eigenaars van de geïnventariseerde verwaarloosde panden werden per brief verwittigd van de mogelijke heffing, tesamen met een uitnodiging tot begeleiding door de stad om de verwaarlozing weg te werken (plan van aanpak, premies, energielening,...). Er werden 5 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.
2020KW2	Bezig	Er werden 2 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.
2020KW3	Bezig	Er werden 2 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien		
Speeltoestellen		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	te starten
Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen		
2020KW1	Bezig	De jaarlijkse controle van de speelpleintjes werd vanaf midden maart opgestart. Op basis van deze controles zullen er eventuele herstellingen ingepland worden. In het kader van de speelstraten werd een oproep gelanceerd om aanvragen in te dienen. Er werden in het eerste kwartaal reeds 3 aanvragen ingediend. De speelkoffers werden terug volledig up to date gezet, zodat deze klaar staan voor gebruik door de speelstraatorganisatoren.
2020KW2	Bezig	Gezien de maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus zijn 2 van de 3 reeds aangevraagde speelstraten geannuleerd. Het kader waarbinnen speelstraten kunnen georganiseerd worden werd aan de organisatoren bezorgd.
2020KW3	Bezig	In de zomervakantie werden 4 speelstraten goedgekeurd. Om inspraak te voorzien in functie van het plaatsen van nieuwe speeltoestellen, werden voorbereidingen getroffen om deze inspraak via digitale weg te organiseren.
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd		
Street art project		
2020KW1	Bezig	nog niet gestart
2020KW2	Bezig	collegebeslissing over Tour Elentrik om te starten in september
2020KW3	Bezig	de campagne met de oproep naar vrijwilligers werd eind augustus op gang getrokken



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad


AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
2020KW1	Bezig	De ontwerpvoorstellen van Leiedal werden afgetoetst bij de stad, VMM en via participatiemomenten (wandelingen+participatiecafé+denkmoment KSA) bij de betrokkenen. Op basis van de input organiseerde Leiedal een interne ontwerpworkshop om de plannen op een groter detailniveau uit te tekenen.
2020KW2	Bezig	Leiedal is bezig de plannen uit te werken op technisch niveau.
2020KW3	Bezig	VMM, stad en Leiedal wensen ook de relatie met de oversteek van de Stasegemsesteenweg te onderzoeken. Daartoe werd een raming van meerwerken opgemaakt door Leiedal.

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Aankoop gronden Lano voor aanleg keerpunt vrachtwagens		
2020KW1	Taak voltooid	Akkoord voor aankoop, akte te verlijden
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
Fietslease		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Geen actie ondernomen
2020KW3	Niet gestart	
High five project		
2020KW1	Bezig	Voorstel uitgewerkt om uit te breiden naar andere scholen
2020KW2	Bezig	Het project wordt uitgebreid naar vier andere scholen in het centrum van Harelbeke. Wegens corona werd beslist om de opstart uit te stellen van september naar begin 2021.
2020KW3	Bezig	Er wordt een overzicht gemaakt waar de nieuwe modules geplaatst worden.
Laadpunt elektrische voertuigen depot		
2020KW1	Bezig	Offerte Blue Corner op punt zetten
2020KW2	Bezig	In voorbereiding tot gunning aan Blue Corner
2020KW3	Bezig	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Prijzen architect binnen
2020KW3	Bezig	
Parkeersystemen publieke ruimte		
2020KW1	Bezig	Fase 1 Paretteplein is besteld en gestart maar wachten op bekabeling voor de camera's
2020KW2	Bezig	Nogmaals nagevraagd hoe het zit met de bekabeling - Nicolas & Jo koppelen terug - Twee-Bruggenstraat : Karel wacht op ontwerp Communicatie
2020KW3	Bezig	
Smart city en data		
2020KW1	Bezig	Telramen aangekocht en test geïnstalleerd
2020KW2	Bezig	Stage Howest & presentatie aan MAT/CBS
2020KW3	Bezig	Uitrollen telramen en verder bouwen op stagedossier + nieuwe schoolomgevingen
Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan		
2020KW1	Bezig	Leiedal aangesteld voor de opmaak van het mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	Startnota in opmaak, basis principes zijn vastgelegd
2020KW3	Bezig	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Vervoerregio		
2020KW1	Bezig	Installatie Blue bike aan stationsomgeving, deelwagens Vlaskracht en Leiedal
2020KW2	Bezig	Openbaar vervoersplan kernnet en aanvullend net met vervoer op maat is goedgekeurd door de vervoerregioraad
2020KW3	Bezig	Openbaar vervoersplan vervoerregio Kortrijk werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Nieuwe bushaltes ingepland, offerte deelfietsen opgevraagd
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		
Trage wegen		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Ontwerp Doornhoutsevoetweg op aangekochte grond sportsite is klaar. Aanleg trage weg Ter Kerke in opstart; bestek wordt aan raad in zitting-juli voorgelegd
2020KW3	Niet gestart	Bestek trage weg Ter Kerke voorgelegd aan gemeenteraad in juli
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen		
Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Onderzoek ikv kleine ingrepen ; deel zit in voetpaden Stasegem
2020KW3	Niet gestart	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden		
Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Dossier voetpaden Stasegem en paadje Ter Kerke Bavikhove geschreven
2020KW3	Niet gestart	
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		
Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis		
2020KW1	Bezig	Bestek opgemaakt voor 2020-2021
2020KW2	Bezig	Prijzen binnen dossier asfalt
2020KW3	Bezig	
Verwerven van gronden		
2020KW1	Bezig	De aankoop van grond van Lano ifv de aanleg van een keerpunt in de Venetiëlaan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van februari
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	

PLANET



TAKEN (43)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.009.471 €

Budget Uitgave


6.622.647 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.818.382 €	4.176.550 €	87%	641.832 €	15
AP01 Zoneringsplan	4.818.382 €	4.176.550 €	87%	641.832 €	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	0 €	0 €		0 €	1
AP03 Opgang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.818.382 €	4.176.550 €	87%	641.832 €	15



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.947.261 €	3.001.126 €	61%	1.946.135	15
AP01 Zoneringsplan	4.947.261 €	3.001.126 €	61%	1.946.135	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opgang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.947.261 €	3.001.126 €	61%	1.946.135	15






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius		
Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius		
2020KW1	Bezig	Fluvis beheert de rioleringsnetten voor de stad. Op deze activiteit mag er geen winst worden geboekt en daarom worden alle overschotten gereserveerd in een fonds. De aangroei van het fonds wordt jaarlijks doorgegeven door fluvius (pas na afloop van het boekjaar). De stad kan de middelen uit dit fonds alleen inzetten voor investeringen in rioleringen.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Het overschot worden pas per 31/12/2020 geboekt
02 Investerings Fluvius (rioleringen)		
Investerings Fluvius		
2020KW1	Bezig	Ontwerp Kervijnstraat, Ballingenweg, Treurnietstraat, Vondelstraat, Korenstraat opgestart
2020KW2	Bezig	Voorontwerp van Kervijnstraat, Ballingenweg, Treurnietstraat, Korenstraat is afgewerkt
2020KW3	Bezig	Ontwerp Spinnerijstraat opgestart, ontwerp Nijverheidsstraat, Eilandstraat opgestart
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		
Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)		
2020KW1	Bezig	Werken zijn halfweg
2020KW2	Bezig	Door Corona zijn er vertragingen in de werken, de fase politieke Gevangenestraat wordt opgestart na het verlof
2020KW3	Bezig	Rond punt aan Lano in aanleg, Politieke Gevangenestraat opgestart



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp opgemaakt en voorgelegd op infovergadering
2020KW2	Bezig	Aanpassingen aan het voorontwerp uitgevoerd, het plan kan terug voorgelegd worden aan de partners
2020KW3	Bezig	Infovergadering vastgelegd voor terugkoppeling aanpassing plannen
05 Heraanleg Zandbergstraat		
Heraanleg Zandbergstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp on hold voor afstemming mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	Ontwerp opgestart, startnota op te maken voor subsidies van het fietsfonds
2020KW3	Bezig	
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp voorgelegd aan college en opmerkingen te verwerken
2020KW2	Bezig	Opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve voorontwerp
2020KW3	Bezig	voorontwerp Nijverheidsstraat-Eilandstraat in opmaak, infovergadering Ballingenweg vastgelegd voor oktober
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
2020KW1	Bezig	Ontwerp in opmaak, fasering na werken Harelbeke Zuid
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp Treurnietstraat, Korenstraat in opmaak, Vondelstraat deel I is in opdracht van Aquafin
2020KW2	Bezig	Voorontwerp Treurnietstraat en Korenstraat zijn afgewerkt
2020KW3	Bezig	samenwerking met Leiedal en Vlaio voor subsidies verkeerseiland Hoogstraat en aanleg Treurnietstraat
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
2020KW1	Bezig	Rioleringsstudie in opmaak
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
2020KW1	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst Fluvius goedgekeurd
2020KW2	Bezig	Startnota in opmaak voor subsidie fietsfonds
2020KW3	Bezig	Startnota opgemaakt




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
11 Heraanleg Harleboislaan en Tuinbouwstraat		
Heraanleg Harleboislaan en Tuinbouwstraat		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	De aanleg van de Harleboislaan is gelinkt aan het ontwerp van de fietssnelweg F7. Van deze laatste werd de startnota goedgekeurd
2020KW3	Niet gestart	
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp klaar, on hold naar aanleiding van het mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voorbereiden voor 2021		
Duurzaam geproduceerd drinkwater		
2020KW1	Bezig	Aan de sportsites werden gratis drinkwatertappunten geïnstalleerd. Voetbalclubs engageren zich tot gebruik herbruikbare drinkfles. Op Wereldwaterdag: geannuleerd wegens Corona. Alle VBS-scholen ondertekenden het drinkwatercharter voor scholen.
2020KW2	Bezig	/
2020KW3	Bezig	/

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik		
Opvang en hergebruik van regenwater		
2020KW1	Bezig	Maximale infiltratie en opvang voorzien in ontwerp Kervijnstraat en Ballingenweg
2020KW2	Bezig	Fluvius zal een hemelwaterplan opstellen.
2020KW3	Bezig	Waterbuffering in Nijverheidsstraat en Eilandstraat

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

TAKEN ()

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

TAKEN

Actie Omschrijving	Status Toelichting
--------------------	--------------------




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voorbereiden voor 2021		
Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana		
2020KW1	Bezig	Er werd in november 2019 een Project Identification Form ingediend om budget uit het nationaal budget te bekomen (NDP5). Wegens covid-19 is het nationaal budget nog niet gepubliceerd.
2020KW2	Bezig	Wegens 'lockdown' in Namibia viel de communicatie stil. De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie werd in een subsidieoproep van de Europese Unie ingeschreven. Op vandaag weten we niet of het dossier werd weerhouden.
2020KW3	Bezig	Europees subsidiedossier werd niet beoordeeld omdat Europese evaluator de Namibische Vereniging van Lokale Ambtenaren (cfr. VVSG) niet aanvaard als partner in het dossier.



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	2.092.039 €	1.424.230 €	68%	667.809 €	17
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	202.040 €	140.991 €	70%	61.049 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.778.739 €	1.269.348 €	71%	509.391 €	5
AP03 Klimaatadaptatie	6.000 €	0 €	0%	6.000 €	1
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	105.260 €	13.891 €	13%	91.369 €	5
Totaal	2.092.039 €	1.424.230 €	68%	667.809 €	17



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	1.670.386 €	2.300.852 €	138%	-630.466	17
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	15.000 €	15.000 €	100%	0	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.227.386 €	570.705 €	47%	656.681	5
AP03 Klimaatadaptatie					1
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	428.000 €	1.715.147 €	401%	-1.287.147	5
Totaal	1.670.386 €	2.300.852 €	138%	-630.466	17






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Er werd een dossier ingediend over de Collegewijk binnen de subsidie-oproep 'Klimaatwijken' van het departement met de verkenning van de mogelijkheden van een warmtenet. Het dossier werd niet geselecteerd (4de op 14 kandidaten - eerste 3 geselecteerd).
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
2020KW1	Bezig	De eindtermijn voor inrichtingssuggesties van geïnteresseerde burgers, voor de aangekochte grond ten noorden van de Plaatsbeek (binnen de opmaak van het RUP Tramstatie), verliep in januari.
2020KW2	Bezig	/
2020KW3	Bezig	/
03 We benutten de ruimte optimaal		
We benutten de ruimte optimaal		
2020KW1	Bezig	Zie onder actie 4.
2020KW2	Bezig	Zie onder actie 4.
2020KW3	Bezig	Zie onder actie 4.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Actieoverschrijdende projecten (actie 1-2-3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering voor de bouwmeester scan ging door in januari. Leiedal is een methodiek aan het opmaken inzake een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, dat als sjabloon kan dienen voor de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen.
2020KW2	Bezig	Het tussentijds gesprek over de bouwmeester scan ging door in juni.
2020KW3	Bezig	/
Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering van 'van leegstand naar verweven locaties' en de kick-off vergadering ging door in maart. Het toegewezen team voor Harelbeke binnen het Vlaamse begeleidingstraject is Common Grounds-Atelier Romain-Equator-Advisers.
2020KW2	Bezig	/
2020KW3	Bezig	Een eerste fysieke overlegvergadering met het begeleidingsteam ging door eind augustus. Er is een duidelijk procesverloop uitgetekend met toegewezen taken aan de stad en het team.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Site Treurniet (Past onder actie 2 en 3)		
2020KW1	Bezig	De publieke raadpleging van RUP Treurniet liep ten einde in januari. Het planteam verwerkte de reacties en adviezen tot de scopingnota. Het cbs nam op 31.03.2020 kennis van de scopingnota. Het RUP geeft aanzet tot herinrichting van een onderbenutte site ipv het aansnijden van zoekzone (heden open ruimte) in Bavikhove.
2020KW2	Bezig	In voorbereiding van het voorontwerp ging een overleg door over de waterhuishouding van de omgeving. De aanvraag tot brownfieldconvenant door Leiedal is door de minister van Economie ontvankelijk en gegrond verklaard.
2020KW3	Bezig	Het eerste projectplatform inzake de brownfieldconvenant ging door in juli. De mogelijkheden tot subsidiëring van de wegnis van de Treurnietstraat (ten laste van de stad) binnen het dossier van het bedrijventerrein als ontsluitingsweg naar de Hoogstraat worden onderzocht. De dienst mer besliste op basis van de scopingnota op 3.07.2020 dat er geen plan-mer nodig is voor het RUP Treurniet.



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		
Zwerfvuil en sluikestort bestrijden		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	We voeren regulier zwerfvuilbeleid. Het jaarlijkse netheidsverslag van IMOG werd besproken: - De algemene netheidscore voor 2019 bedraagt 89,7 (IMOG-meting). Externe meting door Arcadis geeft een nog slechter resultaat: 86. - Dit is teleurstellend want we leverden binnen het proefproject met Mooimakers heel wat bijkomende inspanningen die we positief evalueerden. - Dit is echter terug een daling na de daling in 2018. - Harelbeke scoort hoger dan het Vlaams gemiddelde van 77 voor 2018 (het Vlaams cijfer voor 2019 is nog niet gekend). - Nog ter vergelijking: de algemene netheidscore van de hele regio bedraagt 91,4% in 2019, wat een daling is ten opzichte van 2018 en 2017. - Deze regioscore is eveneens de laagste van alle metingen sinds 2014. - En bovendien heeft 2019 de laagste score van alle metingen sinds 2013. Daarenboven is de score nu onder de 90, dit is de tolerantiegrens tussen een nette stad en een stad die extra aandacht nodig heeft. - Behalve de centrumstraten en het openbaar domein scoren alle omgevingstypes goed in de netheidsbarometer gemeten door Imog. - Ook de hoofdwegen, openbare vervoerstopplaatsen, afvalverzamel punten en industriewegen scoren lager dan 90%. - De afvalverzamel punten scoren in de Arcadis-meting zeer laag. Deze vaststelling ligt meer in lijn met de perceptie van meer afval rond deze punten. - Andere omgevingstypes scoren beter dan het Vlaams gemiddelde in de meting van IMOG. - Echter, volgens de metingen van Arcadis scoren de woonwijken met ontmoetingsplek, centrumstraten, openbaar domein en landelijke wegen ook minder goed. - De centrumstraten blijven jaar na jaar middelmatig scoren. In 2019 is er een kleine daling t.o.v. 2018. In 2019 scoort het openbaar domein voor het eerst minder goed. - In 2019 werd een meting gedaan vlak voor en vlak na de grote lenteschoonmaak. Het resultaat van de opruimactie is te zien in de cijfers: bijna 4 punten hoger dankzij de extra inspanningen. - De lenteschoonmaak zorgt dus duidelijk voor een nettere stad. - De externe factoren (onkruid, graffiti, slechte bestrating, enz.) scoren ook gelijkaardig als de voorbij 3 jaren. - De parameter zwerfvuil ligt het laagst, maar scoort nog steeds goed. - Ook hier is duidelijk te zien dat 2019 de laagste score heeft van alle metingen. - De voorbije jaren werd geen hondenpoep vastgesteld tijdens de metingen. - De score voor sluikestort is in 2019 heel licht gestegen. - In 2019 en 2018 was er geen verkeerd aangeboden huisvuil, terwijl dit de voorgaande jaren wel minimaal voorkwam. - Er registreerden zich bijkomend 9 Mooimakers algemeen (opruimen straten) en 1 Mooimaker glasbollen. - Cameracontrole leidde tot 14 bestuurlijke verslagen. Daarvan werden er 7 geseponeerd, 3 kregen een GAS-boete, 1 werd overgemaakt aan rechtbank en van 3 dossiers was de uitslag nog niet gekend. - 10 op 14 vaststellingen gebeurden bij de afvalinzamelinfrastuctuur in de Noordstraat. 3 van deze 10 bleken diefstal en kwamen dus niet in aanmerking voor een GAS-boete. - 3 van de 14 vaststellingen gebeurden bij de afvalinzamelinfrastuctuur aan CC Het Spoor. - Ondanks de bijkomende inspanningen, bijkomende vrijwilligers, kunnen we het tij niet keren.
2020KW3	Bezig	Bespreking binnen politiezone Gavers over gebiedsdekkend inzetten van camera's met het oog op vaststellen van sluikestorten. Regulier zwerfvuil- en




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		
Camerabewaking glasbol station op vraag van PZ Gavers		
2020KW1	Niet gestart	wegens Covid on hold
2020KW2	Niet gestart	wegens Covid on hold
2020KW3	Niet gestart	
02 Belasting drukwerk		
Belasting drukwerk		
2020KW1	Bezig	Het niet-geadresseerd drukwerk voor het 4de kwartaal 2019 werd begin 2020 ingekohierd. De belasting heeft een duidelijk effect want vergeleken met het 4de kwartaal 2018 was er een daling met 21%!
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	De inkohiering voor het 1ste en 2de kwartaal is wat vertraagd en zal pas gebeuren begin oktober.
03 Belasting op masten en pylonen		
Belasting masten en pylonen		
2020KW1	Taak voltooid	De jaarlijkse inhoriering gebeurt pas in het 2de of 3de kwartaal
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	De aanslagbiljetten werden begin september verstuurd




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie		
IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie		
2020KW1	Bezig	Vorbereidende gesprekken rond inschaling in interregionale werking recyclageparken
2020KW2	Bezig	Overeenkomst met IMOG is besproken, wordt aan GR juli voorgelegd. De COVID-19 pandemie had een impact op de werking van het recyclagepark. Na de tijdelijke sluiting kwamen meer bewoners met meer afval naar het recyclagepark.
2020KW3	Bezig	Intergemeentelijk recyclagepark in werking sinds 1 september 2020






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontharding		
Onthardingsprojecten cfr groenplan		
2020KW1	Bezig	Stukje inventariseren
2020KW2	Bezig	Schipstraat voetpad thv weide uitgebroken
2020KW3	Bezig	Verschillende plaatsen worden onderzocht/ voorbereid (Moutstraat, Alfred Detaeyelaan,...)




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		
Lichtplan		
2020KW1	Bezig	Nadat we intekenden op de verLEDding via Fluvius werden de eerste zones afgebakend waar in 2020 alle armaturen zullen worden vervangen door LED - Volgverlichting langs Leie nog in aanleg - volgverlichting wordt verder ingepland bij nieuwe voet- en fietsverbindingen - gesprekken met Fluvius voor aangepaste sturingen (slechts mogelijk vanaf ten vroegste 2021)
2020KW2	Bezig	Fluvius liet weten dat de energiekost dan toch niet in de overname zal kunnen worden opgenomen nadat de KREG daar een stokje voor stak. Ook niet duidelijk of aangepaste sturingen in 2021 mogelijk zullen zijn.
2020KW3	Bezig	Volgverlichting binnen project Leieboorden geïnstalleerd, nog niet operationeel
Verkoop openbare verlichting Fluvius ifv verledding		
2020KW1	Bezig	De verkoop werd nog niet gefinaliseerd. De stad verkreeg in het 1ste kwartaal wel reeds het cashgedeelte van deze verkoop maar dit werd nog niet budgettair verwerkt
2020KW2	Bezig	De verkoop werd budgettair verwerkt. De akte wordt pas verleden in het najaar.
2020KW3	Bezig	




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie		
Burgemeesterconvenant		
2020KW1	Bezig	Er is een regionaal actieplan in ontwikkeling. Harelbeke heeft de actielijsten met eigen accenten en eigen acties aangevuld en aan Leiedal overgemaakt - relighting dossier bib (ESCO) haalbaarheidsstudie via fluvius - Jaaractieplan 2020 verLEDding opgemaakt. - Start project Gemeente voor de toekomst: Verenigd voor Klimaat (Oproep naar verenigingen) en Klimaatslimme evenementen (eventscan ingevuld) - Eindrapportering lokaal energieproject 2019
2020KW2	Bezig	Inplannen Bouwfitsessies november 2020 met Woonwijs & Fluvius. Plaatsbezoeken in kader van Verenigd voor Klimaat.
2020KW3	Bezig	Uitwerken van het ontwerp van het 'SECAP' (sustainable energy and climate action plan), regionaal plan met lokale acties. Bouwfitdagen 14 en 21 november werden door Fluvius geannuleerd omwille van Corona. Gemeente voor de toekomst: Klimaatslimme evenementen: opmaak actieplan en afsluiten van dit project & Verenigd voor het klimaat: actieplannen per vereniging werden opgemaakt en tweede workshop wordt voorbereid voor december 2020. Vaststellen van het ontwerp van SECAP in CBS van 22 september 2020
Verduurzamen gebouwen stad en OCMW		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners		
Hernieuwbare energie		
2020KW1	Bezig	Tot en met maart 3 aanvragen warmtepomp en 4 aanvragen zonneboiler. - Project zonkracht: opmaken van de aktes van recht van opstal + goedkeuren van overeenkomst voor zonnestroom. Laatste technische afpraken voor installatie. - Ondersteunen groepsaankoop groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
2020KW2	Bezig	Ondersteunen groepsaankoop zonnepanelen van de provincie. Intern overleg met Fluvius over de toekomstige uitbreidingen van het warmtenet. Overleg met Efin voor PV-installaties op eigen gebouwen.
2020KW3	Bezig	Bespreking met Fluvius over realisatiemogelijkheden warmtenet vs. bestaande woningen. Plannen Bouwfitdagen renovatie.

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Leven op het land	99.050 €	38.248 €	39%	60.802 €	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	29.550 €	24.248 €	82%	5.302 €	5
AP02 Stad vergroenen	69.500 €	14.000 €	20%	55.500 €	5
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	99.050 €	38.248 €	39%	60.802 €	11



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Leven op het land	5.000 €	35.939 €	719%	-30.939	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	5.000 €	0 €	0%	5.000	5
AP02 Stad vergroenen	0 €	35.939 €		-35.939	5
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	5.000 €	35.939 €	719%	-30.939	11






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We stimuleren natuur in de stad		
We stimuleren natuur in de stad		
2020KW1	Bezig	Ontwerp van nieuwe sensibilisatieborden voor ecologisch groenbeheer door facility en communicatiedienst - voorbereidingen nieuw broedseizoen huiszwaluwen in centrumkolonie - voorbereiden verhuis slechtvalknest.
2020KW2	Bezig	Sensibilisatiecampagne ecologisch groenbeheer is opgestart. Telling koloniehuiszwaluwen wijst op een lichte terugval. Slechtvalken broedden voor het laatst op de elektriciteitscentrale (4 jongen). Het uitgebreide areaal extensief groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit in de stad.
2020KW3	Bezig	55 bewoonde huiszwaluwensten (komende van 66) in centrumstraten. Gierzwaluwenkolonie in gebouw belastingen verdwenen door sloop. Sensibilisatieborden ecologisch groenbeheer in het straatbeeld.
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad		
Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan		
2020KW1	Bezig	Op diverse locaties (o.a. Oudstrijderslaan, Waregemsestraat, Lissebroek, sportsite De Dageraad, Venetiëlaan en Deerlijksesteenweg) nieuw groen gerealiseerd obv bomenbeleidsplan.
2020KW2	Bezig	Begeleidingssnoei 2020 ingepland. Onderhoudssnoei moet nog gegund worden aan externe aannemer.
2020KW3	Bezig	Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei volledig uitgevoerd. Inventaris met nieuwe bomen geüpdatet.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen		
Soortenbescherming en kleine landschapselementen		
2020KW1	Bezig	Kleine landschapselementen: 7 subsidiedossiers - Soortenbescherming: huiszwaluw: voorbereidende werken (o.a. mestplank Centrumschool) - slechtvalken: voorbereiding verhuis: overleg Monumenten en landschappen
2020KW2	Bezig	Geen subsidieaanvragen soortenbescherming. Geen landschapsplannen. Geen subsidies kleine landschapselementen.
2020KW3	Bezig	Soortenbescherming: kolonie bewoonde huiszwaluwnesten in Harelbeke, terugval van 66 naar 55 bewoonde nesten, geen enkele subsidieaanvraag. Geen subsidieaanvragen KLE (niet in zomerseizoen)
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud		
Bos- en natuurbehoud		
2020KW1	Bezig	Winterbeheer op openbare locaties door Landschapswacht. Natuurbeheer in uitvoering in natuurgebied Koeksken en Plaatsebeek (door natuurpunt Gaverstreke). Omvorming Collegebos: rooien van bomen is gerealiseerd.
2020KW2	Bezig	In het natuurgebied van de Plaatsebeek werd conform het beheersplan een eerste maaibeurt uitgevoerd (door vzw Constructief/Landschapswacht, sociaal economiebedrijf). Werkingssubsidie voor Natuurpunt Gaverstreke ter uitbetaling. In het Collegebos worden nu geen natuurbeheerwerken uitgevoerd. Eerste maaibeurt wegbermbeheerd uitgevoerd.
2020KW3	Bezig	De zomermaanden zijn de maanden waar er geen beheerwerk wordt uitgevoerd. De voorbereidingen worden getroffen voor heraanplant Collegebos. Onderzoek naar natuurbeheermogelijkheden Molenput




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw		
Brugfunctie natuurbeheer en economie/landbouw		
2020KW1	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.
2020KW2	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal. Er werd een legislatuurovereenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde goedgekeurd op de GR van juni 2020. Samenwerking tussen landbouw en natuur maakt deel uit van deze overeenkomst.
2020KW3	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen		
Gevelgroen		
2020KW1	Bezig	Eerste verkennend gesprek intern over mogelijke aanpak. Ook als thema op 'Hallo Harelbeke'. We werken aan een combinatie van eigen voorbeelden aan stadsgebouwen en hopen op enthousiasme van inwoners om aan de slag te gaan overeenkomstig een nog op te stellen reglement/ondersteuning.
2020KW2	Bezig	In juni 2020 werd met geïnteresseerde inwoners een 'Geveltuinbrigade' opgericht. Er worden nu gesprekken gevoerd met de deelnemers over de concrete aanpak
2020KW3	Bezig	Na een grondgebiedsdekkende oproep ontvingen we 28 kandidaten die een geveltuin wensen aan hun woning. Er werden verschillende voorbereidende besprekingen gehouden over de realisatie ervan. De realisatie start in het volgende kwartaal. We onderzoeken ook verder demowerk (verticaal groen op de wanden kelder GGZ)
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
2020KW1	Bezig	208 bomen aangeplant op diverse locaties dit aanplantseizoen.
2020KW2	Bezig	Analyse opgemaakt voor straatboomvormingen 20-25.
2020KW3	Bezig	Volop in ontwerpfase (o.a. volledige straatbomenomvorming Ter Perre afgewerkt).
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied		
Groene pixels		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Overleg met Stadlandschap Leie & Schelde binnen overeenkomst afgesloten met SLS op GR 15 juni 2020 voor opmaak inrichtingsplan groene pixel Heerbaan (2 woningen die worden gesloopt)




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
2020KW1	Bezig	Inzake bestaand groen: we inventariseerden bestaande en te behouden natuurwaarden bij geplande nieuwe ontwikkelingen. Er waren geen aankoop-opportunities inzake uitbreiding van bestaand groen. In eigen beheer realiseerde de groendienst: Groenzone Koeksken: van een intensief grasveld werd een ecologische groenzone gecreëerd met aanplant van fruitbomen, fruihagen, heesters, bomen en extensief gras. (600 m ²), aanplant bomen in landschappelijk gebied: Waregemsestraat en Lissebroek (44 bomen), groenzone ingang sporthal De Dageraad: volledige heraanleg van de bestaande groenzone, met aanplant van diverse bomen, heesters en vaste planten. (750 m ²)
2020KW2	Bezig	Oppervlakte extensief beheerd openbaar groen is uitgebreid van 20.000 naar 75.000 m ² . Het stedelijk Groenplan werd gefinaliseerd en voorgelegd aan het CBS van 9 juni, Klimaatraad van 9 juni, RC GGZ van 10 juni. Wordt aan de GR van juli voorgelegd.
2020KW3	Bezig	Stedelijke Groenplan werd goedgekeurd op de GR van 13 juli 2020. In het Groenplan zijn groeinormen voor straat- en laanbomen, voor natuur en voor openbaar groengebied uitgewerkt. Opmaak plan aanplant 'tiny forests' Beneluxlaan.
Projectsubsidie natuurbeheerswerken Koeksken Natuurpunt Gaverstreke		
2020KW1	Taak voltooid	Grootschalig beheer natuurgebied Koeksken, in beheer door Natuurpunt Gaverstreke via een beheerovereenkomst met de stad. Onveilige bomen dienden te worden gerooid.
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel		
Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem		
2020KW1	Bezig	Stad Harelbeke is eigenaar van een natuurgebied langs de Plaatsebeek. Dit natuurgebied is gelegen in de perimeter van het nieuwe 'Natuurinrichtingsproject Rivierherstel' binnen het Seine-Schelde project. In het eerste kwartaal werd winterbeheer in het natuurgebied uitgevoerd. Het Vlaams Gewest plande voor het eerste kwartaal het rooien van het Boekenbos en afgraven van het opgehoogde terrein, maar dit werd door het Vlaams Gewest on hold gezet.
2020KW2	Bezig	Project staat nog steeds on hold door Vlaams Gewest
2020KW3	Bezig	Verduidelijking gevraagd op de klankbordgroep Seine-Schelde project van 9 september, nog steeds 'on hold' door kabinet minister Demir

PUBLIC SERVICES


Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (38)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




4.744.550 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	4.744.550 €	3.613.604 €	76%	1.130.946 €	38
AP01 Click-call-face strategie	66.500 €	29.989 €	45%	36.511 €	8
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	45.340 €	8.760 €	19%	36.580 €	27
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	4.632.710 €	3.574.856 €	77%	1.057.854 €	3
Totaal	4.744.550 €	3.613.604 €	76%	1.130.946 €	38

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten					38
AP01 Click-call-face strategie					8
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie					27
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten					3
Totaal					38

● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.		
OBI4Wan		
2020KW1	Taak voltooid	OBI4Wan is ingevoerd om op sociale media alles met betrekking tot onze stad op te volgen
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
Uitbreiden E-loket met powerapps in O365		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk		
Chatbot		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk		
Telefonie naar back office		
2020KW1	Taak voltooid	De telefonie is sedert 6 januari verhuisd naar de backoffice van communicatie
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.		
Self service via stadsautomaat		
2020KW1	Bezig	Een stagiaire startte eind maart om een onderzoek te voeren naar het realiseren van een stadsautomaat
2020KW2	Bezig	Het eindrapport van de stagiaire gaat niet diep genoeg, maar geeft een aanzet tot verder onderzoek naar de mogelijkheden van de stadsautomaat.
2020KW3	Bezig	contact met de FOD BiZa is gelegd en in sept wordt overlegd om te zien of het project levensvatbaar is in de ogen van de FOD
Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Frontoffice loketten volledig (GGZ ook aan inkom), Aanpassingen ifv Corona
2020KW3	Niet gestart	



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten


AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stadhuis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.		
Werken op afspraak met Timeblockr		
2020KW1	Taak voltooid	Sinds 6 januari werken we op afspraak in het stadhuis
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)		
Kantoormeubilair		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	6 zitsta tafels - dossier afgewerkt
2020KW3	Bezig	
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Data en Power BI		
2020KW1	Bezig	Een datateam werd opgericht (Kim Defreyne/Nick Verstraete/Filip Hellyn). Daarin werden alle afspraken vastgelegd omtrent data en rapportering. De structuur van het datawarehouse (waar alle gegevens worden bewaard) werd technisch opgezet op een eigen server. Naast de interne werking is er tevens een samenwerking met Kortrijk, Waregem en Leiedal.
2020KW2	Bezig	Er werden een aantal power BI files uitgewerkt. Financiën: Budgetopvolging (opvolging budget door budgetbeheerders) en financiële kwartaalrapportering. Algemeen: Kwartaalrapporting (inhoudelijk). Sportdienst: geannuleerde inschrijvingen en zaalreservaties. Cultuurdienst: komende zaalreservaties CC Spoor en rapportering rond ticketverkoop.
2020KW3	Bezig	Volgende power BI files werden uitgewerkt. Financiën: Budgetopmaak (Opvolging van het proces van budgetopmaak (van voorstellen tem definitief budget). Financiën/Sociale Dienst: Sociale Dienst - Terugvordering (Overzicht van de openstaande terugvorderingen van uitbetaalde steun). Communicatie: eerste ontwikkelingen van een dashboard voor de opvolging van sociale media.




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Materialen flex- en telewerk		
2020KW1	Bezig	onhold - Covid
2020KW2	Bezig	te gebruiken headset werd bepaald (Jabra) en voorzien voor P&O / CDLM / WDCL / MDCP & 2x Facility - in MAT werd beleid bepaald (geen voorzien tenzij noodgeval)
2020KW3	Bezig	
Vorming en training O365		
2020KW1	Bezig	chat en videofunctie tgv thuiswerk tijdens coronamaatregelen
2020KW2	Bezig	kennis planner app ifv kwartaalrapportering, kennis power BI ifv opvolging budget
2020KW3	Bezig	basic begeleiding van Synergics ifv poc Huis van Welzijn




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
COM Optimaliseren vergaderbeleid		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet gestart
FAC Optimaliseren contractbeheer via inbedding in hoteldiensten		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Opleiding raamovereenkomsten gevolgd
2020KW3	Niet gestart	
FIN Herwerking budgethouderschap		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	De principes werden reeds een eerste keer voorgelegd aan het college en de raadscommissie interne zaken en worden verder uitgewerkt in concrete delegatiebeslissingen en praktische handboeken. Alles met betrekking tot budgethouderschap zal geregeld worden in het handboek 'beheer budgetten'. Dit handboek is momenteel in ontwerp.
2020KW3	Bezig	De ontwikkeling is volop bezig.




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
FIN Organisatie uitgaven- en ontvangstenprocedure		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werd een modus vivendi opgestart m.b.t. de toekomstige juridische basis voor de organisatie van de uitgaven-ontvangstenprocedure. Daarnaast werden de delegatiebeslissingen van de raad naar het college voorbereid. Tot slot werd er gestart met de uitwerking van twee handboeken. De handboeken 'beheer budgetten' en 'procedures uitgaven' zijn in ontwikkeling. De financieel directeur verzorgt de redactie i.s.m. het MAT. De nieuwe regels zullen ook afgetoetst worden bij de budgetbeheerders en de werkgroep overheidsopdrachten. Voorlopig werd er nog niet gestart met het handboek 'procedures ontvangsten'.
2020KW3	Bezig	De ontwikkeling van nieuwe procedures is volop bezig.
FIN Tool voor opvolging budget voor budgethouders		
2020KW1	Taak voltooid	De tool werd technisch uitgewerkt en geverifieerd door de financiële dienst. In kwartaal 2 gebeurt de uitrol naar de andere diensten (budgetbeheerders).
2020KW2	Taak voltooid	De uitrol naar de diensten is gebeurd. Er werden diverse opleidingssessies voorzien.
2020KW3	Taak voltooid	
ICT Documentbeheer obv Document Circle of Life		
2020KW1	Bezig	Afwerken van het Governance doc
2020KW2	Bezig	Concrete afspraken rond opstart tintranet
2020KW3	Bezig	POC Huis van Welzijn afgewerkt en lessons learned opmaken




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Aanwerving voltijds preventieadviseur		
2020KW1	Bezig	Vacature gepubliceerd, timing opgeschoven nav coronamaatregelen
2020KW2	Bezig	procedure afgerond. Helaas resulteerde dit niet in een geslaagde kandidaat. De publicatie ervan wordt onmiddellijk doorgevoerd bij de eerst volgende publicatie.
2020KW3	Bezig	De procedure is volop lopende, de selectiestappen worden in Q4 afgerond. De instroom is deze keer dubbel zo groot als bij de eerste selectie.
P&O Delegatie van personeelsbevoegdheid		
2020KW1	Taak voltooid	Delegatiemogelijkheden onderzocht en voorstel uitgewerkt
2020KW2	Taak voltooid	Delegatie van bevoegdheden, voorgesteld aan college en raadscommissie. dossier staat klaar ter agendering op de raad van juli 2020 om de cascade af te werken
2020KW3	Taak voltooid	in juli aan de bestuursorganen voorgelegd en in die zin beslist.
P&O Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Door de coronacrisis werd dit uitgesteld en is dit verschoven naar KW3/2020
2020KW3	Niet gestart	Door do coronacrisis werd dit uitgesteld en is dit verschoven naar KW4/2020 - KW1/2021
P&O Goedkeuring organogram fase 2		
2020KW1	Taak voltooid	Klaarstomen voorstellen en uitklaren eindvoorstellen
2020KW2	Taak voltooid	organogram 2020 is goedgekeurd en in uitvoering.
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Herschrijven deontologische code ifv integriteitsbeleid		
2020KW1	Bezig	Workshop en draftversie uitgewerkt
2020KW2	Bezig	Door de coronacrisis werd dit naar KW4 verschoven. De systeemanalyse binnen de organisatie is afgerond.
2020KW3	Bezig	De deontologische code werd gefinetuned. De formele stappen kunnen afgehandeld worden (vakbond, college, raden)
P&O Lean procesoptimalisatie onthaalbeleid		
2020KW1	Taak voltooid	onthaalbeleid goedgekeurd en de verschillende onderdelen (muv onthaalfilmpje) van het nieuwe onthaalbeleid zijn uitgewerkt. Klaar voor uitrollen bij volgende golf nieuwkomers in onze organisatie.
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
P&O Update rechtspositieregeling		
2020KW1	Taak voltooid	Screening rechtspositieregeling stad en OCMW en prioriteiten bepalen
2020KW2	Taak voltooid	RPR werd op een aantal punten aangepast - in overeenstemming met de wijzigingen van het arbeidsreglement voor 'Lokaal bestuur Harelbeke'.
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Uitrol HR-software		
2020KW1	Bezig	Module Personeelsbeheer is opgeleverd. Module 'Self service en managementservice' zitten in testfase. De noodzakelijke workflows worden uitgezet en afgestemd met de collega's Zorgbedrijf. Module 'Arbeid- en tijd' zit in inregelings -en testfase. in KW1 sterk ingezet op testing van deze module met de diverse tellers. Module 'Loonmotor' inregeling + vergelijkingen tussen de afleiding van de brutoweddes uit de nieuwe loonmotor en toegepaste bruto's actieve loonmotor. Voorbereiding opstart pilootdiensten die in KW2 lanceren.
2020KW2	Bezig	2 belangrijke mijlpalen gerealiseerd binnen dit project. 1: De loonmotor: de loonmotor is opgeleverd en draait succesvol. Statutaire medewerkers zijn met de nieuwe loonmotor betaald. De contractuele medewerkers en occasioneel personeelsleden worden vanaf juli via de nieuwe loonmotor betaald. 2: De module arbeid & tijd, selfservice 'mijn dossier': de pilootdiensten zijn op schema gelanceerd. In juni werd de volledige organisatie (om en bij de 300 medewerkers) overgezet naar de nieuwe tijdsregistratie en verlof en afwezigheden beheer. Medewerkers hebben hier de nodige training en opleidin grond gekregen, dit steeds in kleine groepen van maximum 15 medewerkers.
2020KW3	Bezig	De voorbije drie maanden stonden vooral in het teken van interne nazorg bij de omschakeling enerzijds en de implementatie van de nieuwe begrotingstool
P&O Werktijdregeling wordt herzien		
2020KW1	Bezig	Vorbereidende workshop met aantal betrokken diensten in maart
2020KW2	Bezig	werktijdregeling werd herzien binnen het eengemaakte arbeidsreglement. goedgekeurd in de raad van juni 2020. ingaand op 01.07.2020
2020KW3	Bezig	Geen verdere acties rond ondernomen.




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Ziekteverzuim remediëren		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	door de coronacrisis de focus moeten verleggen. dit verschuift naar KW3
2020KW3	Bezig	Actieplan is in opmaak.
STR Definiëren indicatoren SMJP		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er wordt een overzicht van beschikbaar cijfermateriaal opgemaakt en een snelstartgids om tot goede indicatoren te komen.
2020KW3	Bezig	De indicatoren van de diensten werden gecentraliseerd. Er is een voorstel klaar, dat besproken werd op het MAT van 24 september 2020.
STR Evaluatie werking MAT		
2020KW1	Taak voltooid	Op 12 februari zonderde het MAT zich een dag af om enerzijds het organogram fase 2 verder uit te werken, en anderzijds om de werking van het Management als team te evalueren. De werking werd intussen bijgestuurd op basis van de verbeteruggesties
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
STR Kader en implementatie digitaal tekenen		
2020KW1	Bezig	Er werd een projectteam samengesteld. De werkgroep schreef een projectcharter uit, dat op 27 februari werd goedgekeurd door het MAT. Op 5 maart werd door het team een realistisch mijlpalenplan opgesteld.
2020KW2	Bezig	De voorbereidingen voor het kader digitaal tekenen werden aangevat.
2020KW3	Bezig	Een eerste draftversie werd met het projectteam besproken in juli en verder verfijnd.
STR Restyling jaarverslag		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er vond een eerste intern overleg plaats met departement communicatie om het huidig jaarverslag te evalueren.
2020KW3	Bezig	Naar aanleiding van bespreking datamanagement op de raadscommissie FMPCI in juli, werd input gevraagd voor eventuele restyling jaarverslag. Wordt teruggenomen op raadscommissie in oktober.
STR Restyling kwartaalrapportering		
2020KW1	Taak voltooid	Er werd een nieuw systeem opgezet waarbij de inhoudelijke toelichting in de Planner App wordt ingegeven, de financiële input komt uit New Horizon. Beide worden samen gebracht in rapport in Power BI van Office 365. De voorziene opleiding eind maart kon niet doorgaan gezien de coronamaatregelen
2020KW2	Taak voltooid	In april kregen de medewerkers opleiding om het kwartaalrapport in te vullen, wat eind april leidde tot een eerste kwartaalrapport 2.0
2020KW3	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

TAKEN (27)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
STR Samenwerkingsovereenkomst Stad/OCMW		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	De overeenkomst wordt uitgewerkt en voorbereid om te agenderen op de gemeenteraad van juli 2020
2020KW3	Taak voltooid	De beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juli 2020.
STR Toekomst departement Management en personeel		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Toelage Politiezone Gavers		
Toelage politiezone Gavers		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2020KW2	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2020KW3	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia		
Toelage hulpverleningszone Fluvia		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald.
2020KW2	Bezig	De 1ste schijf voor de reguliere investeringstoelage werd betaald. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald.
2020KW3	Bezig	
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne		
Brandweerkazerne: aankoop of grondverwerving		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	kaderovereenkomst kazernering HVZ Fluvia in opmaak
2020KW3	Niet gestart	