




GOEIE MORGEN HARELBEKE

People
We leave no one behind

TAKEN (73)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



6.274.732 € Budget Uitgave
669.554 € Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



Prosperity
We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen


TAKEN (68)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.715.568 € Budget Uitgave
1.076.777 € Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



Planet
We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties

TAKEN (44)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



6.680.723 € Budget Uitgave
7.662.983 € Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



Public Services
Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie


TAKEN (35)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



4.751.516 € Budget Uitgave
(Leeg) Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen

PEOPLE



TAKEN (73)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




6.274.732 €

Budget Uitgave


669.554 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen armoede	5.100 €	5.079 €	100%	21 €	4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.100 €	5.079 €	100%	21 €	2
Totaal	5.100 €	5.079 €	100%	21 €	4

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen armoede					4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
Totaal					4

● Resterend ● Ontvangen




SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf		
Armoedetoets		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	Een eerste overleg met W13 en inventarisatie van voorbeelden van armoedetoets en gelijkekansen toets.
2020KW3	Niet gestart	gezien corona onhold geplaatst.
2020KW4	Niet gestart	De overleggen starten opnieuw vanaf 2021
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken		
Brugfiguurwerking		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding van de aanwerving brugfiguur is opgemaakt. Er is een dossier voor sociale maribel is aangevraagd.
2020KW2	Bezig	De selectie van een brugfiguur vond plaats. Er is een brugfiguur aangesteld en start 01.09.2020
2020KW3	Bezig	De brugfiguur is opgestart op 1.09.2020. De brugfiguur maakt kennis met huis van Welzijn, een aantal brugfiguurwerkingen uit de regio en sleutelfiguren in de toekomstige Brugfigurenwerking. Er werden voorbereidende nota's voor de opstart van de brugfiguurwerking opgemaakt door de beleidsmedewerker onderwijs.
2020KW4	Bezig	De brugfiguur sprak met elke school en een aantal sleutelfiguren om de werking in Harelbeke vorm te geven. Er werd een voorstel van brugfiguurwerking uitgewerkt en voorgelegd aan het vast bureau.




SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn		
Juridische eerstelijnsbijstand in HvW		
2020KW1	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand werd georganiseerd en vond plaats in 01 en 02/2020
2020KW2	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand werd online georganiseerd tgv corona. Mensen werden opgebeld tijdens het moment van de zitdag.
2020KW3	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand gaat terug fysiek door vanaf augustus 2020, op afspraak
2020KW4	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand ging vanaf november telefonisch door. Mensen die een afspraak maakten, werden opgebeld op het moment van de zitdag.
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO		
Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO		
2020KW1	Bezig	De registratie van de samenwerking met DYZO wordt opgevolgd adhv registratiedocument
2020KW2	Bezig	De recente info (via webinar) over steunmaatregelen aan zelfstandigen nav corona werd gedeeld met alle mw'ers
2020KW3	Bezig	Samenwerking met DYZO werd nog niet geëvalueerd.
2020KW4	Bezig	Er werd in verschillende dossiers samengewerkt met DYZO. De samenwerking met DYZO werd nog niet geëvalueerd.



SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen honger	0 €	0 €		0 €	2
AP01 Warme maaltijd	0 €	0 €		0 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	0 €	0 €		0 €	2

● Resterend ● Besteld

ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2

● Resterend ● Ontvangen



SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw


AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's		
Warme schoolmaaltijden Mia's		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Eerste vooronderzoek werd gedaan. Conclusies moeten nog worden besproken.
2020KW4	Niet gestart	Geen verdere actie ondernomen.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We promoten duurzame landbouw		
Duurzame landbouw promoten		
2020KW1	Bezig	We overleggen met Landgenoten over gebruik van landbouwgrond in eigendom van de stad Harelbeke - 18 maart 2020: Streekproef Voedselrijk: geannuleerd wegens Corona - Voorbereiding: streekevent Voedselrijk: najaar 2021 + Lokaalmarkt tijdens Harelbeke Feest 2020 in Stationsstraat
2020KW2	Bezig	Voedselspel ikv Voedselrijk op 28 april voor scholen: geannuleerd wegens Corona. Aanpassingen aan streekproef Voedselrijk in het kader van Corona + voorbereiding Event Lekker Lokaal 2.0 voor oktober 2020.
2020KW3	Bezig	Lokaal markt tijdens Harelbeke Feest werd geannuleerd wegens Corona. Lekker Lokaal 2.0 was voorzien voor 29/10/2020 en werd door Corona geannuleerd in september. Het event verhuisd naar eind april 2021.
2020KW4	Bezig	Overleg Voedselrijk in november over verdere aanpak en rapportering rond Lokaal Event/Voedselspelen/Streekproeven in tijden van Corona.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	5.692.281 €	5.476.999 €	96%	61.547 €	39
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	3.000 €	2.522 €	84%	478 €	3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	9.400 €	8.950 €	95%	450 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	269.085 €	238.242 €	89%	7.024 €	4
AP04 Project VT2035	339.644 €	240.932 €	71%	0 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	10.000 €	0 €	0%	0 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	4.662.106 €	4.662.106 €	100%	0 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	399.046 €	324.246 €	81%	53.595 €	19
Totaal	5.692.281 €	5.476.999 €	96%	61.547 €	39

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	655.888 €	697.763 €	106%	-41.875	39
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang					3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					4
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0 €	0 €		0	1
AP07 Bestrijding coronavirus	655.888 €	697.763 €	106%	-41.875	19
Totaal	655.888 €	697.763 €	106%	-41.875	39

● Resterend ● Ontvangen






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)		
Buitenschoolse kinderopvang over de netten heen ism VT-activiteiten		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart, uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten.
2020KW3	Niet gestart	Uitvoeringsbesluiten blijven vaag en onduidelijk. Binnen Huis van Welzijn wordt in de toekomst een traject opgestart om alles in kaart te brengen van het aanbod, zodat alle partners betrokken kunnen worden in het verdere traject.
2020KW4	Niet gestart	Uitvoeringsbesluiten blijven vaag en onduidelijk. Binnen Huis van Welzijn wordt in de toekomst een traject opgestart om alles in kaart te brengen van het aanbod, zodat alle partners betrokken kunnen worden in het verdere traject.
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen		
Extra opvangplaatsen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW4	Niet gestart	Vorbereidingen meerjarenprogrammatie gestart. 10 extra plaatsen voor Harelbeke. Uitrol vanaf februari 2021.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang		
Lokale wijzer kinderopvang updaten		
2020KW1	Bezig	Alle online platformen werden opgelijst die door ouders gebruikt kunnen worden in de zoektocht naar kinderopvang.
2020KW2	Bezig	Verder onderzoek naar de voor- en nadelen van de online platformen, de kostprijs, gebruiksvriendelijkheid en dergelijke.
2020KW3	Bezig	Mogelijkheden digitale platformen worden toegelicht op het LOK.
2020KW4	Bezig	Keuze digitaal platform in samenspraak met met LOK. Voorbereidingen voor bevestiging vast bureau zijn gestart.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke		
Ondersteuning mbt drugproblematiek		
2020KW1	Bezig	Intervisie Kompas is doorgedaan (met uitz. van laatste sessie (owv corona)). Werkgroep tot uitwerking visie en kader binnen de begeleiding van mensen met een alcohol-en drugproblematiek is opgericht: ontwerp visie werd uitgeschreven
2020KW2	Bezig	Werkgroep on hold tgv Corona, wordt terug opgenomen in 3de kwartaal.
2020KW3	Bezig	Werkgroep werd terug opgenomen. Syntheserapport (visie, kader, handvaten voor mw'er) wordt uitgewerkt in 4de kwartaal. Offerte voor zitdag vzw Kompas ontvangen.
2020KW4	Bezig	Laatste intervisie met Kompas ging door. Voorlopig syntheserapport werd hierbij kritisch onder de loep genomen en zal in 1ste kwartaal 2021 worden gefinaliseerd.
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen		
Evaluatie & bijsturen sociaal toelagenbeleid		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW3	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW4	Niet gestart	Nog niet gestart.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke		
Actieve participatie ELZ		
2020KW1	Bezig	lid van de raad van bestuur ELZ Kortrijk, Kuurne en Harelbeke, actieve participatie bij de opstart en beleidplan werd goedgekeurd
2020KW2	Bezig	afstemming en ondersteuning van de partners in de strijd tegen covid19 door ELZ.
2020KW3	Bezig	definitieve zorgraad opgestart en covid team werd aangesteld, ondersteuning in contact tracing
2020KW4	Bezig	Rol van zorgraad ELZ vooral gericht op contacttracing ism met W13 en voorbereidng vaccinatiestrategie.
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)		
Implementeren van GBO & GBB		
2020KW1	Bezig	stappenplan uitgewerkt voor GBO 'brede en toegankelijke onthaalwerking' - interne werkgroep samengesteld, eerste bijeenkomst werd uitgesteld omwille van coronamaatregelen
2020KW2	Bezig	werkgroep opgestart rond 'werking intake op afspraak' - inzetten van de methodiek outreachend werken via verschillende tools: rechtstreekse bereikbaarheid mw'ers via gsm, gebruik van what's app, stoepgesprekken, aanbod van spel- en lentepakketten.
2020KW3	Bezig	vanuit interne werkgroep, voorstel uitgewerkt rond vernieuwde werking intake, opstart voorzien vanaf oktober 2020 - outreachend werken via samenwerking W13 in kader van contacttracing en opsporing van noden bij mensen in quarantaine n.a.v. Covid19.
2020KW4	Bezig	opstart 'intake op afspraak' - toelichting nieuwe werkwijze CAW op team sociale dienst, mogelijkheden tot nauwere samenwerking verkennen (liaison)




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
Dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW2	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW4	Niet gestart	nog niet opgestart
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13		
Sien online uitrollen ism W13		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	nav corona wordt deze doelstelling vooruitgeschoven naar derde/vierde kwartaal door de partners van W13.
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW4	Niet gestart	nog niet opgestart
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal		
GBO realiseren ism W13		
2020KW1	Bezig	Projectaanvraag werd ingediend door W13 in samenwerking met de partners, nog geen beslissing
2020KW2	Bezig	Project werd goedgekeurd, beslissing gekend sinds eind juni 2020.
2020KW3	Bezig	Procedure aanwerving binnen W13, projectcoördinator werd aangesteld.
2020KW4	Bezig	Project coördinator: selectie afgerond en opstart eind december




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.		
Inspelen op noden & opportuniteiten: regionaal, Vlaamse, Federaal of Europees ifv verbeteren welzijn van de burgers		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	goedkeuring door VB voor uitbreiding van voedselherverdeling in Harelbeke ism foodact.
2020KW3	Niet gestart	geen bijkomende projecten voor derde kwartaal
2020KW4	Niet gestart	geen extra financiering nodig voor bijkomende projecten in 2020, extra projecten zoals digitale kloof werden gefinancierd met extra middelen van de Vlaamse Overheid en Federale overheid nav Corona




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt		
Geïntegreerd vrijetijdsbeleid		
2020KW2	Taak voltooid	Idem zie boven. Planteam Site De Mol is gestart. Op vrijetijdsniveau wordt een ondersteuningsprogramma uitgewerkt ter ondersteuning van de jeugd-sport- en cultuurverenigingen (noodfonds). Harelbeke zomert is tevens een samenwerking tussen de verschillende stads- en vrijetijdsdiensten.
2020KW3	Taak voltooid	Noodfonds, VT2035, Selectie VW coördinator...
2020KW4	Taak voltooid	
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt		
Stadsbreed vrijwilligersbeleid		
2020KW1	Bezig	deelname aan de vormingsessie van de stad ifv het afstemmen beleid HvW en de stad
2020KW2	Bezig	afwachten op aanwerving van coördinator.
2020KW3	Bezig	idem - aanstelling coördinator voorzien najaar
2020KW4	Bezig	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker		
Sportdienst als Sterk Merk		
2020KW1	Bezig	Dossiers rond opfris inkomhal, aanpak mindervalidentoilet werden opgestart. Ook nieuw sportlogo werd geïnitieerd, net zoals de nieuwe evenementen met onder meer de sportbeurs. Heraanleg groen rond sportsite De Mol werd doorgevoerd
2020KW2	Bezig	Dossiers rond renovatie douches, aanleg sprintpiste en installatie inkomzuil werden opgestart
2020KW3	Bezig	Schilderwerken buitengevel gestart, inkomzuil werd geplaatst, werken inkomhal gestart, aanleg sprintpiste bijna afgewerkt
2020KW4	Bezig	
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit		
Toekomstbeeld museum		
2020KW2	Taak voltooid	Door de coronacrisis kon het geplande brainstorm moment niet doorgaan. Er werden individuele gesprekken gepland met heel wat medewerkers. De informatie uit deze gesprekken worden nu verder verwerkt. Een startnota wordt opgesteld.
2020KW3	Taak voltooid	Startnota is klaar en werd voorgelegd aan bevoegde schepen en MAT. Nota wordt verder afgewerkt en planning voor 2021 wordt opgesteld
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project site De Mol		
Project site De Mol		
2020KW1	Bezig	Aankoop pand Stasegemsesteenweg 93 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van januari, de akte werd ondertekend op 27 februari Een juridische begeleider is aangesteld in maart 2020, programma van eisen in opmaak. Het cbs besliste op 31.03.2020 tot de opmaak van RUP De Mol.
2020KW2	Bezig	De gemeenteraad keurde in zitting van 20.04.2020 de contractuele voorwaarden en afsprakennota goed inzake het RUP De Mol. In juni gingen twee planteams door, vnl. gericht op procesorganisatie.
2020KW3	Bezig	Eind augustus vond de 'kick-off herinrichting De Mol' plaats met de lancering van een enquête tbv burgerparticipatie. In diezelfde periode gingen ook bilaterale gesprekken door met concessiehouders en gebruikers met een grote ruimtelijke impact op de site. De verdere analyse van de site werd opgestart.
2020KW4	Bezig	Alle gegevens werden verwerkt met als doel het afsluiten van de analysefase.
02 Project CC Het Spoor		
Project CC Het Spoor en feestzaal		
2020KW1	Bezig	Het locatie-onderzoek langs de Leie werd opgestart.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Het onderzoek loopt verder, waarbij een Leie-locatie prioritair onderzocht wordt. Het is het opzet om tegen eind dit jaar te beslissen of deze locatie weerhouden wordt.
2020KW4	Bezig	De beslissing van locatie is uitgesteld tot eind mei.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project vrijetijdssite Bavikhove		
Project vrijetijdssite Bavikhove		
2020KW1	Bezig	Bestek aanstellen studiebureau in opmaak, geagendeerd op gemeenteraad mei 2020
2020KW2	Bezig	Procedure lopend
2020KW3	Bezig	Gunning afgerond
2020KW4	Bezig	startvergadering met ontwerpbureau
Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen		
2020KW1	Bezig	Binnen Chiro Bavikhove is men gestart met het uittekenen van de plannen voor de nieuwbouw op de vrijetijdssite in Bavikhove. Daarvoor zijn al verschillende overlegmomenten tussen Chiro Bavikhove en de Jeugddienst georganiseerd. De grote lijnen van welke ruimtes en oppervlaktes in de nieuwbouw moeten voorzien worden voor beide partners werden reeds vastgelegd.
2020KW2	Bezig	Men is gestart met het uittekenen van de plannen voor de nieuwbouw samen met de architect.
2020KW3	Bezig	Omwille van de corona-maatregelen lopen de plannen lichte vertraging op. Deze beginnen nu pas in de eindfase te geraken.
2020KW4	Bezig	De laatste afspraken worden gemaakt in het kader van het afwerken van de bouwplannen en de nodige voorbereidingen worden getroffen rond de aanvraag van de omgevingsvergunning, het opstellen van de overeenkomst tussen Chiro Bavikhove en de stad en het indienen van de aanvraag tot principiële goedkeuring in het kader van het Bouw- en Renovatiefonds.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad investeert in ouderenzorg		
Ouderenzorg		
2020KW1	Bezig	In deze actie geven we de voortgang weer van de verkoop van het privaat patrimonium van het ocmw. Alle verkopen worden gebruikt ter financiering van de investeringen in ouderenzorg. In dit kwartaal werden er geen verkopen gerealiseerd
2020KW2	Bezig	De laatste fase van de verkoop van gronden rond de hoeve Decock werd afgerond. Ook de verkoop van het laatste stuk weiland in de Gavermeerschen werd gefinaliseerd.
2020KW3	Bezig	Geen wijzigingen voor het 3de kwartaal
2020KW4	Bezig	Geen wijzigingen voor het 4de kwartaal




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Acties handelscomité		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	De acties van het handelscomité werden opengetrokken om zoveel mogelijk handels- en horecazaken te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de etalagewedstrijd waar honderden ingevulde formulieren werden ontvangen en 52 handels- en horecazaken hun prijs - die door de stad werd betaald - konden schenken aan evenveel gelukkige winnaars. Met de bijkomende toelage van 12.000 euro worden een aantal extra acties ingepland om op die manier de lokale handel en horeca verder te ondersteunen.
2020KW4	Taak voltooid	
Acties voor de toekomst		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	Stand van zaken: -Collectief webshopplatform: het platform zal de website www.shoppeninarelbeke.be vervangen en wordt opgeleverd eind 2020. -Digitaal cadeaubonplatform: wordt gelanceerd voor de eindejaarsperiode en zal actief zijn van 1 november tot en met 31 januari 2021. -Workshops 'sociale media': vinden - volledig volzet - plaats op elke maandag van oktober. -Nieuwe handelspanden: Immogra aan zet, voorlopig 3 verkochte panden.
2020KW4	Taak voltooid	Stand van zaken: - Collectief webshopplatform is sinds 1 januari 2021 online. Promotie voorzien vanaf kwartaal 1. Voltooid. - Digitaal cadeaubonplatform: online sinds november en bracht intussen reeds > 10.000 euro op aan omzet die integraal naar de lokale economie gaat. Voltooid. - Workshops 'sociale media': voltooid. - Nieuwe handelspanden: blijft een moeilijk verhaal met 3 verkochte panden. Extra innovatieve acties voorgesteld aan Immogra, zoals KIOSK, pop-up shops, aanbod AHA,... .




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Koopkrachtverhoging		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	structurele koopkrachtverhoging (2e pensioenpijler en maaltijdcheques) doorgevoerd. toekenning van de jaarlijkse 'Oarelbeke Weireldkoarte' ook doorgevoerd.
Logistieke ondersteuning handels- en horecazaken		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	Er werden meer dan 400 ludieke vloerstickers en affiches verspreid over meer dan 100 handels- en horecazaken, om op die manier consumenten te wijzen op de te respecteren fysieke afstand. Ook de mondkapjes werden heel erg geapprecieerd door zowel handelaars als horeca-uitbaters, een tweede lading werd intussen besteld om ook onder de marktkramers te verspreiden. We sturen nog wekelijks de werking van onze wekelijkse markt bij om de consumenten zo aangenaam, maar veilig mogelijk, te laten shoppen en we bereiden ook een veilige terugkeer van die markt naar ons centrum voor.
2020KW4	Taak voltooid	



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden


AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Sociale economie		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werd een locatie en poets via wijk-werken voorzien voor de noodopvang van VBS De Wingerd. Daarnaast werden wijk-werkers ingezet als steward op de markt.
2020KW3	Bezig	De rol van steward op de markt liep de ganse zomer. Ook als ondersteuning voor de zomerschool, voor ontsmetting van spelmateriaal op de speelpleinwerking en als steward bij de opstart van het academiejaar in AHA! werden wijk-werkers ingezet. Er werd een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid voor de gemaakte onkosten inzake noodopvang.
2020KW4	Bezig	De rol van steward en onderhoud van toiletten werd verdergezet door de wijk-werkers. Daarnaast werden ook de bonnenboekjes en flyers van het CC bedeed via wijk-werken.
Omkadering pop-up centrum Harelbeke		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	uitwerken acties ondersteuning lokale horeca, opvolgen VILARO - ze blijven ook in september nog de hele maand extra open
2020KW4	Taak voltooid	

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit		
Noodfonds verenigingen		
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	Ondertussen hebben we met de werkgroep een aantal acties uitgewerkt. Deze worden voorgelegd op de GR van oktober
2020KW4	Taak voltooid	
Relancesubsidie-/toelagenregeling		
2020KW2	Taak voltooid	Vanuit de Vlaamse regering worden middelen ter beschikking gesteld aan de lokale besturen (Harelbeke: 276 000 euro) ter ondersteuning van het verenigingsleven. Gratis ter beschikking van beschermingsmateriaal is een eerste actie die eind juni werd opgezet. Verdere acties worden uitgewerkt. Tegen eind 2020 moet het volledige plan van aanpak uitgewerkt zijn
2020KW3	Taak voltooid	Zie ook Noodfonds. Acties worden voorgelegd aan GR van oktober. Samen met de WG en de adviesraden worden verdere acties uitgewerkt. Einddatum eind 2021
2020KW4	Taak voltooid	
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		
Beschermingsmiddelen		
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	Eerste bestelronde afgerond, tweede bestelronde is lopende
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		
Infrastructurele aanpassingen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Klaarmaken triagecentrum, wijkwerkers poets voor schoonmaak noodopvang oude site Bavikhove
2020KW3	Bezig	Ondersteuning heropstart scholen
2020KW4	Bezig	Nihil
04 Coronacrisis - Solidariteit		
#Harelbeke helpt		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	In het voorjaar, bij de start van de corona-crisis hebben we het platform Harelbeke Helpt gratis kunnen gebruiken. Begin juli werd dit platform betalend. Aangezien we vanaf 01 01 2021 starten met een nieuw beheerssysteem hebben we ervoor gekozen om dit stop te zetten
2020KW4	Taak voltooid	
Extra overheidsmiddelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroep		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	slechts van toepassing vanaf derde kwartaal
2020KW3	Bezig	Vorbereiding en beslissing omtrent de besteding en de modaliteiten voor het 'consumptiebudget voor de meest kwetsbaren'. Het Huis van Welzijn zal de consumptiebon toe kennen aan de burgers die nav corona een verlaagd inkomen hebben en/of die zich in een kwetsbare situatie bevinden onder de vorm van een 'oarelbeke weierlkoarte'; Het bedrag is afhankelijk van grootte van het gezin. De oefening omtrent besteding andere overheidsmiddelen is hangende.
2020KW4	Bezig	de uitrol van consumptiebudgetten voor burgers van Harelbeke in een kwetsbare situatie ten gevolge corona.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Aangepaste dienstverlening Huis van Welzijn		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Nav corona werd de dienstverlening naar de burger aangepast; intake bleef verzekerd, zelfs verdubbeld. De maatschappelijk werkers hadden maximaal telefonisch en digitaal contact met hun cliënten, er werden basic gsm's aangekocht voor de medewerkers. De afspraken op dienst werden na enkele weken terug opgebouwd, en aangevuld met stoepgesprekken. Alle hulpmiddelen werden ter beschikking gesteld om de dienstverlening coronaproof te laten verlopen.
2020KW3	Bezig	De dienstverlening wordt opnieuw georganiseerd zoals pré-corona, met alle corona-veiligheidsmiddelen.
2020KW4	Bezig	De dienstverlening werd binnen het Huis van Welzijn georganiseerd zoals pré-corona, met alle corona-veiligheidsmiddelen. De huisbezoeken worden hoofdzakelijk vervangen door stoepgesprekken en gesprekken op dienst.
Digitale kloof dichten		
2020KW1	Bezig	Nog niet gestart.
2020KW2	Bezig	Na een bevraging mbt digitale noden bij alle gezinnen met kinderen gekend in Huis van Welzijn werd een project digitale kloof opgezet waarbij kwetsbare gezinnen via huurkoop laptops en chromebooks konden aankopen aan 1/3e van de prijs. Er werden 7 laptops en 15 chromebooks verdeeld via dit systeem in overleg met de betrokken basis- of secundaire school. De aankoop verliep via Huis van het Kind, die ook een bijdrage leverde. Drie service clubs uit de regio sponsorden 4900 euro.
2020KW3	Bezig	Het project digitale kloof wordt geëvalueerd bij de gebruikers en directies. Van daaruit wordt bekeken hoe dit project bestendig en uitgebreid kan worden in de reguliere werking van Huis van Welzijn.
2020KW4	Bezig	Het project digitale kloof werd gelanceerd voor elke Harelbekaar. Via sociale media, website, pers, scholen en welzijnspartners werd het project bekendgemaakt. Er werd een bestelling van 30 laptops geplaatst met covid-middelen.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (19)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Voedselhulp/bevoorrading		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werden individuele tussenkomsten toegekend in aankoop voedsel bij de meest kwetsbaren. De sociale kruidenier heeft zijn werking verder gezet gedurende corona, zelfs uitgebreid, met extra ondersteuning van de medewerkers van de sociale dienst. De Koning Boudewijnsstichting heeft subsidie toegekend aan de sociale kruidenier: aankoop voedsel, aanbod van 'oerelbeke weireldkoarte' met een bedrag ter consumptie voor de klanten sociale kruidenier.
2020KW3	Bezig	vervolg van individuele tussenkomsten aankoop voedsel
2020KW4	Bezig	Vervolg van individuele tussenkomst in aankoop voedsel en toelage aan voedselbedeelorganisatie Foodact.
Ondersteuning basisonderwijs en kinderopvang		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werden middelen ontvangen voor de organisatie van noodopvang in de paasvakantie voor alle scholen in Harelbeke. Er werden lokalen & poets voorzien voor de noodopvang bij de herstopstart van VBS De Wingerd.
2020KW3	Bezig	Het stedelijk basisonderwijs kreeg extra middelen voor ICT, extra materiaal voor de heropstart van de scholen en een vergoeding voor gederfde inkomsten en geannuleerde schooluitstappen.
2020KW4	Bezig	




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	150.221 €	95.833 €	64%	15.547 €	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	17.500 €	10.552 €	60%	6.948 €	3
AP02 Levenslang leren	132.721 €	85.280 €	64%	8.599 €	4
Totaal	150.221 €	95.833 €	64%	15.547 €	7


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	5.175 €	2.898 €	56%	2.277	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	3.652 €	2.898 €	79%	754	3
AP02 Levenslang leren	1.523 €	0 €	0%	1.523	4
Totaal	5.175 €	2.898 €	56%	2.277	7

● Resterend ● Ontvangen






SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen		
Faciliteren netoverschrijdend overleg		
2020KW1	Bezig	In januari vond een OHO plaats waarbij het nieuwe SMJP werd voorgesteld. Er werd afgesloten met een nieuwjaarsdrink.
2020KW2	Bezig	Er vond in april een klankbordgroep plaats met de coördinerende directies ivm oa de beleidsontwikkelingen inzake schoolzwemmen, brugfiguren en schoolbabbel. De directies worden per net gebriefd owv corona. Een schoolkalender voor schooljaar 20-21 met de planning van het educatief aanbod van de stad, het Zorgbedrijf en PZ Gavers werd opgemaakt en bedeed over alle scholen.
2020KW3	Bezig	De schoolkalender met het educatief aanbod werd bedeed. Er vond in september een covid-OHO plaats om afspraken te maken met de task force inzake omgaan met besmette leerlingen en leerkrachten.
2020KW4	Bezig	Er vonden twee reguliere OHO's plaats. Daarnaast werd 1 OHO uitgebreid met de zoco's van elke school voor een voorstelling van de huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis van de Katrol.




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		
Huiswerkondersteuning aan huis		
2020KW1	Bezig	Nog niet begonnen.
2020KW2	Bezig	Timing en afspraken gemaakt met de CAW/de katrol. Effectieve, graduele opstart in februari 2021. Nav corona werd een project opgezet ism Huis van het Kind om chromebooks (lager onderwijs) & laptops (secundair onderwijs) via huurkoop aan te bieden aan de meest kwetsbare kinderen in onze stad. Hiervoor werd 4883.42 Euro opgehaald bij service clubs.
2020KW3	Bezig	De huiswerkondersteuning werd gebudgetteerd voor 2021. Er werd een evaluatie in google forms opgemaakt om de gebruikers van de aangekochte chromebooks en laptops te bevragen ivv bestendinging van het project.
2020KW4	Bezig	De opstart van de katrolwerking in 2021 werd voorbereid door een tweetal overlegmomenten met directies en zoco's van de scholen. Via een interactief overleg werden de principes vastgelegd en werd gekeken welke gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een traject met de katrol. De samenwerkingsovereenkomst met CAW en Huis van Welzijn/OCMW werd voorbereid.
Ondersteuning schoolzwemmen		
2020KW1	Bezig	Er werd een voorstel uitgewerkt om het reglement niet stedelijk onderwijs te stoppen en het reglement ondersteuning schoolzwemmen te starten.
2020KW2	Bezig	De aanpak werd voorgelegd aan de klankbordgroep en de opstart wordt voorbereid voor de gemeenteraad van juli 2020.
2020KW3	Bezig	De gemeenteraad keurde het nieuwe subsidiereglement ondersteuning schoolzwemmen goed. De reglement gaat in voege op 1 september 2020.
2020KW4	Bezig	Geen extra acties ondernomen.




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen		
Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen		
2020KW1	Bezig	Het praatcafé in de BIB werd opgestart en loopt succesvol. De praattafel op donderdagavond werd hernomen
2020KW2	Bezig	De praattafels en schoolbabels konden omwille van corona niet fysiek plaatsvinden, maar werden zo goed als mogelijk via digitale kanalen verder gezet (whatsapp, email, ...). Er werden online oefenkansen met vrijwilligers op touw gezet.
2020KW3	Bezig	Opvolging van de duo's die online Nederlands oefenen (anderstaligen met een vrijwilliger). Voorbereidingen om de praattafels opnieuw op te starten en een bijkomende schoolbabel in GO! Ter Gavers. Het praatcafé in de BIB kon omwille van corona nog niet opnieuw worden opgestart.
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan		
75-jarig bestaan SAMWD		
2020KW1	Taak voltooid	Start in september met de start van het nieuw schooljaar
2020KW2	Taak voltooid	Start in september met de start van het nieuwe schooljaar. Nieuwe naam H.A.P. werd succesvol digitaal gelanceerd. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen de geplande festiviteiten kunnen plaats vinden.
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
SAMWD: Aankoop muziekinstrumenten		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	opmaak bestek
2020KW4	Bezig	prijsvraag



SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen


AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan		
SAMWD: Herinrichting en interieur		
2020KW1	Bezig	Herinrichting en interieur: Fase 1 van de werken wordt uitgevoerd
2020KW2	Bezig	Fase 2 werken in bestek
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	427.129 €	373.416 €	87%	44.063 €	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners	333.158 €	311.409 €	93%	12.098 €	11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	90.972 €	62.007 €	68%	28.964 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	3.000 €	0 €	0%	3.000 €	4
Totaal	427.129 €	373.416 €	87%	44.063 €	21

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	8.491 €	12.039 €	142%	-3.548	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners	0 €	6.102 €		-6.102	11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	8.491 €	5.937 €	70%	2.554	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW					4
Totaal	8.491 €	12.039 €	142%	-3.548	21

● Resterend ● Ontvangen





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
E3 Binck Bank		
2020KW1	Niet gestart	Wegens coronamaatregelen niet doorgegaan in 2020
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
Hbk feest		
2020KW1	Niet gestart	opstart loopt, realisatie in KW3
2020KW2	Niet gestart	aanpassing plannen aan covid-realiteit, in afspraak met organiserende partners. Stadsfestival niet realiseerbaar door maatregelen, aangepaste versie komt er sowieso.
2020KW3	Niet gestart	realisatie van Harelbeke Feest Intiem met kleine coronaveilige concerten op drie unieke locaties in de stad. Deze werden gekoppeld aan een ondersteuningsactie voor de lokale horeca en een schenking aan het goede doel.
2020KW4	Niet gestart	
Leieleute		
2020KW1	Taak voltooid	Doorgegaan op 11/01 - + 2000 deelnemers, veel enthousiaste reacties
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
Tegoare Nieuwjoare		
2020KW1	Niet gestart	Doorgegaan op 11 januari, samen met Leieleute met optredens van o.a. Bart Kaell en Pat Krimson
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
WK Manillen		
2020KW1	Taak voltooid	doorgegaan in CC het SPOOR op 22 februari 2020 - meer dan 400 deelnemers
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad		
City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad		
2020KW1	Niet gestart	Uitwerken eerste gadgets: totebag, tshirts, zaadzakjes - organisatie van diverse wedstrijden om naamsbekendheid te vergroten (bv. op sociale media, Leieleute...) - uitschrijven projectsubsidiegelement en opstart verkoopsproducten
2020KW2	Niet gestart	Uitwerken eerste thema (verandering van duurzaamheid naar staycation ikv coronacrisis)
2020KW3	Niet gestart	acties in het kader van staycation uitvoeren
2020KW4	Niet gestart	

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad		
Digitale communicatie ifv reclame stadhuis/markt		
2020KW1	Bezig	Display oplossing op marktplaats (65.000€) ism dienst Communicatie
2020KW2	Bezig	Nakijken waar en wat te plaatsen - niet zeker of de markt ideaal is, eventueel voorkant stadhuis?
2020KW3	Bezig	Dossier met beslissing wat we waar plaatsen in CBS
2020KW4	Bezig	Dossier opgemaakt en doorgegeven aan Frank Colson
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad		
Promo Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	ALGEMENE PARTICIPATIEAVOND AUGUSTUS: papieren publicaties: hblad, affiches, flyers, Harelbeeks krantje, kleurplaten - digitale publicaties: website www.harelbeke.be/hallo-harelbeke , digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement, ideeën lanceren via Citizenlab, promotie ideeën via sociale media - andere publicaties: deursticker, kaders aan rasters GERICHTE PARTICIPATIEAVOND MAART: papieren publicaties: hblad - digitale publicaties: website, digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement
2020KW2	Bezig	Bij opstart van de werkgroep 'Geveltuintjes': opmaak website, opmaak communicatiebeeld (gemaakt door vrijwilliger uit de werkgroep), aanmaak fotomateriaal van verschillende geveltuintjes in Harelbeke, nieuw reglement, artikel in hblad met oproep om geveltuinen aan te leggen, met zicht op een groter artikel in een komend hblad. Bij opstart van de werkgroep 'Groepsaankoop bakfietsen': een Facebookpost met een oproep en nadien enkel promo via verzamelde e-mailadressen
2020KW3	Bezig	Bij verder verloop van de werkgroep 'Geveltuintjes': verdere aanpassing website, artikel in hblad, promotie via Facebook, digitale mailings naar winnaars geveltuintjes in Harelbeke - in de toekomst voorzien van bordjes om bij de te voorziene geveltuintjes te plaatsen
2020KW4	Bezig	Nieuwe oproep op website, in hblad en op sociale media omtrent de geveltuinen - voor werkgroep Veilige schoolomgevingen persoonlijke mailings naar oudercomités, geïnteresseerden van eerdere werkgroep in maart en



SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger		
Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	Ideeën verzamelen op participatieavond in augustus - ideeën lanceren via Citizenlab - promotie ideeën via sociale media en beste ideeën groeperen - beste ideeën op college brengen voor goedkeuring - participatieavond in maart voor uitwerking concrete ideeën en de vorming van werkgroepen - voorbereiding nieuwe participatieavond in augustus
2020KW2	Bezig	Vormen van werkgroepen met begeleiding van ondersteunende ambtenaren - opstart van drie effectieve werkgroepen (groepsaankoop bakfietsen, geveltuintjes en schoolomgevingen) - Geveltuintjes en Groepsaankoop bakfietsen: digitaal overleg om opstart te voorzien, Schoolomgevingen werd uitgesteld door corona - Geveltuintjes: afspraken maken om communicatiecampagne op te starten in juli/augustus, in september geveltuinen kiezen om aan te leggen en in oktober effectief beginnen aanleggen - Groepsaankoop bakfietsen: afspraken maken om testmoment te laten doorgaan op 4 juli - de beslissing werd gemaakt om het participatiemoment in augustus niet te laten doorgaan wegens de coronamaatregelen, we denken na over een ander moment
2020KW3	Bezig	Afsluit van eerste werkgroep rond werkgroep Groepsaankoop bakfietsen - Tweede overleg met werkgroep Geveltuintjes om geveltuinen te selecteren en bespreking voor aanpak voor aanleg in november - Heropstart werkgroep Veilige schoolomgevingen, eerste intern overleg na corona, oproep naar geïnteresseerden om op 28 oktober een eerste keer samen te komen
2020KW4	Bezig	Werkgroep geveltuinen viel stil door corona, wordt opnieuw opgestart begin januari. Er is wel een nieuwe oproep voor geveltuinen gelanceerd naar de Harelbekenaren (loopt tot eind maart 2021) - Grote sprongen met de werkgroep Veilige Schoolomgevingen, eerste groot overleg op 28 oktober, onmiddellijk gevolgd door individuele gesprekken met de scholen (drie in december, rest volgt in 2021) en een tweede overleg met de grote werkgroep op 17 december

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode		
Kerstverlichting		
2020KW1	Bezig	Bestek wordt voorbereid
2020KW2	Bezig	Outsourcen Kerstverlichting is in fase toewijzing
2020KW3	Bezig	Outsourcen besteld ; aankoop verlichting in voorbereiding
2020KW4	Bezig	Uitgevoerd ; aankoop voor €10 000 ; rest is voor 2021






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten		
Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten		
2020KW2	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet opgestart
2020KW4	Niet gestart	nog niet opgestart
02 Toeleiding jongeren via Arktos		
Toeleiding jongeren via Arktos		
2020KW1	Bezig	Binnen het eerste kwartaal wordt binnen de Arktoswerking volop ingezet op het opdelen van de bestaande werking in 't Fabriekske in 2 aparte werkingen: Loods21 (voor min 18-jarigen) en 't Fabriekse (voor + 18-jarigen) Op die manier wil men de jongeren vanaf een jongere leeftijd mee krijgen in het project en wil men er voor zorgen dat de + 18-jarigen op een aan hun leeftijd aangepaste manier ondersteund kunnen worden zonder daarmee invloed uit te oefenen op de -18-jarigen.
2020KW2	Bezig	Werking op digitale weg verdergezet. De vormingswerkers gaan ook regelmatig op alle pleintjes en hotspots langs om jongeren die de maatregelen niet naleven aan te spreken.
2020KW3	Bezig	De werking werd op een fysieke manier opnieuw opgestart - weliswaar zeer beperkt door de geldende maatregelen. Daarnaast werd ook extra ingezet op vindplaatsgericht werken.
2020KW4	Bezig	De werking wordt binnen de mogelijkheden van de geldende maatregelen verdergezet. Daarnaast wordt er ook nog steeds ingezet op vindplaatsgericht werken. Naast de fysieke werking, is er blijvende aandacht voor digitale ondersteuning van jongeren.




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen		
Continueren activiteiten die integratie bevorderen		
2020KW2	Bezig	De fietslessen en sportlessen werden geannuleerd voor het tweede kwartaal omwille van corona.
2020KW3	Bezig	De laatste twee weken van augustus konden anderstaligen kinderen Nederlands oefenen tijdens het Zomer- en Letterbad. 30 Harelbeekse kinderen konden er hun Nederlands oprispen.
2020KW4	Bezig	Start van het gesubsidieerde project 'Taalstimulerende activiteiten voor kinderen'; één keer per maand kan het doelpubliek van de zomerscholen spelenderwijs Nederlands oefenen op woensdagnamiddag. Op een tweede spoor worden vrijwilligers geworven die in samenwerking met W13 en VIVES zullen worden opgeleid om op kwalitatieve manier taal aan te reiken bij anderstalige kinderen.
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren		
European Disability Card: mogelijkheden onderzoeken		
2020KW2	Taak voltooid	Eerst moeten de automatische deuren geïnstalleerd worden in het CC en BIB. Van zodra dit er is, kunnen we uitpakken met de EDC. Met corona nog geen zicht op wanneer deze deuren geïnstalleerd zullen worden
2020KW3	Taak voltooid	De installatie van de automatische deuren zal niet meer lukken dit jaar. Het EDC verhaal schuift dus mee op.
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse		
Tweedaagse Onbeperkt Wild		
2020KW1	Taak voltooid	Wegens de coronamaatregelen gaat Onbeperkt Wild niet door in 2020
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen		
Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen		
2020KW1	Niet gestart	Wordt opgestart KW2
2020KW2	Niet gestart	Voorstelling (Het Prethuis) door coronamaatregelen geannuleerd, er wordt gekeken voor alternatieven (zoals ringleiding)
2020KW3	Niet gestart	Wegens de beperkte zaalcapaciteit verplaatst naar 2021
2020KW4	Niet gestart	




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak		
Online hulpverlening HvW		
2020KW2	Bezig	Versnelde opstart aanzet online communicatie met de burger door Corona (gsm, WhatsApp, mail, skype, zoom)
2020KW3	Bezig	Online communicatie (gsm, WhatsApp, mail, skype, zoom) met de burger wordt gecontinueerd. Vorming gevolgd over online hulpverlening - Schuldendebaas.nl
2020KW4	Bezig	Online communicatie met de burger via gsm, WhatsApp, skype, zoom wordt gecontinueerd
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		
Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		
2020KW2	Bezig	Verkennd gesprek met W13, olijsten van aandachtspunten en bronnen. De gelijke kansen en integratietoets kwam eveneens aan bod in een LID- overleg (lokale integratie diensten) en was het onderwerp van een online meeting met het Agentschap Integratie en Inburgering.
2020KW3	Bezig	Geen verdere evolutie.
2020KW4	Bezig	W13 neemt deel aan de vorming rond de Hasseltse drempelmeter om deze info te verwerken in armoede en gelijke kansen toetsen.



SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers		
Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen		
2020KW2	Bezig	De toeleider kreeg sinds 1.04.2020 een contract bij het OCMW Harelbeke. De database waarin de toeleider de registraties maakt, werd geëvalueerd en herwerkt in functie van de gegevens die effectief worden gebruikt en de tijd die een registratie kost.
2020KW3	Bezig	De Ambassadeurs ontmoetten elkaar opnieuw in de eerste post-corona vergadering en werden actief betrokken in de toeleiding naar de corona-proof versie van het wereldfeest. De toeleider maakt de registraties in de nieuwe, beperktere databasefile Er werden afspraken gemaakt met het AgII in verband met de analyse van de database.
2020KW4	Bezig	Er werd een digitale bijeenkomst met de Ambassadeurs georganiseerd, maar dit bleek geen evidentie. De opkomst was beperkt. Het contact met de Ambassadeurs wordt voornamelijk via Whatsapp onderhouden.

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




PROSPERITY



TAKEN (68)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.715.568 €
Budget Uitgave

1.076.777 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	930.434 €	354.034 €	38%	204.701 €	8
AP01 Voetafdruk verduurzamen	856.484 €	308.577 €	36%	204.701 €	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	73.950 €	45.458 €	61%	0 €	2
Totaal	930.434 €	354.034 €	38%	204.701 €	8



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	36.635 €	11.145 €	30%	25.490	8
AP01 Voetafdruk verduurzamen	36.635 €	11.145 €	30%	25.490	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	0 €	0 €		0	2
Totaal	36.635 €	11.145 €	30%	25.490	8






SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
Andere dossiers		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Dossier dakdichting en isolatie brandweer opgemaakt
2020KW3	Bezig	Lampen Dageraad in bestelling ; zonnepanelen Forestierstadion uitgevoerd
2020KW4	Bezig	Brandweer on hold ; dak sporthal Vlasschaard gekoppeld aan dorps huis
Esco dossiers		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	ESCO dossiers worden afgerond - afrekening voorbereiden ; rioleringen in uitvoering
2020KW4	Bezig	Afronden ESCO en riolering
Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
2020KW1	Niet gestart	Niks uitgevoerd voorlopig want is facility dossier (Frederik Ost)
2020KW2	Niet gestart	Niks uitgevoerd - wachten op Facility
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
Onbestemd budget		
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		
Bestelwagen jeugddienst		
2020KW1	Bezig	Continu markt afspeuren naar geschikt voertuig
2020KW2	Bezig	Marktonderzoek
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Prijsvraag ikv marktonderzoek
Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten		
2020KW1	Bezig	Technische beschrijving gemaakt voor 4 e-bestelwagens
2020KW2	Bezig	Goedkeuring bestek en gunningswijze GR Mei, toegewezen, in uitvoering, 4 e-voertuigen gegund
2020KW3	Bezig	Inrichting e-voertuigen in onderhandeling
2020KW4	Bezig	e-voertuigen in productie ; marktonderzoek e-wagen jeugddienst




SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		
Vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		
2020KW1	Bezig	Geen actie
2020KW2	Bezig	Geen actie
2020KW3	Bezig	Voorstel te Hulste begraafplaatsen en ontmoetingshuisje aan het uitwerken
2020KW4	Bezig	Groepering gebouwen te Hulste opgenomen in budget MJP
03 Sloop van eigen patrimonium		
Sloop van eigen patrimonium: Woningen heerbaan 20-22		
2020KW1	Taak voltooid	sloopbestek opgemaakt en goedgekeurd in GR maart
2020KW2	Taak voltooid	aannemer aangesteld voor de sloop
2020KW3	Taak voltooid	sloop opgestart
2020KW4	Taak voltooid	sloop afgewerkt, nog gevelbepleistering te plaatsen




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	135.700 €	137.132 €	101%	-2.981 €	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	20.000 €	19.535 €	98%	465 €	2
AP02 Handel en horeca	100.800 €	112.470 €	112%	-13.219 €	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	14.900 €	5.082 €	34%	9.818 €	4
AP04 Participatief economisch beleid	0 €	45 €		-45 €	1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	135.700 €	137.132 €	101%	-2.981 €	15

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	60.000 €	101.333 €	169%	-41.333	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied					2
AP02 Handel en horeca	60.000 €	101.333 €	169%	-41.333	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP04 Participatief economisch beleid					1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	60.000 €	101.333 €	169%	-41.333	15

● Resterend ● Ontvangen






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
2020KW1	Bezig	Subsidiereglement voor een kernversterkende premie werd neergelegd op de gemeenteraad om zo een centralisatie in de hand te werken en nieuwe winkels aan te trekken.
2020KW2	Bezig	Subsidiereglement goedgekeurd en intussen al twee subsidies uitgereikt: Little Bakery Shop in Bavikhove en New Ratatouille in Bavikhove. Er werd opdracht gegeven tot het bestickeren van een leegstand in Stasegem en er is nog een aanvraag binnen voor een subsidie voor een zaak in Harelbeke.
2020KW3	Bezig	Aanpassing van het subsidiereglement voor een verhoogde subsidie voor de 9 panden van De Nieuwe Markt werd goedgekeurd door de gemeenteraad van september. Voorlopig geen bijkomende aanvragen voor een premie.
2020KW4	Bezig	2020 is afgelopen met 2 voltooide aanvragen voor een premie, goed voor 18.900 euro aan steun voor nieuwe, startende ondernemers. Een budgetwijziging voor 2021 zorgt voor 100.000 euro aan middelen voor kernversterkende premies, omdat de verwachting is dat de panden van De Nieuwe Markt dit jaar zullen ingevuld worden.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren		
De beleving van winkelen in de stad optimaliseren		
2020KW1	Taak voltooid	- Dienstenpand: onderzoek naar de functie van het dienstenpand zijn bezig (mede door stage van Ahlam bij dienst communicatie) en er werd contact gelegd met een aantal potentiële partners. De oplevering lijkt, mede door de Corona-crisis, te verschuiven naar 2021. - Verborgene parkings: verschillende bedrijven binnen de kern van Harelbeke werden benaderd om tegen een vergoeding hun parking open te stellen op zaterdag en zondag. Tot dusver was geen enkel bedrijf bereid dat te doen.
2020KW2	Taak voltooid	Geen wijzigingen ten opzichte van kwartaal 1. De werking van het dienstenpand moet worden heropgenomen in het licht van de nasleep van de Corona-crisis en dat zal gebeuren door een werkgroep.
2020KW3	Taak voltooid	Het dienstenpand wordt opgeschoven naar 2021. Voor de verborgen parkings werd geen draagvlak gevonden bij de eigenaars van bestaande parkeerterreinen. Actie wordt dus geannuleerd.
2020KW4	Taak voltooid	- Dienstenpand: budget werd geschrapt voor 2021. Intussen worden er extra diensten (pakjesautomaten) aangeboden door IMOG, Delhaize en Carrefour en wordt het project dus tijdelijk gepauzeerd. - Verborgene parkings: project voltooid: geen bereidwilligheid bij eigenaars.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
2020KW1	Taak voltooid	Twee belangrijke tools: intranet en digitaal Harelbeeks betaalsysteem: - Intranet: implementatie wordt vertraagd door Corona-crisis en verschuift naar het najaar van 2020. - Digitaal cadeaubon-systeem: is succesvol geïmplementeerd met een verkoop, sinds de start, van meer dan 20.000 euro. Het uitbreiden van het systeem met getrouwheidsacties wordt vertraagd door de Corona-crisis naar najaar 2020 of begin 2021.
2020KW2	Taak voltooid	Stand van zaken voor de implementatie van de tools: - Intranet: lancering verschoven naar najaar 2020 (Corona-crisis). - Digitaal cadeaubon-systeem: omzet is gestegen naar 35.000 euro in zes maanden tijd. De uitbreiding van het systeem wordt tijdelijk on-hold gezet omwille van de Corona-crisis.
2020KW3	Taak voltooid	Er werden offertes opgevraagd voor een intranet-systeem en de draagvlak ervan bekeken met een aantal handelaars. Er wordt geopperd om een interactieve website te creëren in combinatie met bestaande tools zoals Whatsapp en Facebook. Beslissing in Q4.
2020KW4	Taak voltooid	- Intranet/database: werd met de herwerking van de webstek www.shoppeninarelbeke.be en het oprichten van enkele nieuwe communicatie-kanalen zoals Whatsapp en een besloten FB-groep voltooid. - Digitaal cadeaubon-systeem: de omzet van het systeem haalde eind december de 120.000 euro (in combinatie met het tijdelijke Stadstegoed). In de loop van 2021 worden mogelijke uitbreidingen onderzocht en verbeteringen in het systeem aangebracht. Een wijde verspreiding van de kaart zit er voorsnog niet in, dus moet dat project mogelijk geheroriënteerd worden.



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
2020KW1	Bezig	Opstarten van aanbestedingsprocedure voor plan staat klaar voor kwartaal 2 van 2020.
2020KW2	Bezig	Aanbesteding werd gelanceerd eind mei met deadline voor het indienen van een offerte op 30 juni 2020. Selectie van leverancier in kwartaal 3. Oplevering van het plan in kwartaal 4.
2020KW3	Bezig	Leverancier werd geselecteerd voor het opmaken van het plan (Urban Impact). Eind september worden enquêtes gelanceerd naar zowel inwoner als ondernemer. Einde van de studie voorzien in Q4. Implementatie van acties in 2021 - bij goedkeuring budget.
2020KW4	Bezig	De draft van de resultaten van de studie werden overgemaakt. Deze wordt gepresenteerd aan de verschillende stakeholders (raadscommissie, UNIZO, handelscomité,...) om daarna een aantal acties te selecteren om uit te voeren. Daarvoor werd budget voorzien in 2021.
03 Creatief omgaan met handelsruimte		
Creatief omgaan met handelsruimte		
2020KW1	Bezig	Concept voor de leegstandsbestickering is klaar en een aantal eigenaars werden gecontacteerd om zo hun winkelruimtes te laten bekleden met een wervelende visuele boodschap. Ook hier strooit het Corona-virus roet in het eten en wordt de communicatie terug opgenomen nadat alle veiligheidsmaatregelen zijn opgeheven.
2020KW2	Bezig	Er werd publiciteit gemaakt voor het subsidiereglement in Het Nieuwsblad, hblad, Harelbeeks Krantje, via sociale media en er werd een bestickering besteld voor panden in Harelbeke en Stasegem (oplevering in kwartaal 3).
2020KW3	Bezig	Geen wijzigingen ten opzichte van Q2. Actie loopt, promotie is afgerond.
2020KW4	Bezig	Geen wijzigingen meer. Actie loopt verder in 2021.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
2020KW3	Bezig	Het handelscomité focust zich op een aantal corona-proof activiteiten dit najaar: het uibringen van éénmalige magazine, het uibringen van het bonnenboekje in een opgefriste formule, verspreiden van duurzaam promotiemateriaal voor de leden in de kernen, de organisatie van de eindejaarsactie, aanbieden van social media-trainingen voor handelaars, tijdelijke tool voor het online aankopen van cadeaubonnen van individuele winkels met een korting van 10% en de lancering van het webplatform - goed voor een totale investering in de lokale economie van meer dan 25.000 euro. Het marktcomité focust zich op de terugkeer van de markt in Q4.
2020KW4	Bezig	- Handelscomité heeft zich in het laatste kwartaal vooral gericht op ondersteunende acties voor handel en horeca, die door de corona-crisis opnieuw zwaar getroffen werden. Er werd een bonnenboekje uitgebracht, een luxe-magazine over onze ondernemers en een sociale media-campagne ingericht. Ook het collectief webplatform zag uiteindelijk op 1 januari 2021 het licht. - Marktcomité werd ook eens te meer hard getroffen door de crisis. Toch werd de promotie-actie rond de terugkeer van de markt 'kerekerewere' door onze bezoekers aan de wekelijkse markt fel gesmaakt - afgaande op het aantal ingediende bonnetjes. Alle animatie werd helaas geschrapt omwille van de Corona-maatregelen.
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
Levering van producten en diensten lokale handelaars		
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
Levering van producten en diensten lokale handelaars		
2020KW1	Niet gestart	Samen met citymarketing wordt er op toe gezien dat lokale handelszaken worden aangeschreven voor aanbestedingen bij feesten, drukwerk,...
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
2020KW1	Niet gestart	Verschillende activiteiten vonden al plaats in het eerste kwartaal ter ondersteuning van het netwerken tussen ondernemers: nieuwjaarsreceptie (januari 2020), handelarenontmoeting (februari 2020), lifestyle event (maart 2020 - > verplaatst naar september 2020). Een vertraging van die ontmoetingsmoment is echter realiteit door het opdoemen van het Corona-spook. Virtueel wordt wel zoveel mogelijk netwerking gestimuleerd via online brainstorms (rond bv. duurzaam verplaatsen) maar is voor veel bedrijven niet de core in volle Corona-crisis.
2020KW2	Niet gestart	Geen activiteiten in kwartaal 2. Kwartaal 3 is nog koffiedik kijken naar impact van de Corona-crisis.
2020KW3	Niet gestart	Ook in Q3 werden geen netwerksessies georganiseerd. Handelaars worden in kleine groepen samengebracht om te werken rond een bepaalde actie (werkgroepen handelscomité). Alle andere netwerkevents zijn opgeschort tot einde 2020 door de Corona-crisis.
2020KW4	Niet gestart	Ook in Q4 (en dat zal nog even zo blijven) werden alle evenementen geannuleerd. Werkgroepen blijven elkaar digitaal ontmoeten.
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
2020KW1	Niet gestart	Er stond een startersevenement gepland begin mei, maar wordt verplaatst naar het najaar of late voorjaar door de Corona-crisis. De instap en vewijzing naar Start&Go bij starters in Harelbeke gebeurt wel al.
2020KW2	Niet gestart	Als de crisis het toelaat wordt het startersevent dit najaar heropgenomen. Er wordt pro-actief uitgereikt naar potentiële starters voor handels- en horecazaken.
2020KW3	Niet gestart	Startersevent wordt verplaatst naar 2021 omwille van de Corona-crisis. Focus op individuele gesprekken met potentiële starters.
2020KW4	Niet gestart	Geen wijziging ten opzichte van kwartaal 3.
03 Vinger aan de pols voor best practices		
Vinger aan de pols voor best practices		
2020KW1	Niet gestart	Continue netwerking en afstemming met collega's uit andere steden en gemeenten via de VVSG-overlegmomenten, ateliers lokale economie,...
2020KW2	Niet gestart	Opleidingen en netwerkmomenten vonden in kwartaal 2 niet plaats door de Corona-crisis. Vinger aan de pols voor wat er gebeurde in omliggende steden rondom de aanpak van de Corona-crisis des te meer.
2020KW3	Niet gestart	Deelname aan de overlegtafels ROT van de VVSG, de ateliers lokale economie van OC West en de opleiding 'ambtenaar lokale economie' van VVSG/VLAIO.
2020KW4	Niet gestart	Geen wijziging ten opzichte van kwartaal 3.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen		
Samenwerking sociale economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	De opdrachten die de stad en het ocmw via sociale economie lieten uitvoeren van 2017-2019 werden in kaart gebracht.
2020KW2	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise.
2020KW3	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise.
2020KW4	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise. Een driepagina artikel over sociale economie met partners Effect, Hise en waak werd gepubliceerd in hblad november.
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...		
Samenwerking reguliere economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	Door aanwezigheid op Harelbeekse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers wordt een netwerk met de reguliere economie uitgebouwd. Er vond een eerste kennismaking plaats tussen beleidsmedewerker economie en sociale economie van het Huis van Welzijn. De voorbereidingen om sociale economie in de ondernemersmeeting van najaar 2020 werden getroffen. Er is een beheersdocument voor privé werkgevers in opbouw.
2020KW2	Bezig	De samenwerkingen om contacten met reguliere economie uit te bouwen zijn on hold gezet ovw corona.
2020KW3	Bezig	De samenwerkingen om contacten met reguliere economie uit te bouwen zijn vertraagd ovw corona. Er zal aangesloten worden op de bedrijfsbezoeken met het CBS van de dienst economie om de aansluiting met sociale economie te maken.
2020KW4	Bezig	Team activering woonde een infosessie bij over jobroad, een project met een tweeledige doelstelling: enerzijds integratie van personen uit diverse doelgroepen bevorderen via werk en de schaarste op de arbeidsmarkt bestrijden.



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen		
Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers & knelpuntvacatures invullen		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
2020KW2	Niet gestart	De organisatie van een meet & greet tussen trajectbegeleiders en interimkantoren werd uitgewerkt. Deze zal plaatsvinden op 3 september. Op 1 oktober worden jobdates georganiseerd voor werkzoekenden in trajectbegeleiding en interimkantoren waarbij de gezochte profielen afgestemd zijn op de kandidaten. Beide worden georganiseerd samen met Kuurne & Lendeledede.
2020KW3	Niet gestart	Er vond een meet & greet plaats tussen trajectbegeleiders Harelbeke, Lendeledede en Kuurne en drie interimkantoren uit de regio waarbij elkaars werking werd voorgesteld en afspraken van vlotte samenwerking werden gemaakt. De organisatie van de jobdates werden voorbereid.
2020KW4	Niet gestart	Op 1 oktober vonden de 1e jobdates ism Lendeledede en Kuurne in Harelbeke plaats. Een 30 werkzoekenden namen deel.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	6.649.434 €	2.241.567 €	34%	26.553 €	45
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	5.385.163 €	1.465.579 €	27%	-913 €	7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	232.227 €	212.718 €	92%	14.152 €	15
AP03 Aangename woonwijken	113.838 €	73.803 €	65%	13.624 €	7
AP04 Duurzame vervoerssystemen	918.207 €	489.466 €	53%	-311 €	16
Totaal	6.649.434 €	2.241.567 €	34%	26.553 €	45


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	980.142 €	864.769 €	88%	26.234 €	45
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	269.139 €	215.000 €	80%	0	7
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	597.503 €	569.205 €	95%	28.298	15
AP03 Aangename woonwijken	0 €	0 €		0	7
AP04 Duurzame vervoerssystemen	113.500 €	80.564 €	71%	-2.064	16
Totaal	980.142 €	864.769 €	88%	26.234 €	45

● Resterend ● Ontvangen






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Herinrichting leieboorden		
Herinrichting Leieboorden		
2020KW1	Taak voltooid	De uitbetaling van het saldo van de subsidie voor de fietsersbrug werd door de Deputatie goedgekeurd.
2020KW2	Taak voltooid	Fietsersbrug gaat open eind juni, afwerkingen en groenaanleg zijn uitgevoerd
2020KW3	Taak voltooid	De Leiewerken worden verder afgewerkt.
2020KW4	Taak voltooid	De afrekening van alle uitgevoerde werken werd opgemaakt. Een aantal zaken die nog in afwerking zijn of uitgesteld (afbraak kade Engicon) zijn nog later te betalen.
02 Heraanleg marktplein		
Heraanleg marktplein		
2020KW1	Bezig	In uitvoering
2020KW2	Bezig	In uitvoering, maar vertraging door corona. De stenen worden niet geleverd, een deel zit vast in het land van herkomst
2020KW3	Bezig	In uitvoering
2020KW4	Bezig	Marktplein opengesteld, tweede fase zijde N43 en Leiestraat op te starten januari 2021
03 Realisatie uitbreiding centrum I		
Realisatie uitbreiding centrum I		
2020KW1	Bezig	studiebureau maakt ontwerp dichtmaken inrit, onderhandelingen met leiedal verwerven handelspanden
2020KW2	Bezig	Afsprakennota en samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met Leiedal
2020KW3	Bezig	Projectregie (her)ontwikkeling Centrum I goedgekeurd gemeenteraad juli.
2020KW4	Bezig	voorkepriecht toegepast panden Liederick




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD		
Aanleg parking en omgeving SAMWD		
2020KW2	Bezig	Goedgekeurd in GR mei. Opdracht uitgestuurd naar studie bureaus.
2020KW3	Bezig	Geen inschrijvingen. Bestek werd aangepast en ondertussen opnieuw uitgestuurd
2020KW4	Bezig	Studiebureau aangesteld
05 Stadskernvernieuwing in de periferie		
Verkoop ontwikkelingsgrond Gentsestraat 47-49-51		
2020KW1	Taak voltooid	Grond verkocht, akte verleden
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08		
Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad		
2020KW1	Bezig	Inhoudelijke toelichting onder beleidsdoelstelling 8
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad


AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Masterplan markt/stationsomgeving		
Masterplan markt/stationsomgeving		
2020KW1	Bezig	Overleg met NMBS om samen plan op te maken, blue bike, elektrische laadpaal, extra fietsenstallingen
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst op te maken met NMBS om Leiedal aan te stellen

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking		
Bovenlokale samenwerking woonwjs		
2020KW1	Bezig	Woonwjs start zijn nieuwe subsidieperiode, uitgebreid met de gemeente Zwevegem.
2020KW2	Bezig	De selectieprocedure voor een bijkomende technisch adviseur leverde geen kandidaten op. De procedure dient heropgestart te worden.
2020KW3	Bezig	Er werd nieuwe procedure voor technisch medewerker gevoerd en op het einde daarvan een nieuw personeelslid aangesteld .
2020KW4	Bezig	/
Woonclub		
2020KW2	Bezig	De zitdagen van de woonclub werden geannuleerd t.e.m. mei omwille van Corona. Woonclub op afspraak opgestart vanaf juni 2020 in het Huis van Welzijn.
2020KW3	Bezig	Wekelijkse zitdag van de woonclub (op afspraak) werd gecontinueerd.
2020KW4	Bezig	Continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Tussentijdse evaluatie en afstemming woonclub en woonbegeleiders Harelbeke. Nog geen algemene evaluatie doorgegaan.
Woonwjs ICT		
2020KW1	Taak voltooid	niks uitgevoerd
2020KW2	Taak voltooid	2x scherm voorzien
2020KW3	Taak voltooid	1x laptop voorzien voor nieuwe medewerker
2020KW4	Taak voltooid	



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking		
Woonwijs Kantoormeubilair		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	Afname/aankoop samen met alle kantoormeubilair, na de corona
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	Uitgevoerd
02 Lokaal woonoverleg organiseren		
Lokaal woonoverleg organiseren		
2020KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 20.02.2020
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 14.10.2020 en 9.12.2020.
03 Activeren van het bestaand aanbod		
Activeren van bestaand aanbod		
2020KW1	Bezig	De controle op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
2020KW2	Bezig	De aktes leegstand werden verstuurd. Er werden 68 bijkomende panden geïnventariseerd naar een totaal van 192. Op controledatum van 1 juni waren er 108 heffingsplichtige panden.
2020KW3	Bezig	De brieven inzake aanvragen vrijstellingen op de heffing werden verstuurd. In deze brieven werd voor het eerst een oproep gedaan aan eigenaars met structurele leegstand (lang leegstaan waarbij gewoon de heffing betaald wordt) om de concrete situatie te komen bespreken met Woonwijs om hier mogelijke oorzaken/oplossingen te detecteren.
2020KW4	Bezig	De heffingen voor de leegstand werden verstuurd.



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Verhogen sociale huisvesting		
Verhogen sociale huisvesting		
2020KW1	Bezig	De nood aan een sociaal woonbeleidsconvenant werd onderzocht. In het college van 11.02.2020 werd beslist dat dit nu nog niet, maar op korte termijn mogelijks noodzakelijk kan zijn. Dergelijk convenant is belangrijk om sociale huurwoningen te kunnen inplannen bovenop het bindend sociaal objectief.
2020KW2	Bezig	Er werd een correctie gevraagd en verkregen op de nulmeting om op die manier de correcte vooruitgang te kunnen noteren.
2020KW3	Bezig	Wonen-Vlaanderen liet per schrijven van 8.07 weten dat Harelbeke volgens de voortgangstoets 2020 in categorie 1 zit. Dit betekent dat de stad op schema zit om het BSO (Bindend Sociaal Objectief) te behalen.
2020KW4	Bezig	Er werden besprekingen gevoerd ifv het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort.
05 Woningkwaliteit verhogen		
Woningkwaliteit verhogen		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding voor de opmaak van een reglement voor het verplichten van een conformiteitsattest bij huurwoningen is gestart. Het vernieuwde gemeentelijk premiereglement is per 1.01 in werking getreden (DHD premie). Er werden 10 DHND en 1 DHD premie uitbetaald.
2020KW2	Bezig	Er werden 3 DHND en 2 DHD premies uitbetaald. De aanvragen voor de nieuwe premie verlopen vlot en bleven stabiel, zelf in de covid-19 periode en zonder dat er externe reclame voor gemaakt werd (wel bekendmaking via het loket).
2020KW3	Bezig	Er wordt onderzocht of een protocol over gegevensuitwisseling met de provincie mogelijk is inzake inventarisatie huurwoningen (in het licht van het verplichten conformiteitsattest). Er ging een infovergadering voor huurders/verhuurders door in Zwevegem, open voor alle burgers uit woonwijnsgemeenten. Er werden 6 dossiers DHND en 5 dossiers DHD uitbetaald.
2020KW4	Bezig	Er werden 13 dossiers DHD en 1 dossier DHND uitbetaald.



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
2020KW1	Bezig	Het afsprakenkader met de renovatiecoach werd door het cbs op 14.01.2020 hernieuwd voor de periode 2020-2025. Er werden in het eerste kwartaal 3 nieuwe dossiers opgestart.
2020KW2	Bezig	Er werden 2 nieuwe dossier opgestart met de renovatiecoach. Via facebook werd een bericht verspreid voor 'korting op huur'.
2020KW3	Bezig	/
2020KW4	Bezig	Er werden 2 nieuwe dossiers opgestart voor de renovatiecoach.
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen		
Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren		
2020KW2	Bezig	Nog niet opgestart.
2020KW3	Bezig	Prijzenbeleid werd besproken op teamoverleg wonen. Voorstellen tot aanpassing werden geformuleerd maar dienen nog verder afgetoetst te worden. Grondige evaluatie en uitwerken voorstel in volgend kwartaal.
2020KW4	Bezig	Visietekst prijzenbeleid en raadsbeslissing 14/07/2016 werden op team wonen van 17/12/2020 doorgenomen. Mogelijkheden en prijzen opgevraagd mbt het voorzien van standaard internetaansluiting. Overzicht prijssetting werd opgemaakt, vergelijking met andere lokale besturen in de loop van januari 2021. Mogelijke koppeling aan voorwaarde tot (beperkt) budgetbeheer.



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		
Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen		
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Verbouwing in de Elfde Julistraat uitgevoerd
Meubilair LOI- en doorgangswoningen		
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	Dit zijn lopende aankopen
Voldoende kwalitatieve opvang mensen in moeilijkheden		
2020KW2	Bezig	De woning Ter Perre 16 wordt opgezegd omwille van niet-conform, overleg met Mijn Huis nog te organiseren - verkennend overleg omtrent lokale uitwerking van meldpunt met Woonwijs, werkgroep komt samen in september - nota toepassing Fonds ter bestrijding uithuiszetting wordt voorgelegd op VB van 07/07/20.
2020KW3	Bezig	Beslissing tot inzet Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting bij huurders met huurachterstand op de private huurmarkt (07/07/20). Regionaal meldpunt private huur (digitaal) opgestart vanaf september. Invulling lokaal (fysiek) meldpunt private huur wordt verder besproken met woonwijsgemeenten.
2020KW4	Bezig	Opstart lokaal meldpunt problematische woonsituaties vanaf januari, via loket Woonwijs. Projectproep noodwoningen ingediend ifv aanpassingen 2 doorgangswoningen met het oog op uitbreiding van het aantal opvangplaatsen, dossier goedgekeurd op 14/12/2020.



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
09 Alternatieve woonvormen stimuleren		
Alternatieve woonvormen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
10 Verfraaien van de woonomgeving		
Verfraaien van de woonomgeving		
2020KW1	Bezig	De eigenaars van de geïnventariseerde verwaarloosde panden werden per brief verwittigd van de mogelijke heffing, tesamen met een uitnodiging tot begeleiding door de stad om de verwaarlozing weg te werken (plan van aanpak, premies, energielening,...). Er werden 5 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.
2020KW2	Bezig	Er werden 2 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.
2020KW3	Bezig	Er werden 2 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.
2020KW4	Bezig	De controles betreffende de inventaris verwaarlozing werden uitgevoerd. Er werden 30 vaststellingen genoteerd, die pas het jaar nadien op de inventaris komen te staan (indien geen actie ondernomen werd). Momenteel staan er 33 panden op de inventaris. Er werden 5 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien		
Speeltoestellen		
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	te starten
2020KW4	Niet gestart	deel 2020 verschoven naar 2021
Voldoende speelgelegenheden voor kinderen		
2020KW1	Bezig	De jaarlijkse controle van de speelpleintjes werd vanaf midden maart opgestart. Op basis van deze controles zullen er eventuele herstellingen ingepland worden. In het kader van de speelstraten werd een oproep gelanceerd om aanvragen in te dienen. Er werden in het eerste kwartaal reeds 3 aanvragen ingediend. De speelkoffers werden terug volledig up to date gezet, zodat deze klaar staan voor gebruik door de speelstraatorganisatoren.
2020KW2	Bezig	Gezien de maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus zijn 2 van de 3 reeds aangevraagde speelstraten geannuleerd. Het kader waarbinnen speelstraten kunnen georganiseerd worden werd aan de organisatoren bezorgd.
2020KW3	Bezig	In de zomervakantie werden 4 speelstraten goedgekeurd. Om inspraak te voorzien in functie van het plaatsen van nieuwe speeltoestellen, werden voorbereidingen getroffen om deze inspraak via digitale weg te organiseren.
2020KW4	Bezig	Via een digitaal participatieplatform werd een inspraakactie georganiseerd in de buurt van de twee speelpleintjes die uitgebreid zullen worden. Op basis van de input van de omwonenden van deze inspraakactie, werd het bestek voor de nieuwe speeltoestellen opgemaakt- dat in 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd		
Street art project		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	collegebeslissing over Tour Elentrik om te starten in september
2020KW3	Niet gestart	de campagne met de oproep naar vrijwilligers werd eind augustus op gang getrokken
2020KW4	Niet gestart	32 nutskastjes werden omgevoerd naar evenveel kunstwerkjes door zowel professionele artiesten als inwoners van de stad. De bijhorende wandel- en fietslussen worden in januari 2021 online geplaatst.
03 Openstellen pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste		
Pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste		
2020KW1	Niet gestart	Onderhandelingen kerkfabriek en aanpalend eigenaar zijn lopend
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
04 Plein Zandberg		
Plein Zandberg		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Voorontwerp is opgestart, wordt afgestemd met het participatietraject in de Zandbergwijk voor het mobiliteitsplan
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		
Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		
2020KW1	Bezig	Studiebestek opgemaakt, GR maart geagendeerd
2020KW2	Bezig	Eerste selectie van de ontwerpers is gebeurd, de overblijvende bureau's doen een prijsvoorstel
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	startvergadering met ontwerpers
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
2020KW1	Bezig	De ontwerpvoorstellen van Leiedal werden afgetoetst bij de stad, VMM en via participatiemomenten (wandelingen+participatiecafé+denkmoment KSA) bij de betrokkenen. Op basis van de input organiseerde Leiedal een interne ontwerpworkshop om de plannen op een groter detailniveau uit te tekenen.
2020KW2	Bezig	Leiedal is bezig de plannen uit te werken op technisch niveau.
2020KW3	Bezig	VMM, stad en Leidal wensen ook de relatie met de oversteek van de Stasegemsesteenweg te onderzoeken. Daartoe werd een raming van meerwerken opgemaakt door Leiedal.
2020KW4	Bezig	De opdracht werd uitgebreid met het ontwerp van de oversteek van de Stasegemsesteenweg.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (16)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Aankoop gronden Lano voor aanleg keerpunt vrachtwagens		
2020KW1	Taak voltooid	Akkoord voor aankoop, akte te verkrijgen
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
Fietslease		
2020KW2	Niet gestart	Geen actie ondernomen
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
High five project		
2020KW1	Bezig	Voorstel uitgewerkt om uit te breiden naar andere scholen
2020KW2	Bezig	Het project wordt uitgebreid naar vier andere scholen in het centrum van Harelbeke. Wegens corona werd beslist om de opstart uit te stellen van september naar begin 2021.
2020KW3	Bezig	Er wordt een overzicht gemaakt waar de nieuwe modules geplaatst worden.
2020KW4	Bezig	Tijdens het Overleg Harelbeeks Onderwijs wordt het project toegelicht aan de schooldirecties en de verdere stappen afgesproken
Laadpunt elektrische voertuigen depot		
2020KW2	Bezig	In voorbereiding tot gunning aan Blue Corner
2020KW3	Bezig	Gepland om te plaatsen rond jaarwisseling
2020KW4	Bezig	Werkgroep voor installatie meerdere laadpalen op andere locaties




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (16)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen		
2020KW2	Bezig	Prijzen architect binnen
2020KW3	Bezig	Vorbereidend overlegmoment gehad met architect
2020KW4	Bezig	Voorontwerp bijna klaar voor omgevingsvergunning
Parkeersystemen publieke ruimte		
2020KW1	Bezig	Fase 1 Paretteplein is besteld en gestart maar wachten op bekabeling voor de camera's
2020KW2	Bezig	Nogmaals nagevraagd hoe het zit met de bekabeling - Nicolas & Jo koppelen terug - Twee-Bruggenstraat : Karel wacht op ontwerp Communicatie
2020KW3	Bezig	2 van de 5 camera's werden geplaatst
2020KW4	Bezig	3 van de 5 camera's geplaatst, voor de laatste 2 werd de paal gemonteerd
Smart city en data		
2020KW1	Bezig	Telramen aangekocht en test geïnstalleerd
2020KW2	Bezig	Stage Howest & presentatie aan MAT/CBS
2020KW3	Bezig	Uitrollen telramen en verder bouwen op stagedossier + nieuwe schoolomgevingen
2020KW4	Bezig	Dataplatform uitbouwen op Azure
Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan		
2020KW1	Bezig	Leiedal aangesteld voor de opmaak van het mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	Startnota in opmaak, basis principes zijn vastgelegd
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Participatiemoment Zandberg is gebeurd




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (16)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Vervoerregio		
2020KW1	Bezig	Installatie Blue bike aan stationsomgeving, deelwagens Vlaskracht en Leiedal
2020KW2	Bezig	Openbaar vervoersplan kernnet en aanvullend net met vervoer op maat is goedgekeurd door de vervoerregioraad
2020KW3	Bezig	Openbaar vervoersplan vervoerregio Kortrijk werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Nieuwe bushaltes ingepland, offerte deelfietsen opgevraagd
2020KW4	Bezig	instappen in raamcontract deelwagens Leiedal, Verdere uitwerking mobipunten
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		
Trage wegen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Ontwerp Doornhoutsevoetweg op aangekochte grond sportsite is klaar. Aanleg trage weg Ter Kerke in opstart; bestek wordt aan raad in zitting-juli voorgelegd
2020KW3	Bezig	Bestek trage weg Ter Kerke voorgelegd aan gemeenteraad in juli
2020KW4	Bezig	Aanbesteding Doornhoutsevoetweg is gebeurd, gunnig nog op te maken
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen		
Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur		
2020KW2	Bezig	Onderzoek ikv kleine ingrepen ; deel zit in voetpaden Stasegem
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Trage weg Nieuwenhovestraat - Muizelstraat gegund




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (16)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden		
Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden		
2020KW2	Bezig	Dossier voetpaden Stasegem en paadje Ter Kerke Bavikhove geschreven
2020KW3	Bezig	Vorbereiding gunning dossiers
2020KW4	Bezig	Uitvoering bezig in Zandberg ; Stasegem voetpaden gegund (Kouterwijk)
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		
Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis		
2020KW2	Bezig	Prijzen binnen dossier asfalt
2020KW3	Bezig	Asfalt uitgevoerd te Hulste
2020KW4	Bezig	
Verwerven van gronden		
2020KW1	Bezig	De aankoop van grond van Lano ifv de aanleg van een keerpunt in de Venetiëlaan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van februari
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	

PLANET



TAKEN (44)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



6.680.723 €
Budget Uitgave

7.662.983 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.652.822 €	1.882.845 €	40%	7.804 €	15
AP01 Zoneringsplan	4.642.822 €	1.880.649 €	41%	0 €	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	10.000 €	2.196 €	22%	7.804 €	1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.652.822 €	1.882.845 €	40%	7.804 €	15

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.847.511 €	3.206.621 €	66%	-205.245	15
AP01 Zoneringsplan	4.847.511 €	3.206.621 €	66%	-205.245	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.847.511 €	3.206.621 €	66%	-205.245	15

● Resterend ● Ontvangen






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius		
Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius		
2020KW1	Bezig	Fluvis beheert de rioleringsnetten voor de stad. Op deze activiteit mag er geen winst worden geboekt en daarom worden alle overschotten gereserveerd in een fonds. De aangroei van het fonds wordt jaarlijks doorgegeven door fluvius (pas na afloop van het boekjaar). De stad kan de middelen uit dit fonds alleen inzetten voor investeringen in riolerings.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Het overschot wordt pas per 31/12/2020 geboekt
2020KW4	Bezig	Het overschot wordt per 31/12 geboekt
02 Investerings Fluvius (riolerings)		
Investerings Fluvius		
2020KW2	Taak voltooid	Voorontwerp van Kervijnstraat, Ballingenweg, Treurnietstraat, Korenstraat is afgewerkt
2020KW3	Taak voltooid	Ontwerp Spinnerijstraat opgestart, ontwerp Nijverheidsstraat, Eilandstraat opgestart
2020KW4	Taak voltooid	infovergaderingen Kervijnstraat, Ballingenweg, Eilandstraat en Nijverheidsstraat
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		
Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)		
2020KW1	Bezig	Werken zijn halfweg
2020KW2	Bezig	Door Corona zijn er vertragingen in de werken, de fase politieke Gevangenenstraat wordt opgestart na het verlof
2020KW3	Bezig	Rond punt aan Lano in aanleg, Politieke Gevangenenstraat opgestart
2020KW4	Bezig	Afwerken Ventiëlaan




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp opgemaakt en voorgelegd op infovergadering
2020KW2	Bezig	Aanpassingen aan het voorontwerp uitgevoerd, het plan kan terug voorgelegd worden aan de partners
2020KW3	Bezig	Infovergadering vastgelegd voor terugkoppeling aanpassing plannen
2020KW4	Bezig	Openbaar onderzoek lopend
05 Heraanleg Zandbergstraat		
Heraanleg Zandbergstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp on hold voor afstemming mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	Ontwerp opgestart, startnota op te maken voor subsidies van het fietsfonds
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp voorgelegd aan college en opmerkingen te verwerken
2020KW2	Bezig	Opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve voorontwerp
2020KW3	Bezig	voorontwerp Nijverheidsstraat-Eilandstraat in opmaak, infovergadering Ballingenweg vastgelegd voor oktober
2020KW4	Bezig	




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
2020KW1	Bezig	Ontwerp in opmaak, fasering na werken Harelbeke Zuid
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Uitbreiding dossier met Aquafin
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp Treurnietstraat, Korenstraat in opmaak, Vondelstraat deel I is in opdracht van Aquafin
2020KW2	Bezig	Voorontwerp Treurnietstraat en Korenstraat zijn afgewerkt
2020KW3	Bezig	samenwerking met Leiedal en Vlaio voor subsidies verkeerseiland Hoogstraat en aanleg Treurnietstraat
2020KW4	Bezig	Rioleringsdossier ter goedkeuring bij VMM
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
2020KW1	Bezig	Rioleringsstudie in opmaak
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
2020KW1	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst Fluvius goedgekeurd
2020KW2	Bezig	Startnota in opmaak voor subsidie fietsfonds
2020KW3	Bezig	Startnota opgemaakt
2020KW4	Bezig	startnota voor te leggen aan projectstruugroep, deze wordt begin 2021 samengeroepen. Studiebureau Evolta werd aangesteld voor opmaak ontwerp
11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat		
Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	De aanleg van de Harlemboslaan is gelinkt aan het ontwerp van de fietssnelweg F7. Van deze laatste werd de startnota goedgekeurd
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp klaar, on hold naar aanleiding van het mobiliteitsplan
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten		
Duurzaam geproduceerd drinkwater		
2020KW1	Taak voltooid	Aan de sportsites werden gratis drinkwatertappunten geïnstalleerd. Voetbalclubs engageren zich tot gebruik herbruikbare drinkfles. Op Wereldwaterdag: geannuleerd wegens Corona. Alle VBS-scholen ondertekenden het drinkwatercharter voor scholen.
2020KW2	Taak voltooid	/
2020KW3	Taak voltooid	/
2020KW4	Taak voltooid	Met De Watergroep afspraken gemaakt over het uitwerken van een indicator over duurzaam watergebruik in Harelbeke in 2021




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik		
Opvang en hergebruik van regenwater		
2020KW1	Bezig	Maximale infiltratie en opvang voorzien in ontwerp Kervijnstraat en Ballingenweg
2020KW2	Bezig	Fluvius zal een hemelwaterplan opstellen.
2020KW3	Bezig	Waterbuffering in Nijverheidsstraat en Eilandstraat
2020KW4	Bezig	Startvergadering hemelwaterplan




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

TAKEN

TAKEN ()

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving

Status

Toelichting




SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana		
Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana		
2020KW1	Bezig	Er werd in november 2019 een Project Identification Form ingediend om budget uit het nationaal budget te bekomen (NDP5). Wegens covid-19 is het nationaal budget nog niet gepubliceerd.
2020KW2	Bezig	Wegens 'lockdown' in Namibia viel de communicatie stil. De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie werd in een subsidieoproep van de Europese Unie ingeschreven. Op vandaag weten we niet of het dossier werd weerhouden.
2020KW3	Bezig	Europees subsidiedossier werd niet beoordeeld omdat Europese evaluator de Namibische Vereniging van Lokale Ambtenaren (cfr. VVSG) niet aanvaard als partner in het dossier.
2020KW4	Bezig	Onderzoek of dubbel samenwerking (Harelbeke-Lommel-Eenhana-Ongwediva) mogelijk is kon door de Covid-19 lockdown niet verder worden onderzocht.

SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	1.979.851 €	1.980.598 €	100%	-77.476 €	18
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	163.040 €	78.164 €	48%	22.219 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.778.739 €	1.890.572 €	106%	-111.833 €	5
AP03 Klimaatadaptatie	6.000 €	0 €	0%	6.000 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	32.072 €	11.863 €	37%	6.138 €	5
Totaal	1.979.851 €	1.980.598 €	100%	-77.476 €	18

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	2.774.533 €	3.010.481 €	109%	-235.948	18
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	15.000 €	15.000 €	100%	0	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.044.386 €	1.280.334 €	123%	-235.948	5
AP03 Klimaatadaptatie					2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	1.715.147 €	1.715.147 €	100%	0	5
Totaal	2.774.533 €	3.010.481 €	109%	-235.948	18

● Resterend ● Ontvangen






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Er werd een dossier ingediend over de Collegewijk binnen de subsidie-oproep 'Klimaatwijken' van het departement met de verkenning van de mogelijkheden van een warmtenet. Het dossier werd niet geselecteerd (4de op 14 kandidaten - eerste 3 geselecteerd).
2020KW4	Bezig	
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
2020KW1	Bezig	De eindtermijn voor inrichtingssuggesties van geïnteresseerde burgers, voor de aangekochte grond ten noorden van de Plaatsebeek (binnen de opmaak van het RUP Tramstatie), verliep in januari.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	
03 We benutten de ruimte optimaal		
We benutten de ruimte optimaal		
2020KW1	Bezig	Zie onder actie 4.
2020KW2	Bezig	Zie onder actie 4.
2020KW3	Bezig	Zie onder actie 4.
2020KW4	Bezig	Zie onder actie 4.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Actieoverschrijdende projecten (actie 1-2-3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering voor de bouwmeester scan ging door in januari. Leiedal is een methodiek aan het opmaken inzake een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, dat als sjabloon kan dienen voor de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen.
2020KW2	Bezig	Het tussentijds gesprek over de bouwmeester scan ging door in juni.
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	De bouwmeesterscan werd voorgesteld in de stuurgroep van het Team Vlaams Bouwmeester. De ontwerper finaliseert hiermee de scan. De raming voor de opstart voor het voortraject gemeentelijk beleidsplan ruimte werd goedgekeurd door het college.
Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering van 'van leegstand naar verweven locaties' en de kick-off vergadering ging door in maart. Het toegewezen team voor Harelbeke binnen het Vlaamse begeleidingstraject is Common Grounds-Atelier Romain-Equator-Advisers.
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Een eerste fysieke overlegvergadering met het begeleidingsteam ging door eind augustus. Er is een duidelijk procesverloop uitgetekend met toegewezen taken aan de stad en het team.
2020KW4	Bezig	Het proces is enkele maanden vertraagd, door verandering van rollen van de verschillende studiebureaus binnen het begeleidende team.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Site Treurniet (Past onder actie 2 en 3)		
2020KW1	Bezig	De publieke raadpleging van RUP Treurniet liep ten einde in januari. Het planteam verwerkte de reacties en adviezen tot de scopingnota. Het cbs nam op 31.03.2020 kennis van de scopingnota. Het RUP geeft aanzet tot herinrichting van een onderbenutte site ipv het aansnijden van zoekzone (heden open ruimte) in Bavikhove.
2020KW2	Bezig	In voorbereiding van het voorontwerp ging een overleg door over de waterhuishouding van de omgeving. De aanvraag tot brownfieldconvenant door Leiedal is door de minister van Economie ontvankelijk en gegrond verklaard.
2020KW3	Bezig	Het eerste projectplatform inzake de brownfieldconvenant ging door in juli. De mogelijkheden tot subsidiëring van de wegnis van de Treurnietstraat (ten laste van de stad) binnen het dossier van het bedrijventerrein als ontsluitingsweg naar de Hoogstraat worden onderzocht. De dienst mer besliste op basis van de scopingnota op 3.07.2020 dat er geen plan-mer nodig is voor het RUP Treurniet.
2020KW4	Bezig	Het ontwerp van de concrete inrichting is opgestart.



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		
Camerabewaking glasbol station op vraag van PZ Gavers		
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	
Zwerfvuil en sluikestort bestrijden		
2020KW3	Bezig	Bespreking binnen politiezone Gavers over gebiedsdekkend inzetten van camera's met het oog op vaststellen van sluikestorten. Regulier zwerfvuil- en sluikestortbeleid (zie hierboven). Verdere opvolging vuilbakkenplan.
2020KW4	Bezig	GR-beslissing voor inzet van anonieme camera's i.v.m. zwerfvluil en sluikestorten is goedgekeurd. Er stelt zich nog een probleem met de verplichte aanmeldingsborden voor de camera's.

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Belasting drukwerk		
Belasting drukwerk		
2020KW1	Bezig	Het niet-geadresseerd drukwerk voor het 4de kwartaal 2019 werd begin 2020 ingekohierd. De belasting heeft een duidelijk effect want vergeleken met het 4de kwartaal 2018 was er een daling met 21%!
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	De inkohiering voor het 1ste en 2de kwartaal is wat vertraagd en zal pas gebeuren begin oktober.
2020KW4	Bezig	De inkohiering voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal werd afgerond. De coronacrisis heeft een zware impact op de gerealiseerde opbrengsten. De opbrengsten lagen 130.000 euro lager dan initieel ingeschat.
03 Belasting op masten en pylonen		
Belasting masten en pylonen		
2020KW1	Bezig	De jaarlijkse inhoriering gebeurt pas in het 2de of 3de kwartaal
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	De aanslagbiljetten werden begin september verstuurd
2020KW4	Bezig	
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie		
IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie		
2020KW1	Bezig	Vorbereidende gesprekken rond inschaling in interregionale werking recyclageparken
2020KW2	Bezig	Overeenkomst met IMOG is besproken, wordt aan GR juli voorgelegd. De COVID-19 pandemie had een impact op de werking van het recyclagepark. Na de tijdelijke sluiting kwamen meer bewoners met meer afval naar het recyclagepark.
2020KW3	Bezig	Intergemeentelijk recyclagepark in werking sinds 1 september 2020
2020KW4	Bezig	Omschakeling naar nieuw recyclagepark liep vlot. Omschakeling van witte naar grijze zak liep niet vlot.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontharding		
Ontharding		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Onthardingsdossiers in onderzoek, oplisting van mogelijke projecten is opgemaakt
2020KW3	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius in opmaak Beversestraat en Steenbrugstraat
2020KW4	Bezig	
Onthardingsprojecten cfr groenplan		
2020KW2	Bezig	Schipstraat voetpad thv weide uitgebroken
2020KW3	Bezig	Verschillende plaatsen worden onderzocht/ voorbereid (Moutstraat, Alfred Detaeyelaan,...)
2020KW4	Bezig	Budget aangepast in MJP en technische beschrijving ontharden opgemaakt




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		
Lichtplan		
2020KW1	Bezig	Nadat we intekenden op de verLEDding via Fluvius werden de eerste zones afgebakend waar in 2020 alle armaturen zullen worden vervangen door LED - Volgverlichting langs Leie nog in aanleg - volgverlichting wordt verder ingepland bij nieuwe voet- en fietsverbindingen - gesprekken met Fluvius voor aangepaste sturingen (slechts mogelijk vanaf ten vroegste 2021)
2020KW2	Bezig	Fluvius liet weten dat de energiekost dan toch niet in de overname zal kunnen worden opgenomen nadat de KREG daar een stokje voor stak. Ook niet duidelijk of aangepaste sturingen in 2021 mogelijk zullen zijn.
2020KW3	Bezig	Volgverlichting binnen project Leieboorden geïnstalleerd, nog niet operationeel
2020KW4	Bezig	Fluvius heeft een Masterplan OV opgemaakt dat op het Lichtplan van Harelbeke (GR 2014) is gebaseerd. In 2021 wordt dit verder op elkaar afgestemd. verLEDding wordt verder gezet. In 2020 werden projecten in Bavikhove gerealiseerd. Volgverlichting Leie staat aan maar werkt nog niet naar behoren.
Verkoop openbare verlichting Fluvius ifv verledding		
2020KW1	Taak voltooid	De verkoop werd nog niet gefinaliseerd. De stad verkreeg in het 1ste kwartaal wel reeds het cashgedeelte van deze verkoop maar dit werd nog niet budgettair verwerkt
2020KW2	Taak voltooid	De verkoop werd budgettair verwerkt. De akte wordt pas verleden in het najaar.
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	De finale boekingen worden geboekt bij het afsluiten van het boekjaar



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie		
Burgemeesterconvenant		
2020KW1	Bezig	Er is een regionaal actieplan in ontwikkeling. Harelbeke heeft de actielijsten met eigen accenten en eigen acties aangevuld en aan Leiedal overgemaakt - relighting dossier bib (ESCO) haalbaarheidsstudie via fluvius - Jaaractieplan 2020 verLEDding opgemaakt. - Start project Gemeente voor de toekomst: Verenigd voor Klimaat (Oproep naar verenigingen) en Klimaatslimme evenementen (eventscan ingevuld) - Eindrapportering lokaal energieproject 2019
2020KW2	Bezig	Inplannen Bouwfitssessies november 2020 met Woonwijs & Fluvius. Plaatsbezoeken in kader van Verenigd voor Klimaat.
2020KW3	Bezig	Uitwerken van het ontwerp van het 'SECAP' (sustainable energy and climate action plan), regionaal plan met lokale acties. Bouwfitdagen 14 en 21 november werden door Fluvius geannuleerd omwille van Corona. Gemeente voor de toekomst: Klimaatslimme evenementen: opmaak actieplan en afsluiten van dit project & Verenigd voor het klimaat: actieplannen per vereniging werden opgemaakt en tweede workshop wordt voorbereid voor december 2020. Vaststellen van het ontwerp van SECAP in CBS van 22 september 2020
2020KW4	Bezig	SECAP op gemeenteraad van 16 november 2020.
Verduurzamen gebouwen stad en OCMW		
2020KW2	Niet gestart	
2020KW3	Niet gestart	
2020KW4	Niet gestart	




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners		
Hernieuwbare energie		
2020KW1	Bezig	Tot en met maart 3 aanvragen warmtepomp en 4 aanvragen zonneboiler. - Project zonkracht: opmaken van de aktes van recht van opstal + goedkeuren van overeenkomst voor zonnestroom. Laatste technische afpraken voor installatie. - Ondersteunen groepsaankoop groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.
2020KW2	Bezig	Ondersteunen groepsaankoop zonnepanelen van de provincie. Intern overleg met Fluvius over de toekomstige uitbreidingen van het warmtenet. Overleg met Efin voor PV-installaties op eigen gebouwen.
2020KW3	Bezig	Bespreking met Fluvius over realisatiemogelijkheden warmtenet vs. bestaande woningen. Plannen Bouwfitdagen renovatie.
2020KW4	Bezig	Vaststellen ontwerp regionale energiestrategie Liedal. Bouwfitdagen geannuleerd wegens Corona.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad



UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Leven op het land	48.050 €	50.625 €	105%	-2.575 €	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	29.050 €	33.178 €	114%	-4.128 €	5
AP02 Stad vergroenen	19.000 €	17.447 €	92%	1.553 €	5
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	48.050 €	50.625 €	105%	-2.575 €	11


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Leven op het land	40.939 €	38.500 €	94%	2.439	11
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	5.000 €	0 €	0%	5.000	5
AP02 Stad vergroenen	35.939 €	38.500 €	107%	-2.561	5
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	40.939 €	38.500 €	94%	2.439	11

● Resterend ● Ontvangen






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We stimuleren natuur in de stad		
We stimuleren natuur in de stad		
2020KW1	Bezig	Ontwerp van nieuwe sensibilisatieborden voor ecologisch groenbeheer door facility en communicatiedienst - voorbereidingen nieuw broedseizoen huiszwaluwen in centrumkolonie - voorbereiden verhuis slechtvalknest.
2020KW2	Bezig	Sensibilisatiecampagne ecologisch groenbeheer is opgestart. Telling koloniehuiszwaluwen wijst op een lichte terugval. Slechtvalken broedden voor het laatst op de elektriciteitscentrale (4 jongen). Het uitgebreide areaal extensief groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit in de stad.
2020KW3	Bezig	55 bewoonde huiszwaluwensten (komende van 66) in centrumstraten. Gierzwaluwenkolonie in gebouw belastingen verdwenen door sloop. Sensibilisatieborden ecologisch groenbeheer in het straatbeeld.
2020KW4	Bezig	Geen specifieke projecten in KW4
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad		
Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan		
2020KW2	Bezig	Begeleidingssnoei 2020 ingepland. Onderhoudssnoei moet nog gegund worden aan externe aannemer.
2020KW3	Bezig	Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei volledig uitgevoerd. Inventaris met nieuwe bomen geüpdatet.
2020KW4	Bezig	Diverse bomenaanplantingen gerealiseerd, oa Ter Perre volledige bomenomvorming (125 bomen) en diverse andere plaatsen (60 bomen).




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen		
Soortenbescherming en kleine landschapselementen		
2020KW1	Bezig	Kleine landschapselementen: 7 subsidiedossiers - Soortenbescherming: huiszwaluw: voorbereidende werken (o.a. mestplank Centrumschool) - slechtvalken: voorbereiding verhuis: overleg Monumenten en landschappen
2020KW2	Bezig	Geen subsidieaanvragen soortenbescherming. Geen landschapsplannen. Geen subsidies kleine landschapselementen.
2020KW3	Bezig	Soortenbescherming: kolonie bewoonde huiszwaluwnesten in Harelbeke, terugval van 66 naar 55 bewoonde nesten, geen enkele subsidieaanvraag. Geen subsidieaanvragen KLE (niet in zomerseizoen)
2020KW4	Bezig	Geen soortenbeschermingsdossiers in KW4
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud		
Bos- en natuurbehoud		
2020KW1	Bezig	Winterbeheer op openbare locaties door Landschapswacht. Natuurbeheer in uitvoering in natuurgebied Koeksken en Plaatsebeek (door natuurlandpunt Gaverstreke). Omvorming Collegebos: rooien van bomen is gerealiseerd.
2020KW2	Bezig	In het natuurgebied van de Plaatsebeek werd conform het beheersplan een eerste maaibeurt uitgevoerd (door vzw Constructief/Landschapswacht, sociaal economiebedrijf). Werkingssubsidie voor Natuurlandpunt Gaverstreke ter uitbetaling. In het Collegebos worden nu geen natuurbeheerwerken uitgevoerd. Eerste maaibeurt wegbermbeheer uitgevoerd.
2020KW3	Bezig	De zomermaanden zijn de maanden waar er geen beheerwerk wordt uitgevoerd. De voorbereidingen worden getroffen voor heraanplant Collegebos. Onderzoek naar natuurbeheermogelijkheden Molenput
2020KW4	Bezig	Tweede maaibeurt wegbermbeheer, heraanplant Collegebos. Overleg beheer Molenput met DVW




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw		
Brugfunctie natuurbeheer en economie/landbouw		
2020KW1	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.
2020KW2	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal. Er werd een legislatuurovereenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde goedgekeurd op de GR van juni 2020. Samenwerking tussen landbouw en natuur maakt deel uit van deze overeenkomst.
2020KW3	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.
2020KW4	Niet gestart	Er werden geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen		
Gevelgroen		
2020KW1	Bezig	Eerste verkennend gesprek intern over mogelijke aanpak. Ook als thema op 'Hallo Harelbeke'. We werken aan een combinatie van eigen voorbeelden aan stadsgebouwen en hopen op enthousiasme van inwoners om aan de slag te gaan overeenkomstig een nog op te stellen reglement/ondersteuning.
2020KW2	Bezig	In juni 2020 werd met geïnteresseerde inwoners een 'Geveltuinbrigade' opgericht. Er worden nu gesprekken gevoerd met de deelnemers over de concrete aanpak
2020KW3	Bezig	Na een grondgebiedsdekkende oproep ontvingen we 28 kandidaten die een geveltuin wensen aan hun woning. Er werden verschillende voorbereidende besprekingen gehouden over de realisatie ervan. De realisatie start in het volgende kwartaal. We onderzoeken ook verder demowerk (verticaal groen op de wanden kelder GGZ)
2020KW4	Bezig	Geveltuinbrigade omwille van COVID op non-actief. De voorgedragen geveltuinen aan te leggen op openbaar terrein werden allemaal weerhouden, de aanvragen in private voortuinzones konden niet worden weerhouden. De stadsdiensten realiseerden de nodige ontharding voor de aangevraagde geveltuinen en leverden het bestelde plantmateriaal. De bevestigingsmaterialen moeten nog worden aangebracht - voor zover COVID-reguleringen dit zullen toelaten. De open binnenplaats in de kelder (departement Grondgebiedszaken) werd van plantmateriaal en dragers voorzien voor de aanleg van een horizontale groene overspanning. Demoproject aan stadsdepot in voorbereiding. Gevelgroen aangeplant aan de oude begraafplaats Harelbeke.
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
2020KW2	Bezig	Analyse opgemaakt voor straatboomvormingen 20-25.
2020KW3	Bezig	Volop in ontwerpfase (o.a. volledige straatbomenomvorming Ter Perre afgewerkt). Voorstel tot budget
2020KW4	Bezig	Diverse bomenaanplantingen gerealiseerd, oa Ter Perre volledige bomenomvorming (125 bomen) en diverse andere plaatsen (60 bomen).



SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad


AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied		
Groene pixels		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	
2020KW3	Bezig	Overleg met Stadlandschap Leie & Schelde binnen overeenkomst afgesloten met SLS op GR 15 juni 2020 voor opmaak inrichtingsplan groene pixel Heerbaan (2 woningen die worden gesloopt)
2020KW4	Bezig	slopen woningen Heerbaan voor aanleg eerste groene pixel

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
2020KW1	Bezig	Inzake bestaand groen: we inventariseerden bestaande en te behouden natuurwaarden bij geplande nieuwe ontwikkelingen. Er waren geen aankoop-opportunities inzake uitbreiding van bestaand groen. In eigen beheer realiseerde de groendienst: Groenzone Koeksken: van een intensief grasveld werd een ecologische groenzone gecreëerd met aanplant van fruitbomen, fruihagen, heesters, bomen en extensief gras. (600 m ²), aanplant bomen in landschappelijk gebied: Waregemsestraat en Lissebroek (44 bomen), groenzone ingang sporthal De Dageraad: volledige heraanleg van de bestaande groenzone, met aanplant van diverse bomen, heesters en vaste planten. (750 m ²)
2020KW2	Bezig	Oppervlakte extensief beheerd openbaar groen is uitgebreid van 20.000 naar 75.000 m ² . Het stedelijk Groenplan werd gefinaliseerd en voorgelegd aan het CBS van 9 juni, Klimaatraad van 9 juni, RC GGZ van 10 juni. Wordt aan de GR van juli voorgelegd.
2020KW3	Bezig	Stedelijke Groenplan werd goedgekeurd op de GR van 13 juli 2020. In het Groenplan zijn groeinnormen voor straat- en laanbomen, voor natuur en voor openbaar groengebied uitgewerkt. Opmaak plan aanplant 'tiny forests' Beneluxlaan.
2020KW4	Bezig	Opstart realisatie groene pixel Heerban (slopen woningen, aanleg groenzone), verdere afspraken met De Vlaamse Waterweg ivm aanleg groenzones Beneluxlaan - Heraanplant Collegebos
Projectsubsidie natuurbeheerswerken Koeksken Natuurpunt Gaverstreke		
2020KW1	Taak voltooid	Grootschalig beheer natuurgebied Koeksken, in beheer door Natuurpunt Gaverstreke via een beheerovereenkomst met de stad. Onveilige bomen dienden te worden gerooid.
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel		
Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem		
2020KW1	Bezig	Stad Harelbeke is eigenaar van een natuurgebied langs de Plaatsebeek. Dit natuurgebied is gelegen in de perimeter van het nieuwe 'Natuurinrichtingsproject Rivierherstel' binnen het Seine-Schelde project. In het eerste kwartaal werd winterbeheer in het natuurgebied uitgevoerd. Het Vlaams Gewest plande voor het eerste kwartaal het rooien van het Boekenbos en afgraven van het opgehoogde terrein, maar dit werd door het Vlaams Gewest on hold gezet.
2020KW2	Bezig	Project staat nog steeds on hold door Vlaams Gewest
2020KW3	Bezig	Verduidelijking gevraagd op de klankbordgroep Seine-Schelde project van 9 september, nog steeds 'on hold' door kabinet minister Demir
2020KW4	Bezig	We vernemen van ANB dat er aan een nieuw besluit inzake rivierherstel wordt gewerkt en dat de minister mededeelde dat een onteigeningsplan voor het inrichtingsproject Bavikhove-Wielsbeke tot de mogelijkheden behoort.

PUBLIC SERVICES




Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (35)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




4.751.516 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	4.751.516 €	4.678.677 €	98%	22.442 €	35
AP01 Click-call-face strategie	66.500 €	30.562 €	46%	4.408 €	7
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	52.306 €	15.405 €	29%	18.033 €	26
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	4.632.710 €	4.632.710 €	100%	-0 €	2
Totaal	4.751.516 €	4.678.677 €	98%	22.442 €	35

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten					35
AP01 Click-call-face strategie					7
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie					26
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten					2
Totaal					35

● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.		
OBI4Wan		
2020KW1	Taak voltooid	OBI4Wan is ingevoerd om op sociale media alles met betrekking tot onze stad op te volgen
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
Uitbreiden E-loket met powerapps in O365		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	Booking app voor vastleggen van oudercontacten binnen het stedelijk onderwijs
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk		
Telefonie naar back office		
2020KW1	Taak voltooid	De telefonie is sedert 6 januari verhuisd naar de backoffice van communicatie
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.		
Self service via stadsautomaat		
2020KW1	Bezig	Een stagiaire startte eind maart om een onderzoek te voeren naar het realiseren van een stadsautomaat
2020KW2	Bezig	Het eindrapport van de stagiaire gaat niet diep genoeg, maar geeft een aanzet tot verder onderzoek naar de mogelijkheden van de stadsautomaat.
2020KW3	Bezig	contact met de FOD BiZa is gelegd en in sept wordt overlegd om te zien of het project levensvatbaar is in de ogen van de FOD
2020KW4	Bezig	Het overleg met de FOD BiZa leerde ons dat er heel wat hindernissen in de weg staan van een stadsautomaat zoals wij die voor ogen hebben, maar we werkten gestaag verder aan een concept. De keuze om de budgetten hiervoor te schrappen leidde tot de stopzetting van deze actie.
Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening		
2020KW2	Bezig	Frontoffice loketten volledig (GGZ ook aan inkom), Aanpassingen ifv Corona
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	
Werken op afspraak met Timeblockr		
2020KW1	Taak voltooid	Sinds 6 januari werken we op afspraak in het stadhuis
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)		
Kantoormeubilair		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	6 zitsta tafels - dossier afgewerkt
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	Aankoper heeft verschillende dossiers opgestart ism de klanten
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Materialen flex- en telewerk		
2020KW1	Bezig	onhold - Covid
2020KW2	Bezig	te gebruiken headset werd bepaald (Jabra) en voorzien voor P&O / CDLM / WDCL / MDCP & 2x Facility - in MAT werd beleid bepaald (geen voorzien tenzij noodgeval)
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	budget voorzien in 2021
Vorming en training O365		
2020KW1	Bezig	chat en videofunctie tgv thuiswerk tijdens coronamaatregelen
2020KW2	Bezig	kennis planner app ifv kwartaalrapportering, kennis power BI ifv opvolging budget
2020KW3	Bezig	basic begeleiding van Synergics ifv poc Huis van Welzijn
2020KW4	Bezig	basic verdere interne begeleiding bij migraties van diensten



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Data en Power BI		
2020KW1	Bezig	Een datateam werd opgericht (Kim Defreyne/Nick Verstraete/Filip Hellyn). Daarin werden alle afspraken vastgelegd omtrent data en rapportering. De structuur van het datawarehouse (waar alle gegevens worden bewaard) werd technisch opgezet op een eigen server. Naast de interne werking is er tevens een samenwerking met Kortrijk, Waregem en Leiedal.
2020KW2	Bezig	Er werden een aantal power BI files uitgewerkt. Financiën: Budgetopvolging (opvolging budget door budgetbeheerders) en financiële kwartaalrapportering. Algemeen: Kwartaalrapporting (inhoudelijk). Sportdienst: geannuleerde inschrijvingen en zaalreservaties. Cultuurdienst: komende zaalreservaties CC Spoor en rapportering rond ticketverkoop.
2020KW3	Bezig	Volgende power BI files werden uitgewerkt. Financiën: Budgetopmaak (Opvolging van het proces van budgetopmaak (van voorstellen tem definitief budget). Financiën/Sociale Dienst: Sociale Dienst - Terugvordering (Overzicht van de openstaande terugvorderingen van uitbetaalde steun). Communicatie: eerste ontwikkelingen van een dashboard voor de opvolging van sociale media.
2020KW4	Bezig	Er werd een nieuwe versie van de budgetopvolging opgemaakt om het rapport gebruiksvriendelijker te maken. Rapporten werden opgezet om verzendkosten en printkosten op te volgen. Het werken op afspraak werd in beeld gebracht (evaluatie na één jaar). Gegevens van cultuur en jeugd werden gevisualiseerd nav het automatiseren van het jaarverslag.



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
FAC Optimaliseren contractbeheer via inbedding in hoteldiensten		
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	Contracten worden in software Ultimo geplaatst
2020KW2	Bezig	Opleiding raamovereenkomsten gevolgd
FIN Tool voor opvolging budget voor budgethouders		
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
2020KW1	Taak voltooid	De tool werd technisch uitgewerkt en geverifieerd door de financiële dienst. In kwartaal 2 gebeurt de uitrol naar de andere diensten (budgetbeheerders).
2020KW2	Taak voltooid	De uitrol naar de diensten is gebeurd. Er werden diverse opleidingssessies voorzien.
ICT Documentbeheer obv Document Circle of Life		
2020KW1	Bezig	Afwerken van het Governance doc
2020KW2	Bezig	Concrete afspraken rond opstart tintranet
2020KW3	Bezig	POC Huis van Welzijn afgewerkt en lessons learned opmaken
2020KW4	Bezig	POC Huis van Welzijn is op hun vraag vertraagd door Covid werk
COM Optimaliseren vergaderbeleid		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW2	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW3	Niet gestart	nog niet gestart
2020KW4	Niet gestart	werd verschoven naar 2021



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
FIN Herwerking budgethouderschap		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	De principes werden reeds een eerste keer voorgelegd aan het college en de raadscommissie interne zaken en worden verder uitgewerkt in concrete delegatiebeslissingen en praktische handboeken. Alles met betrekking tot budgethouderschap zal geregeld worden in het handboek 'beheer budgetten'. Dit handboek is momenteel in ontwerp.
2020KW3	Taak voltooid	De ontwikkeling is volop bezig.
2020KW4	Taak voltooid	Het budgethouderschap voor alle aankopen tot 10.000 euro werd gerealiseerd en gaat in voege vanaf 2021
FIN Organisatie uitgaven- en ontvangstenprocedure		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er werd een modus vivendi opgestart m.b.t. de toekomstige juridische basis voor de organisatie van de uitgaven-ontvangstenprocedure. Daarnaast werden de delegatiebeslissingen van de raad naar het college voorbereid. Tot slot werd er gestart met de uitwerking van twee handboeken. De handboeken 'beheer budgetten' en 'procedures uitgaven' zijn in ontwikkeling. De financieel directeur verzorgt de redactie i.s.m. het MAT. De nieuwe regels zullen ook afgetoetst worden bij de budgetbeheerders en de werkgroep overheidsopdrachten. Voorlopig werd er nog niet gestart met het handboek 'procedures ontvangsten'.
2020KW3	Bezig	De ontwikkeling van nieuwe procedures is volop bezig.
2020KW4	Bezig	De eerste versie van het handboek uitgaven is afgewerkt maar in de loop van 2021 zullen nog verdere uitbreidingen aangebracht worden. De opmaak van het handboek ontvangsten werd nog niet gestart.



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Aanwerving voltijds preventieadviseur		
2020KW1	Taak voltooid	Vacature gepubliceerd, timing opgeschoven nav coronamaatregelen
2020KW2	Taak voltooid	procedure afgerond. Helaas resulteerde dit niet in een geslaagde kandidaat. De publicatie ervan wordt onmiddellijk doorgevoerd bij de eerst volgende publicatie.
2020KW3	Taak voltooid	De procedure is volop lopende, de selectiestappen worden in Q4 afgerond. De instroom is deze keer dubbel zo groot als bij de eerste selectie.
2020KW4	Taak voltooid	Selectie afgerond, de preventieadviseur is aangesteld en start per 01.02.2021
P&O Delegatie van personeelsbevoegdheid		
2020KW1	Taak voltooid	Delegatiemogelijkheden onderzocht en voorstel uitgewerkt
2020KW2	Taak voltooid	Delegatie van bevoegdheden, voorgesteld aan college en raadscommissie. dossier staat klaar ter agendering op de raad van juli 2020 om de cascade af te werken
2020KW3	Taak voltooid	in juli aan de bestuursorganen voorgelegd en in die zin beslist.
2020KW4	Taak voltooid	
P&O Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie		
2020KW1	Niet gestart	
2020KW2	Niet gestart	Door de coronacrisis werd dit uitgesteld en is dit verschoven naar KW3/2020
2020KW3	Niet gestart	Door do coronacrisis werd dit uitgesteld en is dit verschoven naar KW4/2020 - KW1/2021
2020KW4	Niet gestart	Door de aanhoudende coronacrisis verder uitgesteld naar KW1 en KW2 - 2021



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Goedkeuring organogram fase 2		
2020KW1	Taak voltooid	Klaarstomen voorstellen en uitklaren eindvoorstellen
2020KW2	Taak voltooid	organogram 2020 is goedgekeurd en in uitvoering.
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
P&O Herschrijven deontologische code ifv integriteitsbeleid		
2020KW1	Bezig	Workshop en draftversie uitgewerkt
2020KW2	Bezig	Door de coronacrisis werd dit naar KW4 verschoven. De systeemanalyse binnen de organisatie is afgerond.
2020KW3	Bezig	De deontologische code werd gefinetuned. De formele stappen kunnen afgehandeld worden (vakbond, college, raden)
2020KW4	Bezig	De deontologische code is klaar ter goedkeuring, wordt voorgelegd aan de raad van januari 2021, dit omwille van agendadruk
P&O Lean procesoptimalisatie onthaalbeleid		
2020KW1	Taak voltooid	onthaalbeleid goedgekeurd en de verschillende onderdelen (muv onthaalfilmpje) van het nieuwe onthaalbeleid zijn uitgewerkt. Klaar voor uitrollen bij volgende golf nieuwkomers in onze organisatie.
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Uitrol HR-software		
2020KW1	Bezig	Module Personeelsbeheer is opgeleverd. Module 'Self service en managementservice' zitten in testfase. De noodzakelijke workflows worden uitgezet en afgestemd met de collega's Zorgbedrijf. Module 'Arbeid- en tijd' zit in inregelings -en testfase. in KW1 sterk ingezet op testing van deze module met de diverse tellers. Module 'Loonmotor' inregeling + vergelijkingen tussen de afleiding van de brutoweddes uit de nieuwe loonmotor en toegepaste bruto's actieve loonmotor. Voorbereiding opstart pilootdiensten die in KW2 lanceren.
2020KW2	Bezig	2 belangrijke mijlpalen gerealiseerd binnen dit project. 1: De loonmotor: de loonmotor is opgeleverd en draait succesvol. Statutaire medewerkers zijn met de nieuwe loonmotor betaald. De contractuele medewerkers en occasioneel personeelsleden worden vanaf juli via de nieuwe loonmotor betaald. 2: De module arbeid & tijd, selfservice 'mijn dossier': de pilootdiensten zijn op schema gelanceerd. In juni werd de volledige organisatie (om en bij de 300 medewerkers) overgezet naar de nieuwe tijdsregistratie en verlof en afwezigheidsbeheer. Medewerkers hebben hier de nodige training en opleidin grond gekregen, dit steeds in kleine groepen van maximum 15 medewerkers.
2020KW3	Bezig	De voorbije drie maanden stonden vooral in het teken van interne nazorg bij de omschakeling enerzijds en de implementatie van de nieuwe begrotingstool
2020KW4	Bezig	implementatie begrotingstool rond. Nazorg van het systeem lopende. Weliswaar sterk afgebouwd.
P&O Update rechtspositieregeling		
2020KW1	Taak voltooid	Screening rechtspositieregeling stad en OCMW en prioriteiten bepalen
2020KW2	Taak voltooid	RPR werd op een aantal punten aangepast - in overeenstemming met de wijzigingen van het arbeidsreglement voor 'Lokaal bestuur Harelbeke'.
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Werktijdregeling wordt herzien		
2020KW1	Bezig	Vorbereidende workshop met aantal betrokken diensten in maart
2020KW2	Bezig	werktijdregeling werd herzien binnen het aangemaakte arbeidsreglement. goedgekeurd in de raad van juni 2020. ingaand op 01.07.2020
2020KW3	Bezig	Geen verdere acties rond ondernomen.
2020KW4	Bezig	Geen verdere acties rond ondernomen. Heropflakking Corona deed prioriteiten verleggen
P&O Ziekteverzuim remediëren		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	door de coronacrisis de focus moeten verleggen. dit verschuift naar KW3
2020KW3	Bezig	Actieplan is in opmaak.
2020KW4	Bezig	on hold wegens afwezigheden binnen de dienst P&O
STR Definiëren indicatoren SMJP		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	Er wordt een overzicht van beschikbaar cijfermateriaal opgemaakt en een snelstartgids om tot goede indicatoren te komen.
2020KW3	Taak voltooid	De indicatoren van de diensten werden gecentraliseerd. Er is een voorstel klaar, dat besproken werd op het MAT van 24 september 2020.
2020KW4	Taak voltooid	De indicatoren voor het SMJP 2020 2025 Goeiemorgen Harelbeke werden goedgekeurd op het CBS van 8 december 2020



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
STR Evaluatie werking MAT		
2020KW1	Taak voltooid	Op 12 februari zonderde het MAT zich een dag af om enerzijds het organogram fase 2 verder uit te werken, en anderzijds om de werking van het Management als team te evalueren. De werking werd intussen bijgesteld op basis van de verbeteringsuggesties
2020KW2	Taak voltooid	
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
STR Kader en implementatie digitaal tekenen		
2020KW1	Bezig	Er werd een projectteam samengesteld. De werkgroep schreef een projectcharter uit, dat op 27 februari werd goedgekeurd door het MAT. Op 5 maart werd door het team een realistisch mijlpalenplan opgesteld.
2020KW2	Bezig	De voorbereidingen voor het kader digitaal tekenen werden aangevat.
2020KW3	Bezig	Een eerste draftversie werd met het projectteam besproken in juli en verder verfijnd.
2020KW4	Bezig	Op 5 november werd het kader besproken op het managementteam. Deze feedback en feedback uit de juridische dienst werd besproken op de werkgroep van 8 december. De nota werd bijgesteld tot een tweede versie, die klaar staat voor de feitelijke uitrol van het project.



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
STR Restyling jaarverslag		
2020KW1	Bezig	
2020KW2	Bezig	Er vond een eerste intern overleg plaats met departement communicatie om het huidig jaarverslag te evalueren.
2020KW3	Bezig	Naar aanleiding van bespreking datamanagement op de raadscommissie FMPCI in juli, werd input gevraagd voor eventuele restyling jaarverslag. Wordt teruggenomen op raadscommissie in oktober.
2020KW4	Bezig	Er zijn drie prototypes gemaakt voor nieuwe stijl jaarverslag (cultuur, jeugd en communicatie). Die worden begin volgend jaar voorgelegd aan managementteam en college. Indien goedgekeurd wordt in die format verder gewerkt voor de andere diensten.
STR Restyling kwartaalrapportering		
2020KW1	Taak voltooid	Er werd een nieuw systeem opgezet waarbij de inhoudelijke toelichting in de Planner App wordt ingegeven, de financiële input komt uit New Horizon. Beide worden samen gebracht in rapport in Power BI van Office 365. De voorziene opleiding eind maart kon niet doorgaan gezien de coronamaatregelen
2020KW2	Taak voltooid	In april kregen de medewerkers opleiding om het kwartaalrapport in te vullen, wat eind april leidde tot een eerste kwartaalrapport 2.0
2020KW3	Taak voltooid	
2020KW4	Taak voltooid	
STR Samenwerkingsovereenkomst Stad/OCMW		
2020KW1	Taak voltooid	
2020KW2	Taak voltooid	De overeenkomst wordt uitgewerkt en voorbereid om te agenderen op de gemeenteraad van juli 2020
2020KW3	Taak voltooid	De beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juli 2020.
2020KW4	Taak voltooid	




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Toelage Politiezone Gavers		
Toelage politiezone Gavers		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2020KW2	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2020KW3	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2020KW4	Bezig	De laatste schijf voor de investeringssubsidie werd betaald.
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia		
Toelage hulpverleningszone Fluvia		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald.
2020KW2	Bezig	De 1ste schijf voor de reguliere investeringstoelage werd betaald. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald.
2020KW3	Bezig	
2020KW4	Bezig	De 2de schijf voor de reguliere investeringstoelage werd betaald.