

GOEIE MORGEN HARELBEKE


People

We leave no one behind



TAKEN (54)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



7.252.764 €

Budget Uitgave


1.014.870 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Prosperity

We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen



TAKEN (62)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



8.419.245 €

Budget Uitgave

943.733 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Planet

We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties



TAKEN (43)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



7.153.602 €

Budget Uitgave


6.599.647 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (37)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



4.744.550 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen

PEOPLE



TAKEN (54)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.252.764 €

Budget Uitgave

1.014.870 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




1
GEEN
ARMOEDE

SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen armoede	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	2
Totaal	5.100 €	5.065 €	99%	35 €	4

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen armoede					4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
Totaal					4

● Resterend ● Ontvangen



SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen


AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf		
Armoedetoets		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken		
Brugfiguurwerking		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding van de aanwerving brugfiguur is opgemaakt. Er is een dossier voor sociale maribel is aangevraagd.

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn		
Juridische eerstelijnsbijstand in HvW		
2020KW1	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand werd georganiseerd en vond plaats in 01 en 02/2020
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO		
Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO		
2020KW1	Bezig	De registratie van de samenwerking met DYZO werd opgevolgd adhv registratiedocument




SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen honger	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	2
AP01 Warme maaltijd	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	22.000 €	0 €	0%	22.000 €	2

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2

● Resterend ● Ontvangen




SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's		
Warme schoolmaaltijden Mia's		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.






SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We promoten duurzame landbouw		
Duurzame landbouw promoten		
2020KW1	Bezig	We overleggen met Landgenoten over gebruik van landbouwgrond in eigendom van de stad Harelbeke - 18 maart 2020: Streekproef Voedselrijk: geannuleerd wegens Corona - Voorbereiding: streekevent Voedselrijk: najaar 2021 + Lokaalmarkt tijdens Harelbeke Feest 2020 in Stationsstraat






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	6.324.955 €	1.694.120 €	27%	4.630.835 €	21
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	3.000 €	421 €	14%	2.579 €	3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	58.400 €	0 €	0%	58.400 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	256.500 €	484 €	0%	256.016 €	5
AP04 Project VT2035	551.667 €	309.535 €	56%	242.132 €	1
AP05 Huisvesting verenigingsleven	300.000 €	0 €	0%	300.000 €	3
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	5.155.388 €	1.383.680 €	27%	3.771.708 €	1
Totaal	6.324.955 €	1.694.120 €	27%	4.630.835 €	21

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	1.001.879 €	0 €	0%	1.001.879	21
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang					3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					5
AP04 Project VT2035					1
AP05 Huisvesting verenigingsleven					3
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	1.001.879 €	0 €	0%	1.001.879	1
Totaal	1.001.879 €	0 €	0%	1.001.879	21

● Resterend ● Ontvangen





SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden


AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)		
Buitenschoolse kinderopvang over de netten heen ism VT-activiteiten		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen		
Extra opvangplaatsen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang		
Lokale wijzer kinderopvang updaten		
2020KW1	Bezig	Alle online platformen werden opgelijst die door ouders gebruikt kunnen worden in de zoektocht naar kinderopvang.

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke		
Ondersteuning mbt drugproblematiek		
2020KW1	Bezig	Intervisie Kompas is doorggegaan (met uitz. van laatste sessie (owv corona)). Werkgroep tot uitwerking visie en kader binnen de begeleiding van mensen met een alcohol-en drugproblematiek is opgericht: ontwerp visie werd uitgeschreven
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen		
Evaluatie & bijsturen sociaal toelagenbeleid		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke		
Actieve participatie ELZ		
2020KW1	Bezig	lid van de raad van bestuur ELZ Kortrijk, Kuurne en Harelbeke, actieve participatie bij de opstart en beleidplan werd goedgekeurd
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)		
Implementeren van GBO & GBB		
2020KW1	Bezig	stappenplan uitgewerkt voor GBO 'brede en toegankelijke onthaalwerking' - interne werkgroep samengesteld, eerste bijeenkomst werd uitgesteld omwille van coronamaatregelen



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
Dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13		
Sien online uitrollen ism W13		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal		
GBO realiseren ism W13		
2020KW1	Bezig	Projectaanvraag werd ingediend door W13 in samenwerking met de partners, nog geen beslissing
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.		
Inspelen op noden & opportuniteiten: regionaal, Vlaamse, Federaal of Europees ifv verbeteren welzijn van de burgers		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt		
Geïntegreerd vrijetijdsbeleid		
2020KW1	Bezig	Is een continu proces, een manier van beleid voeren waarbij het gevoerde beleid van elke dienst telkens afgestemd wordt op dat van een andere vrijetijdsdienst. Er wordt gezocht naar synergieën en waar deze een meerwaarde kunnen betekenen worden deze ook geïmplementeerd. Vb. vrijetijdsbeleid en aanwerving van een vrijwilligerscoördinator, project VT2035, maandelijks vrijetijdsoverleg, teamdag vrije tijd, op de koffie met,
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt		
Stadsbreed vrijwilligersbeleid		
2020KW1	Bezig	deelname aan de vormingsessie van de stad ifv het afstemmen beleid HvW en de stad
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker		
Sportdienst als Sterk Merk		
2020KW1	Bezig	Dossiers rond opfris inkomhal, aanpak mindervalidentoilet werden opgestart. Ook nieuw sportlogo werd geïnitieerd, net zoals de nieuwe evenementen met onder meer de sportbeurs. Heraanleg groen rond sportsite De Mol werd doorgevoerd
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit		
Toekomstbeeld museum		
2020KW1	Bezig	Via een lerend netwerk halen we inspiratie uit de aanpak van andere steden en gemeenten en ligt de focus op expertise-uitwisseling. Daarnaast is er begin mei een brainstorm gepland met interne medewerkers om ideeën te verzamelen wat de mogelijkheden kunnen zijn om het Peter Benoitmuseum al dan niet een nieuwe invulling te geven.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Project CC Het Spoor en feestzaal		
Project CC Het Spoor en feestzaal		
2020KW1	Bezig	Het locatie-onderzoek langs de Leie werd opgestart.






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project vrijetijdssite Bavikhove		
Project vrijetijdssite Bavikhove		
2020KW1	Bezig	Bestek in opmaak, geagendeerd op gemeenteraad mei 2020
Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen		
2020KW1	Bezig	Binnen Chiro Bavikhove is men gestart met het uittekenen van de plannen voor de nieuwbouw op de vrijetijdssite in Bavikhove. Daarvoor zijn al verschillende overlegmomenten tussen Chiro Bavikhove en de Jeugddienst georganiseerd. De grote lijnen van welke ruimtes en oppervlaktes in de nieuwbouw moeten voorzien worden voor beide partners werden reeds vastgelegd.
02 Project vrijetijdssite Arendswijk		
Project vrijetijdssite Arendswijk		
2020KW1	Niet gestart	



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad investeert in ouderenzorg		
Ouderenzorg		
2020KW1	Bezig	In deze actie geven we de voortgang weer van de verkoop van het privaat patrimonium van het ocmw. Alle verkopen zullen gebruikt worden ter financiering van de investeringen in ouderenzorg. In dit kwartaal werden er geen verkopen gerealiseerd




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	249.421 €	66.726 €	27%	182.696 €	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	41.000 €	0 €	0%	41.000 €	3
AP02 Levenslang leren	208.421 €	66.726 €	32%	141.696 €	4
Totaal	249.421 €	66.726 €	27%	182.696 €	7

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs					7
AP01 Gelijke onderwijskansen					3
AP02 Levenslang leren					4
Totaal					7

● Resterend ● Ontvangen




SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen		
Faciliteren netoverschrijdend overleg		
2020KW1	Bezig	In januari vond een OHO plaats waarbij het nieuwe SMJP werd voorgesteld. Er werd afgesloten met een nieuwjaarsdrink.
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		
Huiswerkondersteuning aan huis		
2020KW1	Bezig	Nog niet begonnen.
Ondersteuning schoolzwemmen		
2020KW1	Bezig	Er werd een voorstel uitgewerkt om het reglement niet stedelijk onderwijs te stoppen en het reglement ondersteuning schoolzwemmen te starten.



SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen		
Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen		
2020KW1	Bezig	Het praatcafé in de BIB werd opgestart en loopt succesvol. De praattaafel op donderdagavond werd hernomen
02 Het SAMWD viert in 2020 haar 75-jarig bestaan		
75-jarig bestaan SAMWD		
2020KW1	Niet gestart	Start in september met de start van het nieuw schooljaar
SAMWD: Aankoop muziekinstrumenten		
2020KW1	Niet gestart	
SAMWD: Herinrichting en interieur		
2020KW1	Bezig	Herinrichting en interieur: Fase 1 van de werken wordt uitgevoerd




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	651.288 €	138.804 €	21%	512.484 €	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners	538.901 €	73.138 €	14%	465.763 €	11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	105.387 €	65.666 €	62%	39.721 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	7.000 €	0 €	0%	7.000 €	4
Totaal	651.288 €	138.804 €	21%	512.484 €	21


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	12.991 €	169 €	1%	12.822	21
AP01 Fiere en betrokken bewoners					11
AP02 Vrijetijdsparticipatie	12.991 €	169 €	1%	12.822	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW					4
Totaal	12.991 €	169 €	1%	12.822	21

● Resterend ● Ontvangen






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
E3 Binck Bank		
2020KW1	Taak voltooid	Wegens coronamaatregelen niet doorgedaan in 2020
EK voetbal		
2020KW1	Taak voltooid	wegens coronamaatregelen verplaatst naar 2021
Hbk feest		
2020KW1	Bezig	opstart loopt, realisatie in KW3
Leieleute		
2020KW1	Taak voltooid	Doorgedaan op 11/01 - + 2000 deelnemers, veel enthousiaste reacties
Tegoare Nieuwjoare		
2020KW1	Taak voltooid	Doorgedaan op 11 januari, samen met Leieleute met optredens van o.a. Bart Kaell en Pat Krimson
WK Manillen		
2020KW1	Taak voltooid	doorgedaan in CC het SPOOR op 22 februari 2020 - meer dan 400 deelnemers
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad		
City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad		
2020KW1	Bezig	Uitwerken eerste gadgets: totebag, tshirts, zaadzakjes - organisatie van diverse wedstrijden om naamsbekendheid te vergroten (bv. op sociale media, Leieleute...) - uitschrijven projectsubsidiereglement en opstart verkoopproducten
Digitale communicatie ifv reclame stadhuis/markt		
2020KW1	Bezig	Display oplossing op marktplein (65.000€) ism dienst Communicatie




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad		
Promo Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	ALGEMENE PARTICIPATIEAVOND AUGUSTUS: papieren publicaties: hblad, affiches, flyers, Harelbeeks krantje, kleurplaten - digitale publicaties: website www.harelbeke.be/hallo-harelbeke , digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement, ideeën lanceren via Citizenlab, promotie ideeën via sociale media - andere publicaties: deursticker, kaders aan rasters GERICHTE PARTICIPATIEAVOND MAART: papieren publicaties: hblad - digitale publicaties: website, digitale nieuwsbrief, gericht mailverkeer, betalende Facebookadvertenties, Facebookevenement
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger		
Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke		
2020KW1	Bezig	Ideeën verzamelen op participatieavond in augustus - ideeën lanceren via Citizenlab - promotie ideeën via sociale media en beste ideeën groeperen - beste ideeën op college brengen voor goedkeuring - participatieavond in maart voor uitwerking concrete ideeën - installeren van werkgroepen - begeleiding van werkgroepen - voorbereiding nieuwe participatieavond in augustus
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode		
Kerstverlichting		
2020KW1	Bezig	Bestek wordt voorbereid



SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten		
Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
02 Toeleiding jongeren via Arktos		
Toeleiding jongeren via Arktos		
2020KW1	Bezig	Binnen het eerste kwartaal wordt binnen de Arktoswerking volop ingezet op het opdelen van de bestaande werking in 't Fabriekse in 2 aparte werkingen: Loods21 (voor min 18-jarigen) en 't Fabriekse (voor + 18-jarigen) Op die manier wil men de jongeren vanaf een jongere leeftijd mee krijgen in het project en wil men er voor zorgen dat de + 18-jarigen op een aan hun leeftijd aangepaste manier ondersteund kunnen worden zonder daarmee invloed uit te oefenen op de -18-jarigen.
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen		
Continueren activiteiten die integratie bevorderen		
2020KW1	Bezig	De fietslessen voor volwassenen voor 2020 werden besteld. 10 Harelbekenaren kunnen op een moment naar keuze instappen in de fietslessen aangeboden door vzw Mobiel
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren		
European Disability Card: mogelijkheden onderzoeken		
2020KW1	Niet gestart	Eerst moeten de automatische deuren geïnstalleerd worden in het CC en BIB. Van zodra dit er is, kunnen we uitpakken met de EDC. Met corona nog geen zicht op wanneer deze deuren geïnstalleerd zullen worden.




SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse		
Tweedaagse Onbeperkt Wild		
2020KW1	Taak voltooid	Wegens de coronamaatregelen gaat Onbeperkt Wild niet door in 2020
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen		
Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen		
2020KW1	Niet gestart	Wordt opgestart KW2






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak		
Online hulpverlening HvW		
2020KW1	Niet gestart	voorzien in 2021
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		
Transversaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan + toets		
2020KW1	Bezig	Nog niet gestart
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers		
Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen		
2020KW1	Bezig	De Ambassadeurs namen de eerste taken op zich als toeleider 'light'. Hun acties werden in de database geregistreerd
04 Meewerken om het taalbeleid verder uitrollen cfr - overeenkomst agentschap		
Taalbeleid verder uitrollen ism AII		
2020KW1	Bezig	Verkennde vergadering met dep communicatie en Open School om organisatiebrede opleiding Klare Taal te voorzien

PROSPERITY



TAKEN (62)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




8.419.245 €

Budget Uitgave


943.733 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen






SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	1.014.101 €	496.401 €	49%	517.700 €	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	940.151 €	487.451 €	52%	452.700 €	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	73.950 €	8.950 €	12%	65.000 €	1
Totaal	1.014.101 €	496.401 €	49%	517.700 €	7

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	25.490 €	0 €	0%	25.490	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	25.490 €	0 €	0%	25.490	6
AP02 Voetafdruk verkleinen					1
Totaal	25.490 €	0 €	0%	25.490	7

● Resterend ● Ontvangen





SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
Andere dossiers		
2020KW1	Niet gestart	
Esco dossiers		
2020KW1	Niet gestart	
Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
2020KW1	Niet gestart	Niks uitgevoerd voorlopig want is facility dossier (Frederik Ost)
Onbestemd budget		
2020KW1	Niet gestart	
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		
Bestelwagen jeugdendienst		
2020KW1	Niet gestart	Continu markt afspeuren naar geschikt voertuig
Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten		
2020KW1	Bezig	Technische beschrijving gemaakt voor 4 e-bestelwagens

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium


TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Verkoop stadspatrimonium		
Sloop van eigen patrimonium: Woningen heerbaan 20-22		
2020KW1	Bezig	sloopbestek opgemaakt en goedgekeurd in GR maart

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	316.050 €	48.958 €	15%	267.092 €	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	187.500 €	0 €	0%	187.500 €	2
AP02 Handel en horeca	92.800 €	48.958 €	53%	43.842 €	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	20.750 €	0 €	0%	20.750 €	4
AP04 Participatief economisch beleid	15.000 €	0 €	0%	15.000 €	1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	316.050 €	48.958 €	15%	267.092 €	15



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	200.000 €	14.817 €	7%	185.183	15
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied					2
AP02 Handel en horeca	200.000 €	14.817 €	7%	185.183	5
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP04 Participatief economisch beleid					1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					3
Totaal	200.000 €	14.817 €	7%	185.183	15







SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen 2020KW1	Bezig	Subsidiereglement voor een kernversterkende premie werd neergelegd op de gemeenteraad om zo een centralisatie in de hand te werken en nieuwe winkels aan te trekken.
02 De beleving van winkelen in de stad verbeteren optimaliseren		
De beleving van winkelen in de stad optimaliseren 2020KW1	Bezig	- Dienstenpand: onderzoek naar de functie van het dienstenpand zijn bezig (mede door stage van Ahlam bij dienst communicatie) en er werd contact gelegd met een aantal potentiële partners. De oplevering lijkt, mede door de Corona-crisis, te verschuiven naar 2021. - Verborgene parkings: verschillende bedrijven binnen de kern van Harelbeke werden benaderd om tegen een vergoeding hun parking open te stellen op zaterdag en zondag. Tot dusver was geen enkel bedrijf bereid dat te doen.



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen


AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat


TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
Implementatie van (digitale) tools ter ondersteuning van de handelaars		
2020KW1	Bezig	Twee belangrijke tools: intranet en digitaal Harelbeeks betaalsysteem: - Intranet: implementatie wordt vertraagd door Corona-crisis en verschuift naar het najaar van 2020. - Digitaal cadeaubon-systeem: is succesvol geïmplementeerd met een verkoop, sinds de start, van meer dan 20.000 euro. Het uitbreiden van het systeem met getrouwheidsacties wordt vertraagd door de Corona-crisis naar najaar 2020 of begin 2021.
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
2020KW1	Niet gestart	Opstarten van aanbestedingsprocedure voor plan staat klaar voor kwartaal 2 van 2020.
03 Creatief omgaan met handelsruimte		
Creatief omgaan met handelsruimte		
2020KW1	Bezig	Concept voor de leegstandsbestickering is klaar en een aantal eigenaars werden gecontacteerd om zo hun winkelruimtes te laten bekleven met een wervelende visuele boodschap. Ook hier strooit het Corona-virus roet in het eten en wordt de communicatie terug opgenomen nadat alle veiligheidsmaatregelen zijn opgeheven.

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
2020KW1	Bezig	Toelages werden intussen aangevraagd en uitbetaald. Het handelscomité zette inmiddels een aantal acties in voorbereiding (inspiratietrip naar Rotterdam, magazine over de handel, lifestyle-event, kleurplatenactie, nieuwe eindejaaractie, duurzaamheidsactie,...), maar wordt doorkruist door de Corona-pandemie. Afhankelijk van het opheffen van de veiligheidsmaatregelen wordt daar gekozen voor andere acties. Het marktcomité had ingezet op animatie in de paasvakantie maar door het opschorten van de markt (corona-crisis) en de onduidelijkheid over het opheffen van die maatregel, worden de plannen herbekeken na de zomer.
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
Levering van producten en diensten lokale handelaars		
2020KW1	Taak voltooid	Samen met citymarketing wordt er op toe gezien dat lokale handelszaken worden aangeschreven voor aanbestedingen bij feesten, drukwerk,...




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
2020KW1	Bezig	Verschillende activiteiten vonden al plaats in het eerste kwartaal ter ondersteuning van het netwerken tussen ondernemers: nieuwjaarsreceptie (januari 2020), handelarenontmoeting (februari 2020), lifestyle event (maart 2020 -> verplaatst naar september 2020). Een vertraging van die ontmoetingsmoment is echter realiteit door het opdoemen van het Corona-spoek. Virtueel wordt wel zoveel mogelijk netwerking gestimuleerd via online brainstorm (rond bv. duurzaam verplaatsen) maar is voor veel bedrijven niet de core in volle Corona-crisis.
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken		
2020KW1	Bezig	
Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
2020KW1	Bezig	Er stond een startersevenement gepland begin mei, maar wordt verplaatst naar het najaar of late voorjaar door de Corona-crisis. De instap en verwijzing naar Start&Go bij starters in Harelbeke gebeurt wel al.
03 Vinger aan de pols voor best practices		
Vinger aan de pols voor best practices		
2020KW1	Bezig	Continue netwerking en afstemming met collega's uit andere steden en gemeenten via de VVSG-overlegmomenten, ateliers lokale economie,...




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP04 We creëren een participatief economisch beleid

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Onderzoek naar draagvlak voor virtuele munt		
Onderzoek naar draagvlak virtuele munt		
2020KW1	Niet gestart	De aanbesteding voor dit onderzoek wordt uitgeschreven in kwartaal 2 met gerichte opstartdatum van het onderzoek in kwartaal 4, bij voldoende gedragenheid.






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen		
Samenwerking sociale economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	De opdrachten die de stad en het ocmw via sociale economie lieten uitvoeren van 2017-2019 werden in kaart gebracht.
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...		
Samenwerking reguliere economie uitbouwen		
2020KW1	Bezig	Door aanwezigheid op Harelbeekse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers wordt een netwerk met de reguliere economie uitgebouwd. Er vond een eerste kennismaking plaats tussen beleidsmedewerker economie en sociale economie van het Huis van Welzijn. De voorbereidingen om sociale economie in de ondernemersmeeting van najaar 2020 werden getroffen. Er is een beheersdocument voor privé werkgevers in opbouw.
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen		
Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers & knelpuntvacatures invullen		
2020KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	7.089.094 €	5.122.359 €	72%	1.966.735 €	40
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	5.369.650 €	4.624.326 €	86%	745.324 €	6
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	355.383 €	46.649 €	13%	308.734 €	15
AP03 Aangename woonwijken	106.868 €	56.264 €	53%	50.604 €	4
AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.257.193 €	395.121 €	31%	862.073 €	15
Totaal	7.089.094 €	5.122.359 €	72%	1.966.735 €	40

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	718.243 €	239.929 €	33%	478.314	40
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	215.000 €	0 €	0%	215.000	6
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	423.243 €	167.929 €	40%	255.314	15
AP03 Aangename woonwijken	45.000 €	0 €	0%	45.000	4
AP04 Duurzame vervoerssystemen	35.000 €	72.000 €	206%	-37.000	15
Totaal	718.243 €	239.929 €	33%	478.314	40

● Resterend ● Ontvangen






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Herinrichting leieboorden		
Herinrichting Leieboorden		
2020KW1	Bezig	De uitbetaling van het saldo van de subsidie voor de fietsersbrug werd door de Deputatie goedgekeurd.
02 Heraanleg marktplein		
Heraanleg marktplein		
2020KW1	Bezig	In uitvoering
03 Realisatie uitbreiding centrum I		
Realisatie uitbreiding centrum I		
2020KW1	Bezig	studiebureau maakt ontwerp dichtmaken inrit, onderhandelingen met leiedal verwerven handelspanden
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD		
Aanleg parking en omgeving SAMWD		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp intern opgemaakt. Dossier aanstelling studiebureau in GR mei.
05 Stads kern vernieuwing in de periferie		
Verkoop ontwikkelingsgrond Gentsestraat 47-49-51		
2020KW1	Taak voltooid	Grond verkocht, akte verleden
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08		
Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad		
2020KW1	Bezig	Inhoudelijke toelichting onder beleidsdoelstelling 8




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking		
Bovenlokale samenwerking woonwijken		
2020KW1	Bezig	Woonwijken start zijn nieuwe subsidieperiode, uitgebreid met de gemeente Zwevegem.
Woonclub		
2020KW1	Bezig	De werking woonclub werd geëvalueerd samen met andere gemeenten W13 waarbij het werken op afspraak wordt ingevoerd vanaf april 2020
Woonwijken ICT		
2020KW1	Niet gestart	niks uitgevoerd
Woonwijken Kantoormeubilair		
2020KW1	Niet gestart	
02 Lokaal woonoverleg organiseren		
Lokaal woonoverleg organiseren		
2020KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 20.02.2020
03 Activeren van het bestaand aanbod		
Activeren van bestaand aanbod		
2020KW1	Bezig	De controle op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
04 Verhogen sociale huisvesting		
Verhogen sociale huisvesting		
2020KW1	Bezig	De nood aan een sociaal woonbeleidsconvenant werd onderzocht. In het college van 11.02.2020 werd beslist dat dit nu nog niet, maar op korte termijn mogelijks noodzakelijk kan zijn. Dergelijk convenant is belangrijk om sociale huurwoningen te kunnen inplannen bovenop het bindend sociaal objectief.



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Woningkwaliteit verhogen		
Woningkwaliteit verhogen		
2020KW1	Bezig	De voorbereiding voor de opmaak van een reglement voor het verplichten van een conformiteitsattest bij huurwoningen is gestart. Het vernieuwde gemeentelijk premiereglement is per 1.01 in werking getreden (DHD premie). Er werden 10 DHND en 1 DHD premie uitbetaald.
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
2020KW1	Bezig	Het afsprakenkader met de renovatiecoach werd door het cbs op 14.01.2020 hernieuwd voor de periode 2020-2025. Er werden in het eerste kwartaal 3 nieuwe dossiers opgestart.
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen		
Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren		
2020KW1	Niet gestart	nog niet opgestart
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		
Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen		
2020KW1	Niet gestart	
Meubilair LOI- en doorgangswoningen		
2020KW1	Niet gestart	gesprek met de dienst, behoeftewijziging nav aanpassingswerkzaamheden en naargelang doorstroom naar doorgangswoning
Voldoende kwalitatieve opvang mensen in moeilijkheden		
2020KW1	Bezig	LOI-woning in Gentsestraat 7 werd aangepast volgens de bezetting voor 6 personen (renovatie zolder) - werkoverleg Huis van Welzijn/Technisch team structureel ingebed - controlebezoeken uitgevoerd op 06/03/20



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad


AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
09 Alternatieve woonvormen stimuleren		
Alternatieve woonvormen stimuleren		
2020KW1	Niet gestart	
10 Verfraaien van de woonomgeving		
Verfraaien van de woonomgeving		
2020KW1	Bezig	De eigenaars van de geïnventariseerde verwaarloosde panden werden per brief verwittigd van de mogelijke heffing, tesamen met een uitnodiging tot begeleiding door de stad om de verwaarlozing weg te werken (plan van aanpak, premies, energielening,...). Er werden 5 gevelrenovatiepremie's uitbetaald.

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen voorzien		
Speeltoestellen		
2020KW1	Niet gestart	
Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen		
2020KW1	Bezig	De jaarlijkse controle van de speelpleintjes werd vanaf midden maart opgestart. Op basis van deze controles zullen er eventuele herstellingen ingepland worden. In het kader van de speelstraten werd een oproep gelanceerd om aanvragen in te dienen. Er werden in het eerste kwartaal reeds 3 aanvragen ingediend. De speelkoffers werden terug volledig up to date gezet, zodat deze klaar staan voor gebruik door de speelstraatorganisatoren.
02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd		
Street art project		
2020KW1	Niet gestart	
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
2020KW1	Bezig	De ontwerpvoorstellen van Leiedal werden afgetoetst bij de stad, VMM en via participatiemomenten (wandelingen+participatiecafé+denkmoment KSA) bij de betrokkenen. Op basis van de input organiseerde Leiedal een interne ontwerpworkshop om de plannen op een groter detailniveau uit te tekenen.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Aankoop gronden Lano voor aanleg keerpunt vrachtwagens		
2020KW1	Taak voltooid	Akkoord voor aankoop, akte te verlijden
Fietslease		
2020KW1	Niet gestart	
High five project		
2020KW1	Bezig	Voorstel uitgewerkt om uit te breiden naar andere scholen
Laadpunt elektrische voertuigen depot		
2020KW1	Bezig	Offerte Blue Corner op punt zetten
Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen		
2020KW1	Niet gestart	
Parkeersystemen publieke ruimte		
2020KW1	Bezig	Fase 1 Paretteplein is besteld en gestart maar wachten op bekabeling voor de camera's
Smart city en data		
2020KW1	Bezig	Telramen aangekocht en test geïnstalleerd
Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan		
2020KW1	Bezig	Leiedal aangesteld voor de opmaak van het mobiliteitsplan
Vervoerregio		
2020KW1	Bezig	Installatie Blue bike aan stationsomgeving, deelwagens Vlaskracht en Leiedal




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (15)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		
Trage wegen		
2020KW1	Niet gestart	
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen		
Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur		
2020KW1	Niet gestart	
Pendelfonds		
2020KW1	Bezig	Fietsenstalling stadhuis afgewerkt. Nog wachten op uitrol badgesysteem.
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden		
Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden		
2020KW1	Niet gestart	
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		
Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis		
2020KW1	Bezig	Bestek opgemaakt voor 2020-2021
Verwerven van gronden		
2020KW1	Bezig	De aankoop van grond van Lano ifv de aanleg van een keerpunt in de Venetiëlaan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van februari

PLANET



TAKEN (43)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.153.602 €

Budget Uitgave


6.599.647 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.903.382 €	3.617.941 €	74%	1.285.441 €	15
AP01 Zoneringsplan	4.893.382 €	3.617.941 €	74%	1.275.441 €	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	10.000 €	0 €	0%	10.000 €	1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.903.382 €	3.617.941 €	74%	1.285.441 €	15

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	4.947.261 €	0 €	0%	4.947.261	15
AP01 Zoneringsplan	4.947.261 €	0 €	0%	4.947.261	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
Totaal	4.947.261 €	0 €	0%	4.947.261	15

● Resterend ● Ontvangen





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius		
Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius		
2020KW1	Niet gestart	Fluvis beheert de rioleringsnetten voor de stad. Op deze activiteit mag er geen winst worden geboekt en daarom worden alle overschotten gereserveerd in een fonds. De aangroei van het fonds wordt jaarlijks doorgegeven door fluvius (pas na afloop van het boekjaar). De stad kan de middelen uit dit fonds alleen inzetten voor investeringen in rioleringen.
02 Investerings Fluvius (rioleringen)		
Investerings Fluvius		
2020KW1	Bezig	Ontwerp Kervijnstraat, Ballingenweg, Treurnietstraat, Vondelstraat, Korenstraat opgestart
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		
Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)		
2020KW1	Bezig	Werken zijn halfweg
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp opgemaakt en voorgelegd op infovergadering
05 Heraanleg Zandbergstraat		
Heraanleg Zandbergstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp on hold voor afstemming mobiliteitsplan
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp voorgelegd aan college en opmerkingen te verwerken

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
2020KW1	Bezig	Ontwerp in opmaak, fasering na werken Harelbeke Zuid
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
2020KW1	Bezig	Ontwerp Treurnietstraat, Korenstraat in opmaak, Vondelstraat deel I is in opdracht van Aquafin
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
2020KW1	Bezig	Rioleringsstudie in opmaak
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
2020KW1	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst Fluvius goedgekeurd
11 Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat		
Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat		
2020KW1	Niet gestart	
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
2020KW1	Bezig	Voorontwerp klaar, on hold naar aanleiding van het mobiliteitsplan

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voorbereiden voor 2021		
Duurzaam geproduceerd drinkwater		
2020KW1	Bezig	Aan de sportsites werden gratis drinkwatertappunten geïnstalleerd. Voetbalclubs engageren zich tot gebruik herbruikbare drinkfles. Op Wereldwaterdag: geannuleerd wegens Corona. Alle VBS-scholen ondertekenden het drinkwatercharter voor scholen.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik		
Opvang en hergebruik van regenwater		
2020KW1	Bezig	Maximale infiltratie en opvang voorzien in ontwerp Kervijnstraat en Ballingenweg



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

TAKEN ()

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid

AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
--------------------	--------	-------------



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voorbereiden voor 2021		
Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana		
2020KW1	Niet gestart	Er werd in november 2019 een Project Identification Form ingediend om budget uit het nationaal budget te bekomen (NDP5). Wegens covid-19 is het nationaal budget nog niet gepubliceerd.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid

1,0

0,5

0,0


1



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	2.151.170 €	439.676 €	20%	1.711.494 €	18
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	261.171 €	113.629 €	44%	147.542 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.778.739 €	310.774 €	17%	1.467.965 €	5
AP03 Klimaatadaptatie	6.000 €	0 €	0%	6.000 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	105.260 €	15.273 €	15%	89.988 €	5
Totaal	2.151.170 €	439.676 €	20%	1.711.494 €	18



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	1.647.386 €	111.777 €	7%	1.535.609	18
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	15.000 €	15.000 €	100%	0	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.227.386 €	96.777 €	8%	1.130.609	5
AP03 Klimaatadaptatie					2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	405.000 €	0 €	0%	405.000	5
Totaal	1.647.386 €	111.777 €	7%	1.535.609	18






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
2020KW1	Bezig	
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
2020KW1	Bezig	De eindtermijn voor inrichtingssuggesties van geïnteresseerde burgers, voor de aangekochte grond ten noorden van de Plaatsbeek (binnen de opmaak van het RUP Tramstatie), verliep in januari.
03 We benutten de ruimte optimaal		
We benutten de ruimte optimaal		
2020KW1	Bezig	Zie onder actie 4.
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Actieoverschrijdende projecten (actie 1-2-3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering voor de bouwmeester scan ging door in januari. Leiedal is een methodiek aan het opmaken inzake een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, dat als sjabloon kan dienen voor de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen.
Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)		
2020KW1	Bezig	De startvergadering van 'van leegstand naar verweven locaties' en de kick-off vergadering ging door in maart. Het toegewezen team voor Harelbeke binnen het Vlaamse begeleidingstraject is Common Grounds-Atelier Romain-Equator-Advisers.
Site Treurniet (Past onder actie 2 en 3)		
2020KW1	Bezig	De publieke raadpleging van RUP Treurniet liep ten einde in januari. Het planteam verwerkte de reacties en adviezen tot de scopingnota. Het cbs nam op 31.03.2020 kennis van de scopingnota. Het RUP geeft aanzet tot herinrichting van een onderbenutte site ipv het aansnijden van zoekzone (heden open ruimte) in Bavikhove.



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		
Camerabewaking glasbol station op vraag van PZ Gavers		
2020KW1	Niet gestart	wegens Covid on hold
Zwerfvuil en sluikestort bestrijden		
2020KW1	Niet gestart	
02 Belasting drukwerk		
Belasting drukwerk		
2020KW1	Bezig	Het niet-geadresseerd drukwerk voor het 4de kwartaal 2019 werd begin 2020 ingekohierd. De belasting heeft een duidelijk effect want vergeleken met het 4de kwartaal 2018 was er een daling met 21%!
03 Belasting op masten en pylonen		
Belasting masten en pylonen		
2020KW1	Niet gestart	De jaarlijkse inhoriering gebeurt pas in het 2de of 3de kwartaal
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie		
IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie		
2020KW1	Bezig	Vorbereidende gesprekken rond inschaling in interregionale werking recyclageparken



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontharding		
Onthardingsprojecten cfr groenplan		
2020KW1	Bezig	Stukje inventariseren
02 Project Gaverbeekvisie		
Project Gaverbeekvisie		
2020KW1	Niet gestart	

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		
Lichtplan		
2020KW1	Bezig	Nadat we intekenden op de verLEDding via Fluvius werden de eerste zones afgebakend waar in 2020 alle armaturen zullen worden vervangen door LED - Volgverlichting langs Leie nog in aanleg - volgverlichting wordt verder ingepland bij nieuwe voet- en fietsverbindingen - gesprekken met Fluvius voor aangepaste sturingen (slechts mogelijk vanaf ten vroegste 2021)
Verkoop openbare verlichting Fluvius ifv verledning		
2020KW1	Bezig	De verkoop werd nog niet gefinaliseerd. De stad verkreeg in het 1ste kwartaal wel reeds het cashgedeelte van deze verkoop maar dit werd nog niet budgettair verwerkt
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie		
Burgemeesterconvenant		
2020KW1	Bezig	Er is een regionaal actieplan in ontwikkeling. Harelbeke heeft de actielijsten met eigen accenten en eigen acties aangevuld en aan Leiedal overgemaakt - relighting dossier bib (ESCO) haalbaarheidsstudie via fluvius - Jaaractieplan 2020 verLEDding opgemaakt. - Start project Gemeente voor de toekomst: Verenigd voor Klimaat (Oproep naar verenigingen) en Klimaatslimme evenementen (eventscan ingevuld) - Eindrapportering lokaal energieproject 2019
Verduurzamen gebouwen stad en OCMW		
2020KW1	Niet gestart	



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners		
Hernieuwbare energie		
2020KW1	Bezig	Tot en met maart 3 aanvragen warmtepomp en 4 aanvragen zonneboiler. - Project zonkracht: opmaken van de aktes van recht van opstal + goedkeuren van overeenkomst voor zonnestroom. Laatste technische afspraken voor installatie. - Ondersteunen groepsaankoop groene stroom van de provincie West-Vlaanderen.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Leven op het land	99.050 €	31.080 €	31%	67.970 €	10
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	29.550 €	17.080 €	58%	12.470 €	5
AP02 Stad vergroenen	69.500 €	14.000 €	20%	55.500 €	4
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	99.050 €	31.080 €	31%	67.970 €	10

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Leven op het land	5.000 €	0 €	0%	5.000	10
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	5.000 €	0 €	0%	5.000	5
AP02 Stad vergroenen					4
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	5.000 €	0 €	0%	5.000	10

● Resterend ● Ontvangen






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We stimuleren natuur in de stad		
Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan		
2020KW1	Bezig	Op diverse locaties (o.a. Oudstrijderslaan, Waregemsestraat, Lissebroek, sportsite De Dageraad, Venetiëlaan en Deerlijksesteenweg) nieuw groen gerealiseerd obv bomenbeleidsplan.
We stimuleren natuur in de stad		
2020KW1	Bezig	Ontwerp van nieuwe sensibilisatieborden voor ecologisch groenbeheer door facility en communicatiedienst - voorbereidingen nieuw broedseizoen huiszwaluwen in centrumkolonie - voorbereiden verhuis slechtvalknest.
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen		
Soortenbescherming en kleine landschapselementen		
2020KW1	Bezig	Kleine landschapselementen: 7 subsidiedossiers - Soortenbescherming: huiszwaluw: voorbereidende werken (o.a. mestplank Centrumschool) - slechtvalken: voorbereiding verhuis: overleg Monumenten en landschappen
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud		
Bos- en natuurbehoud		
2020KW1	Bezig	Winterbeheer op openbare locaties door Landschapswacht. Natuurbeheer in uitvoering in natuurgebied Koeksken en Plaatsebeek (door natuurlandpunt Gaverstreke). Omvorming Collegebos: rooien van bomen is gerealiseerd.
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw		
Brugfunctie natuurbeheer en economie/landbouw		
2020KW1	Niet gestart	Er zijn geen landschapsbedrijfsplannen gerealiseerd in dit kwartaal.




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen		
Gevelgroen		
2020KW1	Bezig	Eerste verkennend gesprek intern over mogelijke aanpak. Ook als thema op 'Hallo Harelbeke'. We werken aan een combinatie van eigen voorbeelden aan stadsgebouwen en hopen op enthousiasme van inwoners om aan de slag te gaan overeenkomstig een nog op te stellen reglement/ondersteuning.
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
2020KW1	Bezig	208 bomen aangeplant op diverse locaties dit aanplantseizoen.
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
2020KW1	Bezig	Inzake bestaand groen: we inventariseerden bestaande en te behouden natuurwaarden bij geplande nieuwe ontwikkelingen. Er waren geen aankoop-opportunities inzake uitbreiding van bestaand groen. In eigen beheer realiseerde de groendienst: Groenzone Koeksken: van een intensief grasveld werd een ecologische groenzone gecreëerd met aanplant van fruitbomen, fruitthagen, heesters, bomen en extensief gras. (600 m ²), aanplant bomen in landschappelijk gebied: Waregemsestraat en Lissebroek (44 bomen), groenzone ingang sporthal De Dageraad: volledige heraanleg van de bestaande groenzone, met aanplant van diverse bomen, heesters en vaste planten. (750 m ²)
Projectsubsidie natuurbeheerswerken Koeksken Natuurpunt Gaverstreke		
2020KW1	Taak voltooid	Grootschalig beheer natuurgebied Koeksken, in beheer door Natuurpunt Gaverstreke via een beheerovereenkomst met de stad. Onveilige bomen dienden te worden gerooid.



SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad


AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel		
Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem		
2020KW1	Bezig	Stad Harelbeke is eigenaar van een natuurgebied langs de Plaatsebeek. Dit natuurgebied is gelegen in de perimeter van het nieuwe 'Natuurinrichtingsproject Rivierherstel' binnen het Seine-Schelde project. In het eerste kwartaal werd winterbeheer in het natuurgebied uitgevoerd. Het Vlaams Gewest plande voor het eerste kwartaal het rooien van het Boekenbos en afgraven van het opgehoogde terrein, maar dit werd door het Vlaams Gewest on hold gezet.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



PUBLIC SERVICES


Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (37)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




4.744.550 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	4.744.550 €	1.377.950 €	29%	3.366.600 €	37
AP01 Click-call-face strategie	66.500 €	1.591 €	2%	64.909 €	8
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	45.340 €	783 €	2%	44.557 €	26
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	4.632.710 €	1.375.576 €	30%	3.257.134 €	3
Totaal	4.744.550 €	1.377.950 €	29%	3.366.600 €	37

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten					37
AP01 Click-call-face strategie					8
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie					26
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten					3
Totaal					37

● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd zodat mensen zich minder hoeven te verplaatsen naar het stadhuis en steeds meer kunnen regelen van thuis uit.		
OBI4Wan		
2020KW1	Taak voltooid	OBI4Wan is ingevoerd om op sociale media alles met betrekking tot onze stad op te volgen
Uitbreiden E-loket met powerapps in O365		
2020KW1	Niet gestart	Start KW3 2020
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk		
Chatbot		
2020KW1	Niet gestart	
Koppeling teams - telefonie		
2020KW1	Bezig	Prijs werd opgevraagd, ligt pak hoger dan verwacht. Overwogen of we niet beter telefonieverhaal evalueren als lease telefooncentrales afgelopen is
Telefonie naar back office		
2020KW1	Taak voltooid	De telefonie is sedert 6 januari verhuisd naar de backoffice van communicatie



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten


AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.		
Self service via stadsautomaat		
2020KW1	Bezig	Een stagiaire startte eind maart om een onderzoek te voeren naar het realiseren van een stadsautomaat
Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening		
2020KW1	Niet gestart	
Werken op afspraak met Timeblockr		
2020KW1	Taak voltooid	Sinds 6 januari werken we op afspraak in het stadhuis

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)		
Kantoormeubilair		
2020KW1	Niet gestart	
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Data en Power BI		
2020KW1	Bezig	Een datateam werd opgericht (Kim Defreyne/Nick Verstraete/Filip Hellyn). Daarin werden alle afspraken vastgelegd omtrent data en rapportering. De structuur van het datawarehouse (waar alle gegevens worden bewaard) werd technisch opgezet op een eigen server. Naast de interne werking is er tevens een samenwerking met Kortrijk, Waregem en Leiedal.
Materialen flex- en telewerk		
2020KW1	Bezig	onhold - Covid
Vorming en training O365		
2020KW1	Bezig	chat en videofunctie tgv thuiswerk tijdens coronamaatregelen



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
Aanwerving voltijds preventieadviseur		
2020KW1	Bezig	Vacature gepubliceerd, timing opgeschoven nav coronamaatregelen
Definiëren indicatoren SMJP		
2020KW1	Niet gestart	
Documentbeheer obv Document Circle of Life		
2020KW1	Bezig	Afwerken van het Governance doc
Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie		
2020KW1	Niet gestart	
Kader en implementatie digitaal tekenen		
2020KW1	Bezig	Er werd een projectteam samengesteld. De werkgroep schreef een projectcharter uit, dat op 27 februari werd goedgekeurd door het MAT. Op 5 maart werd door het team een realistisch mijlpalenplan opgesteld.
Lean procesoptimalisatie		
2020KW1	Niet gestart	Start KW3 2020
Optimaliseren vergaderbeleid		
2020KW1	Niet gestart	nog niet gestart
Restyling jaarverslag		
2020KW1	Niet gestart	
Samenwerkingsovereenkomst Stad/OCMW		
2020KW1	Niet gestart	



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
Werktijdsregeling wordt herzien		
2020KW1	Bezig	Voorbereidende workshop met aantal betrokken diensten in maart
Ziekteverzuim		
2020KW1	Niet gestart	
Delegatie van personeelsbevoegdheid		
2020KW1	Bezig	Delegatiemogelijkheden onderzocht en voorstel uitgewerkt
Evaluatie werking MAT		
2020KW1	Taak voltooid	Op 12 februari zonderde het MAT zich een dag af om enerzijds het organogram fase 2 verder uit te werken, en anderzijds om de werking van het Management als team te evalueren. De werking werd intussen bijgestuurd op basis van de verbeteruggesties
Goedkeuring organogram fase 2		
2020KW1	Bezig	Klaarstomen voorstellen en uitklaren eindvoorstellen
Herschrijven deontologische code ifv integriteitsbeleid		
2020KW1	Bezig	Workshop en draftversie uitgewerkt
Hertekening departement Management en personeel		
2020KW1	Niet gestart	
Herwerking budgethouderschap		
2020KW1	Niet gestart	
Lean procesoptimalisatie onthaalbeleid		
2020KW1	Taak voltooid	onthaalbeleid goedgekeurd en de verschillende onderdelen (muv onthaalfilmpje) van het nieuwe onthaalbeleid zijn uitgewerkt. Klaar voor uitrollen bij volgende golf nieuwkomers in onze organisatie.




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
Organisatie uitgaven- en ontvangstenprocedure		
2020KW1	Niet gestart	
Restyling kwartaalrapportering		
2020KW1	Bezig	
Tool voor opvolging budget voor budgethouders		
2020KW1	Bezig	De tool werd technisch uitgewerkt en geverifieerd door de financiële dienst. In kwartaal 2 gebeurt de uitrol naar de andere diensten (budgetbeheerders).
Update rechtspositieregeling		
2020KW1	Bezig	Screening rechtspositieregeling stad en OCMW en prioriteiten bepalen






SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Toelage Politiezone Gavers		
Toelage politiezone Gavers		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia		
Toelage hulpverleningszone Fluvia		
2020KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald.
03 Aankoop grondverwerving brandweerkazerne Harelbeke/Kuurne		
Brandweerkazerne: aankoop of grondverwerving		
2020KW1	Niet gestart	