




GOEIE MORGEN HARELBEKE



TAKEN (64)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




11.875.603 €
Budget Uitgave

62.143 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (59)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




5.322.573 €
Budget Uitgave

1.616.768 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (44)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




6.657.519 €
Budget Uitgave

2.468.688 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (30)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



10.481.222 €
Budget Uitgave

(Leeg)
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen

PEOPLE



TAKEN (64)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




11.875.603 €

Budget Uitgave

62.143 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overall en in al haar vormen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen armoede	10.209 €	3.366 €	33%	1.734 €	4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	10.209 €	3.366 €	33%	1.734 €	2
Totaal	10.209 €	3.366 €	33%	1.734 €	4

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen armoede					4
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
Totaal					4

● Resterend ● Ontvangen



SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen


AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf		
Armoedetoets		
2021KW1	Niet gestart	overleggen nog niet gestart, ander prioriteiten.
02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken		
Brugfiguurwerking		
2021KW1	Bezig	De brugfiguur is opgestart in drie scholen: VBS H.Hart, GO! Ter Gavers en SB Centrum. De brugfiguur gaat aan de slag met zowel de gezinnen als de leerkrachtenteams in die scholen. Er wordt per school een actieplan opgesteld.

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn		
Juridische eerstelijnsbijstand in HvW		
2021KW1	Bezig	Juridische eerstelijnsbijstand ging telefonisch door. Mensen die een afspraak maakten, werden opgebeld op het moment van de zitdag.
02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO		
Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO		
2021KW1	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers. De samenwerking met DYZO werd nog niet geëvalueerd.




SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Geen honger	32.386 €	0 €	0%	10.276 €	2
AP01 Warme maaltijd	32.386 €	0 €	0%	10.276 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal	32.386 €	0 €	0%	10.276 €	2

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Geen honger					2
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
Totaal					2

● Resterend ● Ontvangen



SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw


AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's		
Warme schoolmaaltijden Mia's		
2021KW1	Niet gestart	Een interne werkgroep in HvW werd opgericht. Het project wordt voorbereid.

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We promoten duurzame landbouw		
Duurzame landbouw promoten		
2021KW1	Bezig	Stuurgroep Voedselrijk: bespreking verdere planning evenementen Lekker Lokaal 2.0, Voedselspelen, Streekproeven. Campagne Ontdek het lekkers uit je buurt met drieluik-borden.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	10.489.205 €	1.878.140 €	18%	4.012.933 €	31
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	11.765 €	1.248 €	11%	7.502 €	3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	102.975 €	6.300 €	6%	38.200 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	191.020 €	15.965 €	8%	140.368 €	4
AP04 Project VT2035	538.906 €	211.927 €	39%	109.023 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	365.000 €	108.416 €	30%	216.584 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	9.032.868 €	1.452.313 €	16%	3.315.350 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	246.671 €	81.971 €	33%	185.906 €	11
Totaal	10.489.205 €	1.878.140 €	18%	4.012.933 €	31


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Goede gezondheid en welzijn	22.340 €	2.400 €	11%	19.940	31
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang					3
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					4
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0 €				1
AP07 Bestrijding coronavirus	22.340 €	2.400 €	11%	19.940	11
Totaal	22.340 €	2.400 €	11%	19.940	31

● Resterend ● Ontvangen





SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden


AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)		
Buitenschoolse kinderopvang over de netten heen ism VT-activiteiten		
2021KW1	Niet gestart	Uitvoeringsbesluiten blijven vaag en onduidelijk. Inspiratiekader is in de maak. Binnen Huis van Welzijn wordt in de nabije toekomst een traject opgestart om alles in kaart te brengen van het aanbod, zodat alle partners betrokken kunnen worden in het verdere traject.
02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen		
Extra opvangplaatsen stimuleren		
2021KW1	Niet gestart	Oproep vanuit opgroeien voor 10 nieuwe plaatsen. 2 subsidiebeloftes ingediend door kinderopvanginitiatieven. Advies gegeven vanuit het lokaal bestuur aan agentschap opgroeien.
03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang		
Lokale wijzer kinderopvang updaten		
2021KW1	Bezig	Keuze online platform goedgekeurd op vast bureau: Loket via Opgang Vlaanderen. Contract is in de maak. Opleidingen gebruik Loket Kinderopvang kinderopvanginitiatieven en toeleiders gepland.

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke		
Ondersteuning mbt drugproblematiek		
2021KW1	Bezig	Er werd nog niet verder gewerkt aan syntheserapport. Uit contact met Kompas blijkt dat er momenteel nog geen opstart van een zitdag kan ingepland/opgestart worden owv personeelsverschuivingen/tekort.
02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen		
Evaluatie & bijsturen sociaal toelagenbeleid		
2021KW1	Niet gestart	Nog niet gestart.
03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke		
Actieve participatie ELZ		
2021KW1	Bezig	De ELZ KKH heeft zich in hoofdzaak gericht op de opstart van VAXPO. Het HvW heeft een actieve bijdrage naar de vaccinatie van kwetsbare doelgroepen.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)		
Implementeren van GBO & GBB		
2021KW1	Bezig	Evaluatie werking intake op afspraak - opstart GBO jongvolwassenen (W13), participatie aan stuurgroep, ontwikkelen van een intersectoraal casusoverleg.
05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
Dienstverlening personen met een handicap verbeteren		
2021KW1	Niet gestart	
06 Sien-online regionaal uitrollen ism W13		
Sien online uitrollen ism W13		
2021KW1	Niet gestart	nog niet opgestart, tijdsgebrek wegens andere prioriteiten. W13 neemt deze doelstelling in handen samen emt geïnteresseerde besturen.



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal		
GBO realiseren ism W13		
2021KW1	Bezig	de stuurgroep is gestart en er werd een aanmeldingsformulier opgemaakt voor casusbespreking met alle partners die deel uit maken van het GBO jongvolwassenen.
08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.		
Inspelen op noden & opportuniteiten: regionaal, Vlaamse, Federaal of Europees ifv verbeteren welzijn van de burgers		
2021KW1	Niet gestart	er werd een bedrag gereserveerd voor het project Stoel 4 van 7.507 euro voor 2021 en 2022.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt		
Geïntegreerd vrijetijdsbeleid		
2021KW1	Niet gestart	
02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt		
Stadsbreed vrijwilligersbeleid		
2021KW1	Bezig	
03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker		
Sportdienst als Sterk Merk		
2021KW1	Bezig	
04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit		
Toekomstbeeld museum		
2021KW1	Niet gestart	






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project site De Mol		
Project site De Mol		
2021KW1	Bezig	Er werd een tweede communicatie- en participatieronde georganiseerd over de doelstellingenfase. Dit ging over interne communicatie (betrokken diensten), bilaterale gesprekken met bepaalde verenigingen/clubs, bevolkingsmoment en raadscommissie.
02 Project CC Het Spoor		
Project CC Het Spoor en feestzaal		
2021KW1	Bezig	



SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden


AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Project vrijetijdssite Bavikhove		
Project vrijetijdssite Bavikhove		
2021KW1	Bezig	
Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen		
2021KW1	Bezig	De overeenkomst tussen Chiro Bavikhove en stad Harelbeke inclusief de aangepaste regeling omtrent het Bouw- en Renovatiefonds werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarmee zijn de laatste hindernissen genomen om de omgevingsvergunning te kunnen indienen.

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad investeert in ouderenzorg		
Ouderenzorg		
2021KW1	Bezig	De verkoop van de gronden in de Oliebergstraat te Deerlijk wordt administratief voorbereid. De effectieve verkoop gebeurt in de loop van het 2de kwartaal en wordt wellicht in het derde kwartaal gefinaliseerd. De effectieve opbrengst (geraamd op 500.000 euro zal bij afronding worden doorgestort als een investeringssubsidie aan het Zorgbedrijf.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Coronacrisis - Economie		
Sociale economie		
2021KW1	Bezig	Er werd 312 uur gepresteerd in KW1 voor twee diensten: steward en schoonmaak toiletten voor GGZ-economie en er werden meerdere rondes van bedeling van flyers gedaan voor communicatie ifv de participatie voor het mobiliteitsplan.
02 Coronacrisis - Levenskwaliteit		
Beleefbaar groen		
2021KW1	Bezig	Verplaatsen 4 lindes leiestraat naar Moleneiland, opening bijtuin ter Coutere. Het plan voor het openleggen van de Gaverbeek en het inrichten van het collegeplein en KSA plein met doorsteek onder de Stasegemsesteeweg wordt gefinaliseerd door Leiedal, Dit in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij met samenwerking van stad Harelbeke
Noodfonds verenigingen		
2021KW1	Taak voltooid	
Relancesubsidie-/toelagenregeling		
2021KW1	Taak voltooid	
03 Coronacrisis - Zorg en opvang		
Beschermingsmiddelen		
2021KW1	Taak voltooid	




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Aanbieden van psychische ondersteuning in het Huis van Welzijn		
2021KW1	Niet gestart	Opstart ELP gerealiseerd sedert 01/2021, wekelijks consult op donderdagnamiddag in het Huis van Welzijn.
Aangepaste dienstverlening Huis van Welzijn		
2021KW1	Bezig	De dienstverlening werd ook in 2021 georganiseerd rekening houdend met de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal zijn er geen wijzigingen tov het vierde kwartaal 2020.
Digitale kloof dichten		
2021KW1	Bezig	Er werd opnieuw een aankoop gedaan van 35 laptops met de covidmiddelen. Er werden 15 (?) laptops toegekend in KW1.
Extra overheidsmiddelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroep		
2021KW1	Bezig	Beslissing voor besteding bijkomende middelen voor voedselhulp ism De Oever met bijzondere aandacht voor vrouwelijke hygiëneproducten. Aanvullende steun obv 8 pijlers wordt verder toegekend obv de modaliteiten. Pistes mbt besteding toelage psychologische hulp werden regionaal verkend, lokale beslissing hieromtrent is nog niet genomen.
Voedselhulp/bevoorrading		
2021KW1	Bezig	Verlenging van de specifieke maatregelen inzake voedselhulp (middelen POD), heroriëntering van de besteding van de middelen: aankoop van voedingsmiddelen en basishygiënemateriaal, ter beschikking stellen aan de doelgroep via bedeling sociale kruidenier, samenwerking met vzw De Oever: engagement om hun middelen te gebruiken voor de aankoop van hygiëneproducten, rekening houdende met input van de doelgroep.




SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP07 Bestrijding coronavirus

TAKEN

TAKEN (11)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Coronacrisis - Solidariteit		
Ondersteuning basisonderwijs en kinderopvang		
2021KW1	Bezig	Scholen kunnen, na aanvraag bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, bijkomende omkadering voor onderwijzend personeel krijgen voor het wegwerken van leerachterstand ten gevolge van de COVID 19-pandemie. Dit bijkomend personeel kan ingezet worden tot en met 30 juni 2021. Dit bijkomend onderwijzend personeel wordt steeds ingezet op leerlingenniveau, om de leerachterstand van leerlingen opgelopen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie maximaal weg te werken. Startdatum 3 maart 2021 tot 30 juni 2021 : goedkeuring nodig van het Schoolbeheerteam Op eer verklaren dat je een personeelslid hebt om de ze opdracht uit te voeren. School Centrum H : 8/24, vanaf 22/03/2021. School Noord : 7/24, vanaf 18/03/2021. School Zuid : 9/24 vanaf 22/03/2021



SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	230.587 €	12.471 €	5%	204.137 €	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	79.972 €	2.975 €	4%	47.292 €	3
AP02 Levenslang leren	150.615 €	9.497 €	6%	156.845 €	4
Totaal	230.587 €	12.471 €	5%	204.137 €	7



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Kwaliteitsonderwijs	12.646 €	0 €	0%	12.646	7
AP01 Gelijke onderwijskansen	8.031 €	0 €	0%	8.031	3
AP02 Levenslang leren	4.615 €	0 €	0%	4.615	4
Totaal	12.646 €	0 €	0%	12.646	7






SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen		
Faciliteren netoverschrijdend overleg		
2021KW1	Bezig	Er vond een OHO plaats op 25/2. Diverse projecten werden voorgesteld. Afspraken werden gemaakt ifv de capaciteitsmonitor. ook een stand van zaken van het traject veilige schoolomgevingen werd gebracht. Er werden afspraken gemaakt ifv de noodopvang 1e week voor de paasvakantie en mbt opmaak van reservelijst vaccinaties.
02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind		
Huiswerkondersteuning aan huis		
2021KW1	Bezig	De katrol is opgestart in 5 gezinnen.
Ondersteuning schoolzwemmen		
2021KW1	Bezig	Geen extra acties werden ondernomen.



SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen


AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen		
Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen		
2021KW1	Bezig	Succesvolle opstart van nieuwe schoolbabbel in VBS H. Hart ter vervanging van de schoolbabbel in Huis van het Kind die niet voldoende deelnames kende.
02 Het SAMWD viert haar 75-jarig bestaan		
75-jarig bestaan SAMWD		
2021KW1	Niet gestart	
SAMWD: Aankoop muziekinstrumenten		
2021KW1	Bezig	Aankoop muziekinstrumenten 2020 opgeleverd + aanwending gordijn
SAMWD: Herinrichting en interieur		
2021KW1	Bezig	Geen actie

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	1.113.217 €	119.330 €	11%	510.803 €	20
AP01 Fiere en betrokken bewoners	905.046 €	69.330 €	8%	456.378 €	10
AP02 Vrijetijdsparticipatie	197.135 €	50.000 €	25%	50.425 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	11.035 €	0 €	0%	4.000 €	4
Totaal	1.113.217 €	119.330 €	11%	510.803 €	20


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Iedereen telt mee	27.156 €	26 €	0%	14.115	20
AP01 Fiere en betrokken bewoners	0 €				10
AP02 Vrijetijdsparticipatie	27.156 €	26 €	0%	14.115	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW					4
Totaal	27.156 €	26 €	0%	14.115	20

● Resterend ● Ontvangen





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners		
E3 Binck Bank		
2021KW1	Taak voltooid	Doorgegaan in een alternatieve versie, zonder publiek wegens de coronamaatregelen. Aandacht voor Citymarketing met herasdoeken op enkele cruciale plaatsen (zoals het Marktpllein)
EK en WK voetbal		
2021KW1	Taak voltooid	voorstellingen op groot scherm geannuleerd wegens de coronamaatregelen
Hbk feest		
2021KW1	Niet gestart	Omwille van de onduidelijkheid over wat zal kunnen in september (coronamaatregelen), bleef het bij verkennende gesprekken waarop verschillende scenario's werden afgetoetst.
Intrede Sint		
2021KW1	Bezig	eerste verkennende vergaderingen met de verschillende vrijetijdsdiensten en dienst evenementen
Tegoare Nieuwjoare		
2021KW1	Taak voltooid	Door de coronamaatregelen niet doorgedaan
02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad		
City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad		
2021KW1	Bezig	Wegens coronamaatregelen beperkt tot een aantal algemene acties zoals actie op de wekelijkse markt, nieuwjaarsgeschenk personeel...
Digitale communicatie ifv reclame stadhuis/markt		
2021KW1	Bezig	Frank Colson brengt dossier in CBS

TAKEN (10)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad		
Promo Hallo Harelbeke		
2021KW1	Bezig	persoonlijke mailings met positief of negatief antwoord omtrent de geveltuinen - persoonlijke mailings naar oudercomités en scholen, geïnteresseerden van eerdere werkgroep in maart en directies
04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger		
Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke		
2021KW1	Bezig	Werkgroep geveltuinen is opnieuw opgestart en bevestigde de klimhulpen aan de gevels van de reeds aangelegde geveltuinen. De nieuwe oproep voor geveltuinen zorgde voor twaalf nieuwe plekken in de stad waar geveltuinen zullen aangelegd worden. - De individuele gesprekken met de scholen zijn bijna afgerond, we zorgen voor een nieuw 'groot' overleg eind april, begin mei, waar we feedback geven. Ook de indeling van subwerkgroepen rond de thema's 'kiss & ride', 'wandelpool' en 'fietsstraat/fietszone' is afgerond, de werkgroepen starten na de paasvakantie. - Er is overlegd met dienst economie om de resultaten van de studie van Urban Impact en een nieuwe participatieronde van Hallo Harelbeke te laten samensmelten.
05 Kerstverlichting in het centrum en de deelgebieden zorgt voor een sfeervolle eindejaarperiode		
Kerstverlichting		
2021KW1	Bezig	Kleine vervanging van slingers

TAKEN (10)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten		
Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten		
2021KW1	Niet gestart	departement Vrije Tijd neemt aanbod van verenigingen onder de loep en polst naar bereidheid tot instappen in MiA-verhaal - Opvolging van de stuurgroep Uitpas - voorstelling Uitpas ZuidWest op diensthooftoverleg OCMW's.
02 Toeleiding jongeren via Arktos		
Toeleiding jongeren via Arktos		
2021KW1	Bezig	De werking wordt binnen de mogelijkheden van de geldende maatregelen verdergezet. Daarnaast wordt er ook nog steeds ingezet op vindplaatsgericht werken. Naast de fysieke werking, is er blijvende aandacht voor digitale ondersteuning van jongeren.
03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen		
Continueren activiteiten die integratie bevorderen		
2021KW1	Bezig	Eerste opleidingsmoment door VIVES voor de vrijwilligers binnen het project 'Ta(a)lent voor iedereen. De taalstimulerende activiteiten voor kinderen (taal op woensdag), konden in dit eerste kwartaal helaas niet doorgaan omwille van de coronabeperkingen.
04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren		
European Disability Card: mogelijkheden onderzoeken		
2021KW1	Niet gestart	

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse		
Tweedaagse Onbeperkt Wild		
2021KW1	Taak voltooid	Wegens de coronamaatregelen gaat Onbeperkt Wild niet door in 2021
06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen		
Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen		
2021KW1	Niet gestart	Wegens vermindering budget kan het oorspronkelijke idee niet doorgaan. Er wordt gezocht naar alternatieven zoals aankoop ringleiding

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak		
Online hulpverlening HvW		
2021KW1	Bezig	Online communicatie met de burger via gsm, WhatsApp, skype, zoom wordt gecontinueerd. Vorming Onlinehulp- en dienstverlening ism BIZ gevolgd.
02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets		
Transversaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan + toets		
2021KW1	Bezig	De werkgroep gelijke kansen-en armoedetoets werd na navraag door W13 met enkele gemeenten uitgebreid. Er werd tevens bevraagd welke gemeenten de ambitie hebben deze onder te brengen in een ruimere SDG-toets. Een stappenplan om tot de toetsen te komen werd opgemaakt.
03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers		
Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen		
2021KW1	Bezig	De Ambassadeurs werden betrokken in de communicatiestrategie rond het vaccineren en het verspreiden van de corona-maatregelen in Klare Taal. De huidige toeleider verliet het huis van welzijn in functie van een voltijds contract, een aanwervingsprocedure voor 0,2 VTE werd opgestart.
04 Uitrollen taalbeleid		
Taalbeleid verder uitrollen		
2021KW1	Niet gestart	nog niet gestart

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




PROSPERITY



TAKEN (59)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




5.322.573 €

Budget Uitgave


1.616.768 €

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	696.807 €	440.244 €	63%	316.261 €	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	609.528 €	410.559 €	67%	305.176 €	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	87.279 €	29.685 €	34%	11.086 €	1
Totaal	696.807 €	440.244 €	63%	316.261 €	7

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Betaalbare en duurzame energie	0 €	0 €		0	7
AP01 Voetafdruk verduurzamen	0 €	0 €		0	6
AP02 Voetafdruk verkleinen	0 €				1
Totaal	0 €	0 €		0	7

● Resterend ● Ontvangen



SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
Andere dossiers		
2021KW1	Bezig	Wachten op offertes
Esco dossiers		
2021KW1	Bezig	Afronden project inzetten
Het stadspatrimonium energiezuiniger maken		
2021KW1	Niet gestart	voorlopig niks meer van gehoord
Onbestemd budget		
2021KW1	Taak voltooid	
02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark		
Bestelwagen jeugddienst		
2021KW1	Bezig	e-wagen is besteld
Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten		
2021KW1	Bezig	Levering van e-voertuigen T-team en bode ; marktonderzoek voeren grote bestelwagens

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen


AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		
Vervangbouw en groepering van functies in gebouwen		
2021KW1	Bezig	Gesprekken met gebruiker gevoerd

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	578.393 €	81.288 €	14%	210.750 €	14
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	287.588 €	9.132 €	3%	90.868 €	1
AP02 Handel en horeca	213.822 €	72.156 €	34%	63.743 €	4
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	46.844 €	0 €	0%	26.000 €	4
AP04 Participatief economisch beleid	30.140 €	0 €	0%	30.140 €	1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					4
Totaal	578.393 €	81.288 €	14%	210.750 €	14


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Eerlijk werk en economische groei	61.125 €	10.595 €	17%	25.405	14
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied					1
AP02 Handel en horeca	61.125 €	10.595 €	17%	25.405	4
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP04 Participatief economisch beleid					1
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie					4
Totaal	61.125 €	10.595 €	17%	25.405	14

● Resterend ● Ontvangen






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen		
2021KW1	Bezig	Er is dit jaar 100.000 euro om kernversterkende premies uit te reiken, vooral met het oog op het vullen van de commerciële panden 'De Nieuwe Markt'. Er komt in kwartaal 2 ook een promotiecampagne om de premie bekender te maken.




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten		
2021KW1	Bezig	Er werden een aantal acties uit het detailhandelsplan deelgemeenten geselecteerd waarvoor een stappenplan wordt uitgewerkt. Daarvoor wordt datn een participatietraject opgestart in samenwerking met het departement communicatie om op die manier een breed en duurzaam draagvlak te creëren voor het uitwerken/de nazorg van de acties.
03 Creatief omgaan met handelsruimte		
Creatief omgaan met handelsruimte		
2021KW1	Bezig	Een promotiecampagne voor de starterspremie van 10.000 euro wordt voorbereid en gelanceerd in kwartaal 2. Er wordt ook gezocht naar innovatieve manier om de handelspanden van 'De Nieuwe Markt' meer in de kijker te plaatsen. Er werden daarrond een aantal voorstellen geformuleerd bij Immogra (KIOSK-principe, kunst in de etalage, bestickering,...).
04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
Ondersteunen van het handels- en marktcomité		
2021KW1	Bezig	Toelage van het handelscomité werd aangevraagd en uitbetaald. Deze organiseerden intussen al twee acties: een Valentijnsactie en een Paasactie. Het aantal betalende leden van het comité steeg gestaag naar meer dan 100, ondanks de corona-crisis. De toelage van het marktcomité werd nog niet aangevraagd door een herschikking van het marktcomité.
05 Levering van producten en diensten lokale handelaars		
Levering van producten en diensten lokale handelaars		
2021KW1	Niet gestart	Samen met citymarketing wordt er op toe gezien dat lokale handelszaken worden aangeschreven voor aanbestedingen bij feesten, drukwerk,...




SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars		
2021KW1	Niet gestart	De Corona-crisis blijft verhinderen dat er duchtig genetwerkt wordt. Er werd wel een traject opgezet waarbij de dienst economie (met de bevoegde schepen) bedrijven in Harelbeke bezoekt om kennis te maken en problemen en/of opportuniteiten bespreekbaar te maken. Zo werden ondermeer al Beltrami, Skylux, Jardinico, Lano, Omniplex, Stede51,... bezocht.
02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken		
2021KW1	Niet gestart	Er wordt uitgereikt naar verschillende diensten om tot een sterker economisch weefsel te komen via innovatieve trajecten. Zo werd ondermeer het traject 'verweving' opgestart, samen met dienst stedenbouw om een duurzame invulling te vinden voor de sites 'Corex' en 'Bomarbre'. Daarnaast werd ook het principe van de planologische ruil verder onderzocht in het kader van de uitbreiding van een bedrijf. Verder werd samen met AHA en de bibliotheek een zomeractie uitgewerkt. Ook met de dienst patrimonium werd een principe uitgewerkt om werken op openbaar domein, standplaatsen ambulante handel en (tijdelijke) horeca-terrassen beter op elkaar af te stemmen.
Starters aantrekken en verder laten ontplooiën		
2021KW1	Niet gestart	Het startersevent gaat ook dit jaar niet door. De starterde ondernemers uit Harelbeke werden wel aangeschreven om gratis deel te nemen aan het digitale UNIZO-startersevenement.
03 Vinger aan de pols voor best practices		
Vinger aan de pols voor best practices		
2021KW1	Niet gestart	Er worden (digitale) overlegmomenten gepland met collega-ambtenaren uit andere steden/gemeenten om best-practices uit te wisselen. Ook het 'atelier lokale economie' blijft (digitaal) doorlopen en zorgt voor een goeie afstemming tussen de ALE.



SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen


AP04 We creëren een participatief economisch beleid

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Participatie in lokale economie		
Participatie in lokale economie		
2021KW1	Niet gestart	

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen		
Samenwerking sociale economie uitbouwen		
2021KW1	Bezig	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise. Er werd een driepagina artikel over wijk-werken gepubliceerd in hblad april.
02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...		
Samenwerking reguliere economie uitbouwen		
2021KW1	Bezig	Er werd met huis van welzijn & dienst economie een sessie over jobroad bijgewoond. Er werd beslist om gezien het huidige economisch klimaat niet in te tekenen op dit aanbod.
03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen		
Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers & knelpuntvacatures invullen		
2021KW1	Niet gestart	De nieuwe jobdates voor 2021 zijn ingepland. Er vonden in voorbereiding van de jobdates van mei een sollicitatietraining plaats van een 3tal sessies voor zo'n 10 cliënten in trajectbegeleiding.
Stimuleren gebruik sociale economie in de scholen		
2021KW1	Niet gestart	Nog niet opgestart. Wordt meegenomen in het OHO van juni 2021.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	4.047.374 €	4.551.005 €	112%	2.235.068 €	38
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	562.972 €	3.602.128 €	640%	868.840 €	5
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	676.573 €	50.730 €	8%	274.481 €	13
AP03 Aangename woonwijken	68.048 €	33.789 €	50%	34.121 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	2.739.782 €	864.358 €	32%	1.057.625 €	14
Totaal	4.047.374 €	4.551.005 €	112%	2.235.068 €	38


● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Duurzame steden en gemeenschappen	1.555.643 €	119.679 €	8%	872.574	38
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	200.000 €	0 €	0%	254.139	5
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	1.278.058 €	109.377 €	9%	516.152	13
AP03 Aangename woonwijken	41.523 €	0 €	0%	41.523	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	36.062 €	10.302 €	29%	60.760	14
Totaal	1.555.643 €	119.679 €	8%	872.574	38

● Resterend ● Ontvangen






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Heraanleg marktplein		
Heraanleg marktplein		
2021KW1	Bezig	Fontein is in werking, aanplant groen gerealiseerd. Het binnenhof heeft vertraging door de laattijdige levering van de stenen
03 Realisatie uitbreiding centrum I		
Realisatie uitbreiding centrum I		
2021KW1	Bezig	
04 Aanleg parking en omgeving SAMWD		
Aanleg parking en omgeving SAMWD		
2021KW1	Bezig	Studiebureau moet nog starten met technische uitwerking
06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08		
Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad		
2021KW1	Bezig	Inhoudelijke toelichting onder beleidsdoelstelling 8
07 Masterplan markt/stationsomgeving		
Masterplan markt/stationsomgeving		
2021KW1	Bezig	Samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking		
Bovenlokale samenwerking woonwjs		
2021KW1	Bezig	/
Woonclub		
2021KW1	Bezig	Continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Rapport op basis van steekproef, over het aanbod op de huurmarkt vs het profiel van (kwetsbare) huurders.
02 Lokaal woonoverleg organiseren		
Lokaal woonoverleg organiseren		
2021KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 24.03.2021.
03 Activeren van het bestaand aanbod		
Activeren van bestaand aanbod		
2021KW1	Bezig	De conrole op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
04 Verhogen sociale huisvesting		
Verhogen sociale huisvesting		
2021KW1	Bezig	De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort goed, met een hoger groeipad. Door de ingebruikname van Andries Pevernagestraat en Vlasveld (projecten Mijn Huis) resteren op 1.01.21 nog slechts 45 woongelegenheden binnen het bindend sociaal objectief. Omdat Mijn Huis projecten op stapel heeft die dit getal overschrijden zal een convenant noodzakelijk zijn (stad-Vlaanderen) ifv de financiering. Hierin zijn we afhankelijk van een oproep tot convenant van Wonen-Vlaanderen.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
05 Woningkwaliteit verhogen		
Woningkwaliteit verhogen		
2021KW1	Bezig	Het reglement inzake het verplichten van een conformiteitsattest voor huurwoningen krijgt meer vorm naar methodiek en proces. Er werden 17 DHD en 8 DHND premies uitbetaald. Gezien het succes van de DHD premie wordt een evaluatie van het reglement ingepland ifv de toegewezen budgetten.
06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners		
2021KW1	Bezig	Het project SUPRA werd goedgekeurd. Dit betekent dat Leiedal het voorziene budget van de stad van 5000 euro per jaar voor renovatiebegeleidingen verdubbelt. In dit kader worden de voorbereidingen getroffen om meer doorstroom te voorzien (ook ifv het verwaarlozingstraject (zie verder). Er werden 12 dossiers opgestart voor de renovatiecoach.
07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen		
Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren		
2021KW1	Bezig	Bevraging bij lokale besturen regio W13 is lopende.






SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden		
Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen		
2021KW1	Bezig	Verbouwing voorbereiding LOI-woning (extra slaapkamer)
Meubilair LOI- en doorgangswoningen		
2021KW1	Taak voltooid	Dit budget werd geschrapt en verplaatst naar exploitatiebudget
Voldoende kwalitatieve opvang mensen in moeilijkheden		
2021KW1	Bezig	afspraken met facility ivm de opstart van de aanpassingswerken in de woning Elfde Julistraat 20 - oproep Fedasil voor bijkomende LOI-plaatsen ivk resettlement: niet op ingegaan owv personeelstekort
09 Alternatieve woonvormen stimuleren		
Alternatieve woonvormen stimuleren		
2021KW1	Niet gestart	De stad besliste tot de wijziging van het RUP Marktplaats ivm het voorzien van een project voor De Achthoek (begeleid wonen voor mensen met psychische kwetsbaarheid). De stad werkt mee aan de architectuurwedstrijd van Mijn Huis voor het project op de hoek Vierkeersstraat-Vondelstraat van Mijn Huis. In dit project wordt een aandeel voorzien voor De Branding (begeleid wonen voor mensen met een beperking).
10 Verfraaien van de woonomgeving		
Verfraaien van de woonomgeving		
2021KW1	Bezig	Er werden 4 gevelrenovatiepremies uitbetaald. De brieven inzake mogelijke vrijstelling op de heffing verwaarlozing werden verstuurd. Er wordt sterk ingezet op begeleiding door de stad om de verwaarlozing op te lossen om heffingen in de toekomst te vermijden. (uitnodigen persoonlijk gesprek, renovatiecoach, ...).




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien		
Speeltoestellen		
2021KW1	Bezig	
Voldoende speelgelegenheden voor kinderen		
2021KW1	Bezig	Op basis van het bestek voor de nieuwe speeltoestellen op Bistierland en Ruddershove werden verschillende voorstellen ingediend door verschillende leveranciers. De verschillende voorstellen worden opnieuw op digitale weg aan de kinderen voorgelegd. De kinderen kunnen nu hun voorkeuren doorgeven rond de voorstellen.
03 Openstellen pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste		
Pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste		
2021KW1	Niet gestart	
04 Plein Zandberg		
Plein Zandberg		
2021KW1	Niet gestart	Ontwerpprincipes Plein Zandberg goedgekeurd door het college
05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		
Omgevingsaanleg RUP Bavikhove		
2021KW1	Bezig	Overlegmomenten met gebruikers opgestart
06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie		
2021KW1	Bezig	Het ontwerp voor het Kollegeplein, KSA plein en onderdoorgang van de Stasegemsesteenweg werd afgewerkt door Intercommunale Leiedal, in samenwerking met de stad en VMM Er werd beslist tot een communicatietraject (informerend) onder de vorm van een individuele wandeling langs de site met informatieve panelen. Dit traject wordt nu concreet uitgewerkt.




SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN

TAKEN (14)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren		
Fietslease		
2021KW1	Niet gestart	Geen actie - er komen meer deelfietsen in straatbeeld
High five project		
2021KW1	Bezig	Omwille van een nieuwe subsidielijndie vanuit het departement mobiliteit en openbare werken in opmaak is, en waarvoor de uitbreiding van high five naar andere scholen in aanmerking kan komen, werd door het CBS beslist om de opstart uit te stellen tot ten laatste september 2021. Gezien de grote druk op de scholen omwille van corona is uitstel op dit moment sowieso de beste optie.
Laadpunt elektrische voertuigen depot		
2021KW1	Bezig	Marktonderzoek slimme sturing voor laden van e-voertuigen
Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen		
2021KW1	Bezig	Elektrische aanpassingen besteld
Parkeersystemen publieke ruimte		
2021KW1	Bezig	splitter voor de laatste 2 camera's besteld en asap te monteren bij levering
Parking Ballingenweg		
2021KW1	Bezig	
Smart city en data		
2021KW1	Bezig	Dataplatform in dienst nemen en sensoren koppelen
Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan		
2021KW1	Bezig	participatiemometen per wijk digitaal georganiseerd voor Hulste, Bavikhove, Overleie, Stasegem, Collegewijk
Vervoerregio		
2021KW1	Bezig	Vervoer op Maat goedgekeurd door Vervoerregio



SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk		
Trage wegen		
2021KW1	Bezig	trage weg tussen Nieuwnehovestraat en Muizelstraat heraangelegd, trage weg ter Kerke gerealiseerd
03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen		
Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur		
2021KW1	Bezig	Kleine aanpassing facility eigen regie
04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden		
Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden		
2021KW1	Bezig	Uitvoering afronden Zandberg en gestart te Kouterwijk
05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen		
Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis		
2021KW1	Bezig	Schade bekijken en inventariseren
Verwerven van gronden		
2021KW1	Bezig	Beheersovereenkomst met De Vlaamse Waterweg gefinaliseerd. De Vrijdomkaai, Tweebruggenstraat, Watermolenstraat en Broelkaai worden eigendom van de Stad. De gronden van de provincie aan site De mol worden aangekocht door de stad.

PLANET



TAKEN (44)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




6.657.519 €
Budget Uitgave

2.468.688 €
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	1.440.000 €	2.320.911 €	161%	926.262 €	17
AP01 Zoneringsplan	1.430.000 €	2.319.711 €	162%	917.462 €	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	10.000 €	1.200 €	12%	8.800 €	1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
Totaal	1.440.000 €	2.320.911 €	161%	926.262 €	17

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Schoon water en sanitatie	100.250 €	0 €	0%	1.846.385	17
AP01 Zoneringsplan	100.250 €	0 €	0%	1.846.385	12
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
Totaal	100.250 €	0 €	0%	1.846.385	17

● Resterend ● Ontvangen






SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius		
Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius		
2021KW1	Bezig	Fluvius beheert de rioleringsnetten voor de stad. Op deze activiteit mag er geen winst worden geboekt en daarom worden alle overschotten gereserveerd in een fonds. De aangroei van het fonds wordt jaarlijks doorgegeven door fluvius (pas na afloop van het boekjaar). De stad kan de middelen uit dit fonds alleen inzetten voor investeringen in rioleringen. Momenteel bevatten beide fondsen samen (rioleringsfonds en verkavelingsfonds 1,2 miljoen euro.
02 Investerings Fluvius (rioleringen)		
Investerings Fluvius		
2021KW1	Taak voltooid	
03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)		
Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)		
2021KW1	Bezig	Industrieterein afgewerkt, Werken in de Politieke Gevangenenstraat
04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat		
2021KW1	Bezig	Voorontwerp gefinaliseerd, nutsleidingen starten na bouwverlof
05 Heraanleg Zandbergstraat		
Heraanleg Zandbergstraat		
2021KW1	Bezig	
06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat		
2021KW1	Bezig	Ontwerp is klaar, nutsmaatschappijen starten nu het bouwverlof met de nutswerken



SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)		
2021KW1	Bezig	
08 Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat		
2021KW1	Bezig	Ontwerp afgestemd met herontwikkeling oud Isocab site. Definitief ontwerp goedgekeurd door het college
09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat		
2021KW1	Bezig	
10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat		
2021KW1	Bezig	startvergadering met studiebureau Evolta
11 Heraanleg Harlemboislaan en Tuinbouwstraat		
Heraanleg Harlemboislaan en Tuinbouwstraat		
2021KW1	Niet gestart	
12 Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
Heraanleg Kollegewijk (Acacialaan, Kollegelaan, Platanenlaan)		
2021KW1	Bezig	

TAKEN (12)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten		
Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten		
2021KW1	Niet gestart	

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik		
Opvang en hergebruik van regenwater		
2021KW1	Bezig	twee extra regenputten van 10.000l voorzien op het Marktpllein voor de werking van de fontein

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing		
(Mogelijks) overstromingsgevoelige vrijwaren van verharding en bebouwing		
2021KW1	Niet gestart	

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen


AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana		
Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana		
2021KW1	Bezig	

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	4.816.868 €	149.928 €	3%	2.352.033 €	17
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslaag	565.150 €	114.981 €	20%	142.676 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	3.928.760 €	20.425 €	1%	2.090.794 €	5
AP03 Klimaatadaptatie	62.030 €	0 €	0%	56.000 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	260.928 €	14.522 €	6%	62.563 €	4
Totaal	4.816.868 €	149.928 €	3%	2.352.033 €	17



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Klimaatactie	2.368.438 €	8.408 €	0%	1.111.999	17
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslaag	0 €	0 €	0%	0 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	2.368.438 €	8.408 €	0%	1.111.999	5
AP03 Klimaatadaptatie	0 €	0 €	0%	0 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	0 €	0 €	0%	0 €	4
Totaal	2.368.438 €	8.408 €	0%	1.111.999	17






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen		
2021KW1	Bezig	Er werd een dossier ingediend voor het subsidie-project 'Verkavelingswijken in transitie' voor de Kollegewijk. We werden niet geselecteerd gezien de verdichting in de wijk niet gekoppeld was aan het schrappen van bouw mogelijkheden elders.
02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied		
2021KW1	Bezig	Het ambtelijk startoverleg en het bestuurlijk overleg met de VLM inzake de open ruimte wig in Bavikhove vonden plaats in maart.
03 We benutten de ruimte optimaal		
We benutten de ruimte optimaal		
2021KW1	Bezig	Zie onder actie 4.




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen		
Actieoverschrijdende projecten (actie 1-2-3)		
2021KW1	Bezig	De bouwmeester scan werd door het studiebureau in maart toegelicht aan gemeenteraad, GECORO, MAT en diensthoofden GGZ. Het voortraject voor het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan ruimte werd inhoudelijk opgestart.
Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)		
2021KW1	Bezig	De cbs besliste op 9.02.2021 tot twee extra workshops met de eigenaars ifv het mogelijke programma en scenario's. De eerste workshop vond plaats in maart.
Site Treurniet (Past onder actie 2 en 3)		
2021KW1	Bezig	Het inrichtingsplan krijgt meer vorm en is zowel ambtelijk als in het cbs (23.03.2021) besproken. Gezien de consensus hierover kan de officiële procedure van het RUP verder gezet worden. Daarenboven zijn de voorbereidingen lopende voor de aanpalende rooilijnplannen, het brownfieldconvenant en de realisatie-overeenkomst.



SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 De stad bevrijden van zwerfvuil en sluikestort		
Camerabewaking glasbol station op vraag van PZ Gavers		
2021KW1	Taak voltooid	hiervoor in 2021 voorlopig onvoldoende budget
Zwerfvuil en sluikestort bestrijden		
2021KW1	Bezig	
02 Belasting drukwerk		
Belasting drukwerk		
2021KW1	Bezig	De inkomsten uit het 4de kwartaal waren wat lager dan normaal (-20%). Er waren eveneens nog enkele naheffingen voor 2020.
03 Belasting op masten en pylonen		
Belasting masten en pylonen		
2021KW1	Bezig	De jaarlijkse inhoriering gebeurt pas in het 2de of 3de kwartaal.
04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie		
IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie		
2021KW1	Bezig	

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Ontharding		
Ontharding		
2021KW1	Bezig	bestek uitgeschreven voor 50.000/jaar ontharding in openbaar domein, studiebureau aangesteld voor Beversestraat en Steenbrugstraat
Onthardingsprojecten cfr groenplan		
2021KW1	Bezig	Prijsvraag dossier ontharden ; kleine uitvoeringen eigen regie




SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting		
Lichtplan		
2021KW1	Bezig	
02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie		
Burgemeesterconvenant		
2021KW1	Niet gestart	
Verduurzamen gebouwen stad en OCMW		
2021KW1	Niet gestart	Bestek dak en isolatie academie AHA! klaar
03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners		
Hernieuwbare energie		
2021KW1	Bezig	Interne besprekingen voor het bijkomend plaatsen van zonnepanelen op stadsgebouwen (Efin/vlaskracht).




SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Leven op het land	400.651 €	76.975 €	19%	143.505 €	10
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	56.108 €	22.701 €	40%	8.749 €	5
AP02 Stad vergroenen	344.543 €	54.274 €	16%	134.757 €	4
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	400.651 €	76.975 €	19%	143.505 €	10

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Leven op het land	0 €				10
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	0 €				5
AP02 Stad vergroenen	0 €				4
AP03 Project rivierherstel					1
Totaal	0 €				10

● Resterend ● Ontvangen



SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad


AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We stimuleren natuur in de stad		
We stimuleren natuur in de stad		
2021KW1	Bezig	
02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad		
Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan		
2021KW1	Bezig	Diverse boomaanplantingen gerealiseerd, o.a. 2e deel Ter Perre, landschappelijke bomen Brugsestraat, vervangen populieren KOG Stasegem, begraafplaats Stasegem,...
03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen		
Soortenbescherming en kleine landschapselementen		
2021KW1	Bezig	
04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud		
Bos- en natuurbehoud		
2021KW1	Bezig	
05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw		
Brugfunctie natuurbeheer en economie/landbouw		
2021KW1	Niet gestart	

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

AP02 We vergroenen de stad

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen		
Gevelgroen		
2021KW1	Bezig	
02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin		
2021KW1	Bezig	Diverse boomaanplantingen, in totaal 236 voorjaar 21.
03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied		
Groene pixels		
2021KW1	Bezig	
04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
Bescherming en uitbreiding van bestaand groen		
2021KW1	Bezig	



SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad


AP03 We nemen onze
verantwoordelijkheid in het project
rivierherstel

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel		
Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem		
2021KW1	Bezig	

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



PUBLIC SERVICES




Public Services

Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie



TAKEN (30)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




10.481.222 €

Budget Uitgave

(Leeg)

Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld Betaald ● Besteld Niet Betaald



● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	10.481.222 €	1.084.750 €	10%	4.357.628 €	30
AP01 Click-call-face strategie	440.765 €	22.542 €	5%	186.688 €	3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie	107.097 €	12.780 €	12%	39.788 €	25
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten	9.933.360 €	1.049.428 €	11%	4.131.153 €	2
Totaal	10.481.222 €	1.084.750 €	10%	4.357.628 €	30

● Resterend ● Besteld



ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten					30
AP01 Click-call-face strategie					3
AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie					25
AP03 Samenwerking veiligheidsdiensten					2
Totaal					30

● Resterend ● Ontvangen




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk		
Koppeling teams - telefonie 2021KW1	Bezig	Rollout naar de rest van de organisatie in te plannen
03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.		
Self service via stadsautomaat 2021KW1	Bezig	
Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening 2021KW1	Bezig	Geen actie



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)		
Data en Power BI		
2021KW1	Bezig	De cijfers mbt de inhoudelijke en financiële jaarrekening werden in power BI gevisualiseerd. Daarnaast ook opmaak van Harelbeke in cijfers waarbij alle kerncijfers van de verschillende diensten in power BI werden gevisualiseerd en consulteerbaar werden gemaakt op de site. Het opzetten van een dataplatform is ongoing. Op dit platform kunnen bv sensorgegevens worden bewaard om in power weer te geven.
Materialen flex- en telewerk		
2021KW1	Bezig	Dossier aankoop laptops is CBS gepasseerd
Meetings in teams vanuit vergaderzalen		
2021KW1	Niet gestart	Offerte gevraagd via raamcontract CREAT bij Ricoh
Vorming en training O365		
2021KW1	Bezig	Huis van Welzijn was Proof of concept, ook Cultuurdienst wordt toegevoegd als POC



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
G&I Integriteitsverhaal: pijler integriteitsinfrastructuur		
2021KW1	Niet gestart	Door de huidige interne werkdruk en onderbezetting wordt van start gegaan in kwartaal twee met de specifiek opgenomen doelstellingen voor 2021.
G&I Integriteitsverhaal: pijler moreel leren		
2021KW1	Bezig	Er werd een eerste oplijstiging gemaakt over de items die dienen opgenomen te worden in de database qua moresprudentie. De kennismaking voor de interne integriteitsmoderatoren in spe werd georganiseerd. De praktische uitwerking voor het pilootproject ihkv integriteit voor het departement Huis van Welzijn werd uitgerold.
G&I Integriteitsverhaal: pijler zorgvuldige handhaving		
2021KW1	Niet gestart	Omwille van de huidige verhoogde werkdruk op P&O werden deze acties verschoven naar een later kwartaal dit jaar.
IV AHA Aanpak vierde graad specialisatie		
2021KW1	Niet gestart	
IV AHA en HAP Aanpak veiligheid en preventie		
2021KW1	Bezig	Er wordt een realistisch actieplan opgesteld met de preventieadviseur om de pijnpunten aan te pakken
COM Optimaliseren vergaderbeleid		
2021KW1	Niet gestart	
FAC Optimaliseren contractbeheer via inbedding in hoteldiensten		
2021KW1	Bezig	Kleine toevoegingen in Ultimo



SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
FIN Organisatie uitgaven- en ontvangstenprocedure		
2021KW1	Bezig	De 1ste versie van het handboek uitgaven is in werking. Het handboek beheer budgetten moet nog uitgerold worden alsook de sharepointpagina met bijhorende digitale formulieren.
IBA Actieve communicatie naar Departement Omgeving		
2021KW1	Bezig	Tegen 1 maart wordt de vermoedenslijst verwaarlozing en leegstaande bedrijfsgebouwen doorgegeven via de RWO databank. Er zijn eind maart 7 dossiers doorgegeven en de commentaarvelden werden zoals gevraagd summier van commentaar voorzien.
IBA Afspraken opvolging inkomsten		
2021KW1	Niet gestart	hier schrijven, verticale streep laten staan na de zin
IBA Taken en verantwoordelijkheden vastleggen		
2021KW1	Niet gestart	hier schrijven, verticale streep laten staan na de zin
IBA Zelfevaluatie op organisatieniveau		
2021KW1	Bezig	De interne voorbereidingen voor de zelfevaluatie zijn gestart.
ICT Documentbeheer obv Document Circle of Life		
2021KW1	Bezig	POC uitbreiden met Cultuur als 2de te migreren dienst want HvW verloopt trager dan voorzien




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
P&O Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie		
2021KW1	Niet gestart	
P&O Herschrijven deontologische code ifv integriteitsbeleid		
2021KW1	Bezig	De deontologische code is hervastgesteld op de gemeenteraad. Daarnaast werd een opleidingstraject voor de organisatie bepaald.
P&O Uitrol HR-software		
2021KW1	Bezig	
P&O Werktijdregeling wordt herzien		
2021KW1	Bezig	
P&O Ziekteverzuim remediëren		
2021KW1	Bezig	






SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)		
STR Externe communicatie via MAGDA documentendienst		
2021KW1	Bezig	De aansluitingsprocedure werd ingezet door het indienen van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst met Informatie Vlaanderen, die op 22/02/2021 werd goedgekeurd door zowel gemeenteraad als OCMW-raad.
STR Kader en implementatie digitaal tekenen		
2021KW1	Bezig	De gemeenteraad en OCMW- raad spraken op 22/02/2021 hun goedkeuring uit over het kader digitaal tekenen. Intussen werd de samenwerking met Informatie Vlaanderen opgestart om gebruik te kunnen maken van de MAGDA Documentendienst. De integratie tussen het digitaal tekenplatform van Vlaanderen en de Cobra notuleringssoftware loopt.
STR Restyling jaarverslag		
2021KW1	Taak voltooid	Het format werd aan het managementteam voorgelegd en kreeg groen licht voor verdere uitwerking. Er werd een landingspagina gemaakt voor op de website. De cijfers voor 2020 worden door de diensten aangeleverd en omgezet naar een database om in te lezen in Power BI.




SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
01 Toelage Politiezone Gavers		
Toelage politiezone Gavers		
2021KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
02 Toelage hulpverleningszone Fluvia		
Toelage hulpverleningszone Fluvia		
2021KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald