



BAYKHOVEDORP

KERVIJNSTRAAT

TUINWIJK

DWARSTRAAAT

HOOG HEMELRIJK

KERVIJNSTRAAT

INSTEK KERVIJNSTRAAT

firma Lesage

TRAKELWEG  
DE LEIFE

FASE 4

FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 3

FASE 1  
FASE 2  
FASE 3

TIJDELIJKE DOORSTEEK

VOETWEG DOORSTEEK  
ENKEL VOOR AANGELANDEN  
IN FASE 1, 2 EN 3

In fase 1 + 2 omsluiting bedrijf via  
jaagpad naar Afspanningsstraat..  
Fase 3 via nieuwe aanleg van fase 1 en 2 naar  
Hoog Hemelrijk

BEVEL VAN AANVANG MAANDAG 27 FEBRUARI 2023

<b>FASE 1</b>	Voltooid	40 WERKDAGEN
<b>FASE 2</b>	Einde 2de week van Februari 2024	55 WERKDAGEN
<b>FASE 3</b>	FEBRUARI 2024 - AUGUSTUS 2024	70 WERKDAGEN
<b>FASE 4</b>	AUGUSTUS 2024 - DECEMBER 2024	70 WERKDAGEN

235 WERKDAGEN  
ex weerverlet en  
verlofdagen



vestiging Kortrijk  
Engelse Wandeling 70 - B8510 Kortrijk-Marke  
T: +32 56 21 04 33 - kortrijk@swecobelgium.be  
www.swecobelgium.be

# FASERINGSPLAN

Kruispunt in fase 1 omsluiting via Kervijnstraat  
Kruispunt in fase 2 omsluiting via Jaagpad op nieuwe  
wegenis  
Kruispunt in fase 3 maximaal open te blijven en toegankelijk